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Introducción 
 
 
El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), se ejecuta en el Marco del Convenio de Donación 
de Objetivo Especial entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, con la 
finalidad de la Reducción Sostenida de los Cultivos de Coca en Áreas Seleccionadas del Perú. 
Este Programa es financiado por USAID y tiene a DEVIDA como contraparte del Gobierno del 
Perú, con las funciones de coordinar, promover, supervisar, monitorear y evaluar 
adecuadamente la Estrategia Nacional Contra las Drogas, elaborada por el Gobierno del Perú. 
 
En cumplimiento de sus funciones, DEVIDA, a través del Área de Monitoreo y Evaluación de la 
Gerencia de Desarrollo Alternativo, con el apoyo y financiamiento de USAID, realizó, entre los 
meses de abril y junio del 2005, la Verificación de Metas y Actividades del Programa de 
Desarrollo Alternativo 2004. El implementador del  PDA en todos los ámbitos de intervención es  
Chemonics International. 
 
Durante esta actividad se realizó la verificación en campo de todas las obras de infraestructura, 
la que estuvo a cargo de ingenieros civiles y agrícolas, quienes, mediante el empleo de fichas 
específicas por cada tipo de obra, registraron información proveniente del expediente técnico y 
la contrastaron con lo encontrado in situ. 
 
Para la verificación de los proyectos productivos, se solicitó a la Chemonics International el 
padrón actualizado de beneficiarios directos, con la finalidad de seleccionar una muestra 
estadísticamente representativa de beneficiarios. Asimismo, se solicitó al ejecutor la 
información concerniente a los proyectos productivos (perfiles de proyectos y planes de 
negocios), con la finalidad de elaborar un cuestionario referido a la propuesta de cada proyecto, 
el cual se aplicó a los beneficiarios seleccionados en la muestra. En la verificación de estas 
actividades participaron ingenieros agrónomos y técnicos agropecuarios que radican en cada 
uno de los ámbitos de trabajo. 
 
El trabajo de campo fue dirigido por los especialistas de las Áreas de Monitoreo y Evaluación 
(AME) de las Oficinas Desconcentradas y supervisado por los especialistas en Monitoreo y 
Evaluación de la Gerencia de Desarrollo Alternativo de DEVIDA. 
 
Los resultados expuestos en el presente informe desde la perspectiva del beneficiario del PDA, 
están orientados a mejorar la estrategia de ejecución del programa y contribuir a que las 
actividades y metas propuestas se ejecuten de acuerdo a lo programado y con la participación 
activa de la población beneficiaria. 
 
 
 
Objetivo de la Verificación de Metas y Actividades  
 
El objetivo de la actividad fue, verificar en campo el cumplimiento de las metas y el avance de 
las actividades ejecutadas por Chemonics International, en el marco del Programa de 
Desarrollo Alternativo, a fin de presentar resultados orientados a brindar información que 
permita a los tomadores de decisiones fortalecer o modificar algunos aspectos de la estrategia 
implementada. 
 



 

Metodología 
 

Población y Muestra: 
 

Caso: Proyectos Productivos 
1. En base al padrón de beneficiarios de proyectos productivos se seleccionó una 

muestra probabilística. 
2. Para la selección de la muestra se empleó el muestreo simple aleatorio con selección 

sistemática. El marco muestral está constituido por el padrón de beneficiarios de los 49 
proyectos productivos, proporcionado por  Chemonics International. 

 
Marco Muestral 

Ámbito Tocache Aguaytía Leoncio Prado VRAE Total 
N° de Proyectos 4 13 12 20 49 
N° de Beneficiarios 3,852 6,090 2,657 4,103 16,702 
N° de Localidades 84 150 56 89 379 

Fuente: Chemonics 
 

Distribución de la Muestra Efectiva 
Ámbito Tocache Aguaytía Leoncio Prado VRAE Total 

Entrevistados 382 804 585 901 2,672 
Localidades visitadas 38 45 24 46 153 
Proyectos verificados 4 13 12 20 49 

Fuente: Área de Monitoreo y Evaluación DEVIDA 
 

3. A los beneficiarios seleccionados en la muestra les fue aplicado un cuestionario de 
entrevista para recoger información de avance de actividades y metas por proyecto. 

4. Se elaboró una matriz de indicadores para la verificación de metas y actividades del 
Programa Desarrollo Alternativo Participativo.   

 
Caso: Obras de Infraestructura 
1. Se efectuó un censo de las obras de infraestructura culminadas y en ejecución. 
2. Se aplicaron fichas específicas para cada tipo de obra. 
 

TIPO DE OBRA Aguaytia Bajo 
Huallaga Juanjui Leoncio 

Prado Tocache Vrae Total 
General 

Infraestructura Económica               
Puente Peatonal y/o Forestal 1 0 0 0 3 0 4 
Puentes Vehiculares y/o Pontones 0 0 0 2 0 0 2 
Rehabilitación de Carreteras y 
Caminos 3 1 3 1 5 1 14 
Sub Total Económica 4 1 3 3 8 1 20 
Infraestructura Social Básica               
Construcción – Postas 2 0 0 1 0 0 3 
Construcción de aulas 10 1 3 5 1 3 23 
Construcción de Canal de Irrigación 0 0 0 0 0 1 1 
Construcción de Local de Uso Múltiple 15 0 0 3 0 2 20 
Construcción de Loza Multipropósito 0 0 0 2 0 0 2 
Mejoramiento de Plaza de Armas 0 1 0 0 0 0 1 
Sistema de Agua Potable (SAP) 5 0 0 4 1 3 13 
Construcción de Sistema de 
Alcantarillado 0 0 0 0 0 4 4 
Sub Total Básica 32 2 3 15 2 13 67 
TOTAL GENERAL 36 3 6 18 10 14 87 

 



 

RESULTADO DE VERIFICACION DE CULTIVOS APOYADOS POR EL PROGRAMA 
DESARROLLO ALTERNATIVO EN AGUAYTIA 

  
I.  CULTIVOS EN AGUAYTIA. 
 
1.1        CULTIVO DE CACAO. 
 
1.1.1  METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  
 

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de cacao de las variedades 
CCN-51, ICS-1, ICS-95, ICS-39 e IMC-67 para el ámbito de Aguaytia, consistió en la 
ejecución de dos proyectos, un proyecto de instalación y mantenimiento y el otro solo 
de instalación, los que se están ejecutando  en 58 comunidades en beneficio de 
1,390 familias. Los proyectos son los siguientes: 

o CD-005: Apoyo para la instalación de 650 Has. y mantenimiento de 450 Has. De 
cacao. 

o CD-066: Instalación de 500 has. de cacao, asociado con plátano y leguminosas.  

El área total a apoyar era de 1,600 Ha; 1,150 Has en instalación y 450 Has en 
mantenimiento.  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A 
continuación se muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el 
programa.   

Cuadro N° 01 
 

Rendimiento

Instalación Mantenimiento Kg / Ha

CD-005 923 650.00                  450.00                        450.00 79,150           203                              

CD-066 467 500.00                  1000.00 50,500           225                              
SUB TOTAL 1,390.00                1,150.00               450.00                        129,650         428                              

TOTAL 1,390.00                129,650.00    427.50                         

CD-005 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

CD-066 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

CULTIVOS DE CACAO  -  AGUAYTIA
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

HectáreasN° de Familias 
Beneficiadas

METAS
PROYECTO

Producción

Jornales 
Generados

Volumenes de 
Producción TM.

1,600.00

COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO

COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO, MACCHU PICCHUSAC, 
EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA

PROYECTO METAS / APOYO

Mercado objetivo

 
 
 

1.1.2  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN. 
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO.  
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

El 94 % de los beneficiarios confirmaron el apoyo recibido en este cultivo; cabe 
resaltar que en el proyecto CD-005 (Apoyo para la instalación de 650 Has. y 
mantenimiento de 450 Has. De cacao) para la actividad de mantenimiento sólo el 
75% recibió este apoyo. Asimismo el 87% de los beneficiarios identifican a la 
Asociación de Cacaoteros Tecnificados de Padre abad (ACATPA) como la principal 
organización  que les brindó el apoyo en el cultivo.  
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Recibió insumos y herramientas para su cultivo

Si No  
De los que recibieron el apoyo, todos los beneficiarios (100%) afirma haber 
recibido Insumos, Herramientas y Servicios  del proyecto para el cultivo de 
cacao.   

Instalación y Mantenimiento: 

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados figuran: semilla de 
cacao, bolsas para almácigo, hijuelos/semilla de plátano, varas yemeras, material 
para injertación (Cinta, bolsas, rafia), semilla de guaba, cera, barbasco, plantones 
de cacao y otros. Sobre la oportunidad de entrega el 91% dice que fue oportuno y 
el 9% restante dice lo contrario; en cuanto a la utilización de estos insumos el 99% 
manifestó haber utilizado.  

Gráfico N° 02 

 
Entre las principales herramientas recibidas por los beneficiarios figuran: serrucho 
de podar, tijera de podar, cavadora / poceador, navaja o cuchillo de podar, 
machete y otras herramientas entre los principales. Sobre la oportunidad de 
entrega el 80% dice que fue oportuno y el 20% restante dice lo contrario; en cuanto 
a la utilización de estos insumos el 89% manifestó haber utilizado. 

Gráfico N° 03 
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En relación a los servicios consistió en el pago de jornales en un 98% y el  servicio 
de análisis de fertilidad de suelo con el 2%.  

Jornales Aportados: 

El programa invirtió 369,803 Nuevos Soles por el pago de 32,960 jornales. En 
promedio  cada beneficiario recibió 27 jornales a razón de 11 Nuevos Soles. El 
proyecto CD-005 (Apoyo para la instalación de 650 Has. y mantenimiento de 450 
Has. De cacao) para la actividad de mejoramiento con mayor promedio de jornal 
por beneficiario (32 jornales/ beneficiario) y con el menor promedio el mismo 
proyecto en la actividad de instalación (24 jornales/ beneficiario). 

Cuadro N° 02 

Instalación Mejoramiento

Total jornales entregados 32,960 14,581 5,057 13,321
Promedio jornales entregados 27 24 32 29
Precio de jornales 11 12 11 11
Fuente : Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Variables Aguaytía

Proyectos

 Instalación y Mejoramiento de Cacao en la Prov. De Padre 
Abad (CD-005)

 Ampliación de Áreas de 
Cacao asociado con plátano 
y leguminosas en la Prov. 
De Padre Abad (CD-066)

 
Calidad y Cantidad de los Insumos, herramientas y equipos: 

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas, el 36% de los beneficiarios 
lo considera buena, el 55% lo considera de regular y el 9% considera que fue mala.  

En cuanto a la cantidad, el 23% sostiene que fue suficiente, el 75% sostiene que 
fue poco o insuficiente y el 3% no sabe o no opina. El 24% de los que respondieron 
que la cantidad fue poco o insuficiente creen que debieron recibir más fertilizante / 
abono, 21%  machete, 9% pesticidas, 7% pala recta con, 6% hacha y el otro tipo de 
insumos y herramientas.  

Inversión del Beneficiario: 

El 94% de los beneficiarios dice que invirtió sus propios recursos económicos en  el 
cultivo. El principal destinos de esta inversión se orientó en jornales (61%), en 
herramientas (17%), transporte (8%), víveres (7%), en insumos y equipos (6% y 
1% respectivamente). 

Gráfico N° 04 

 
La inversión promedio por beneficiario fue de 357 Nuevos Soles. La mayor 
inversión en promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-066 (Instalación de 
500 has. de cacao, asociado con plátano y leguminosas) con un monto de 394 
Nuevos Soles; y el menor promedio se tuvo en el proyecto CD-005 (Apoyo para la 
instalación de 650 Has. y mantenimiento de 450 Has. De cacao) para la actividad 
de instalación con  321 Nuevos Soles.  
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 ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
El 83% afirma que recibió asistencia técnica durante el último año y el 17% 
mencionó lo contrario. De los que recibieron asistencia técnica, el 72% afirma 
haber recibido hasta 3 visitas  y el 28% recibió más de 3 visitas durante el año. En 
promedio cada beneficiario recibió 3 visitas del técnico de campo durante el año.  

Gráfico N° 05 

 
Los resultados muestran que el 47% de los beneficiarios recibió las charlas de 
capacitación y/o asistencia técnica en la chacra, el 11% lo recibió en su parcela 
demostrativa y el  42%  lo recibieron en el centro poblado. 

Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: 
instalación de viveros, instalación en campo definitivo, producción de plantones 
injertados, instalación y manejo de sombra (temporal y permanente), podas, control 
de plagas y enfermedades, control de malezas, abonamiento (químico y orgánico) 
y en cosecha y post cosecha. 

Gráfico N° 06 

 
En cuanto al conocimiento de estas actividades, el 48% de los beneficiarios lo 
conocía y el 52% desconocían o eran nuevas para ellos. Con respecto a la 
aplicación  de esta técnica, el 96% de los beneficiarios  emplean estas técnicas; 
el 4% de beneficiarios no lo aplica; siendo el motivo por la cual no aplican los 
siguientes: aún no se requiere con 49%, falta de insumos con 24%, asistencia 
técnica no asimilada con 27%.  

Asistencia Técnica Ayuda a Resolver Problemas en el Manejo del Cultivo:  

El 52% de los beneficiarios dice que la asistencia técnica recibida lo ayudó a 
resolver los problemas del cultivo, el 44% sostiene lo contrario y el  resto dice que 
No tiene problemas o No opina; siendo el  proyecto CD-066(Instalación de 500 has. 
de cacao, asociado con plátano y leguminosas) con 61% de beneficiarios que 
mencionan que la asistencia técnica recibida NO les ayudo a resolver los 
problemas en el manejo de su cultivo.  
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De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudó a resolver los 
problemas del cultivo, el 39% afirma que se debió a la  falta de asistencia técnica, 
32% por las pocas visitas/ el técnico no se abastece, 7% por los técnicos sin 
experiencia, 6% porque no le ayudaron a tratar enfermedades entre las principales.  

 
Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se le preguntó qué tipo de 
asistencia técnica le interesaría recibir; el  26% respondió que requiere la presencia 
del técnico,  15% control de plagas y enfermedades, 14% en técnicas de injertos, 
10% manejo del cultivo, 7% podas, 4% cada uno en control de malezas, 
fertilización/abonamiento y cosecha y post cosecha entre las principales.  
Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el 83% dijo 
que NO estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica debido principalmente a 
que no cuenta con los recursos económicos; el 13% respondió que pagaría la 
suma de S/. 15. en promedio y el 4% no sabe o no opino.  

 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
El 85% indica tener y trabajar una chacra, el 13% dos chacras y el 2% más de dos 
chacras; en promedio cada beneficiario posee una chacra. Con relación al área de 
terreno que trabaja, el 5% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el 26% de 2.1 a 
5.0 Has, el 29% de 5.1 a 15.00 Has y el 40% restante más de 15.00 Has. El 
promedio de terreno trabajado por cada beneficiario es de 18 Has. 

Gráfico N° 08 

 
Superficie de cacao Total y con Apoyo del Programa: 

La superficie total del cultivo de cacao en las localidades donde trabaja el 
programa es de 2,185.50 Ha; de ésta área se encuentra en producción 523.20 
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Has., en crecimiento o áreas nuevas  1,591 Has. Y en otras condiciones  
(abandono) 71 Has.  
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El programa ha apoyado o asistido a 1,363.48 Ha, de esta área 1,127.40 Ha. se 
han instalado y 236.10 Ha se apoyo con el mantenimiento; el promedio de área 
asistido por agricultor para ambas actividades es de  1.00 Ha.  Se cumplió el 85% 
de la meta propuesta del  programa que fue de 1,600 Ha. 

A continuación se muestra el detalle de la superficie apoyada por el programa por 
actividad: 

Cuadro N° 03 

Instalación Mejoramiento

Instalación 1,127.4 657.3 0.0 470.1
Mantenimiento 236.1 0.0 236.1 0.0

TOTAL 1,363.48 657.29 236.12 470.07
Fuente: Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Actividad Aguaytía

Proyectos

 Instalación y Mejoramiento de Cacao en la Prov. 
De Padre Abad (CD-005)

 Ampliación de Áreas de 
Cacao asociado con 

plátano y leguminosas en 
la Prov. De Padre Abad 

(CD-066)

Superficie (Has)  de cacao con apoyo del Programa por Proyecto

 
 

Superficie Asistida Cosechada y Comercialización: 

El proyecto CD-005 (Apoyo para la instalación de 650 Has. y mantenimiento de 
450 Has. De cacao) para su actividad  de mejoramiento/mantenimiento es el único 
en el ámbito donde se asistió y cosechó 27.50 hectáreas, obteniéndose una 
producción de 16,116.80 Kg. con un rendimiento promedio de 587.00 Kg./Ha. 

El 100% de la producción de cacao fue comercializado, a un precio  promedio de 
venta de S/. 3.90 por kilogramo; obteniéndose un ingreso total de 6,286 Nuevos 
Soles. La variación de precio  fluctuó entre S/. 3.00 y S/. 4.20.  

El 40% de los beneficiarios que comercializaron dicen que la venta de su producto 
lo realizó individualmente y el 60% lo realizó a través de su asociación; la 
identificación del comprador fue: 20% al acopiador de la asociación, el 60% a la 
asociación directamente y el 20% a otros. 
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El 80% de los beneficiarios manifestaron que el proyecto les apoyo en la 
comercialización de su cacao y el 20% restante afirmó lo contrario. Respecto al 
apoyo, el 20% dice que el apoyo fue con asesoramiento (en el pesado del producto 
y venta), el 25% comprando su cosecha y el 50% con la busca de mercado.  

Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por 
el cacao son: contenido de humedad, buena fermentación, producto libre de 
impurezas, libre de plagas y enfermedades, buena calidad de grano, producto 
orgánico, tener buen color y tamaño de grano. 

Gráfico N° 11 

 
Interés en continuar con el cultivo de cacao: 

El 93% de los agricultores afirma estar interesado en continuar con el cultivo y el  
7% restante responde lo contrario; cuyos motivos de no estar interesado son: 
insuficiente asistencia técnica, suelos improductivos, insuficiente apoyo con 
insumos, costos de producción altos, problemas de plagas y enfermedades y 
insuficientes herramientas/equipos  entre los principales. 

La opinión favorable de continuar con este cultivo, es a pesar de que el 70% de los 
beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no ha satisfecho 
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo son: 58% de los beneficiarios 
afirma el apoyo insuficiente, el 13% menciona que no cumplen con lo ofrecido en el 
convenio, el 10% mencionan a la falta de apoyo económico, el 7% a la falta de 
asistencia técnica y el porcentaje restante a insatisfacción con el cultivo, insumos 
de mala calidad, ayuda inoportuna,  falta de apoyo hasta la comercialización y 
otros. 

 

 

 

Caracteristicas del cacao que exige el comprador

Producto orgánico 
4%
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Tamaño de grano / 
fruto / Fibra 3%

Calidad de grano 6%
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1% No Sabe / No opina 

14%

Libre de Plagas y 
Enfermedades 7% Libre de Impurezas 

10%

Contenido de 
Humedad 27%

Buena fermentación 
24%

Forma de Venta del cacao  - Proyecto CD-005

A través de su 
asociación 60%

Individualmente 
40%

Apoyo en la comercialización

Si 80%

No 20%
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

El 45% del total de agricultores afirma que su situación económica permanece 
igual, el 44% dice que ha disminuido, el 9% afirma que se ha incrementado y el 2% 
no opina.  

Gráfico N° 13 

 
 

El ingreso mensual total por familia es de S/. 248, de los cuales el ingreso 
promedio proveniente de las actividades agropecuarias es de S/. 172 que 
representa  el 69% del ingreso total. 

Cuadro N° 04 

Ins ta lac ión M ejo ram ien to

Ingreso M ensua l T o ta l 248.5 222 .6 287.4 255.3
Ingreso ac tiv id . ag ropecuarias 172.0 138 .3 202.7 189.5

F uente: V erificac ión de M etas P D A  2004 - D E V ID A

Ingreso  fam iliar m ensual de  todas sus actividades  y e l ingreso  só lo  de sus  activ idades agropecuarias

P royectos

 Am pliac ión de  
Á reas de C acao 

asociado  con 
p lá tano y 

legum inosas en la  
P rov. D e  Padre 
Abad (C D -066)

Insta lac ión y M e joram iento  de C acao  en 
la  P rov. D e  P adre A bad  (C D -005)Variab les Aguaytía

 
El ingreso promedio deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería de 650 Nuevos Soles. Al 56% de los beneficiarios le gustaría tener 
ingresos hasta 500 Nuevos soles, el 24% ingresos entre 501 y 800 Nuevos Soles y 
el 20% le gustaría ingresos superiores a 800 Nuevos Soles. 

Evolución del Ingreso Familiar

Ha disminuido 44%

Permanece Igual 
45%

No sabe/No opina 
2%Se ha 

incrementado 9%

El apoyo brindado ha satisfecho sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo

No 70%

Si  30%

Interesado en continuar con su cultivo

Si  93%

No 7%
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 TOMA DE CONCIENCIA. 

El 86% de los agricultores eliminó cultivos de coca en su localidad, el 4% menciona 
que no eliminó y el 10% restante dice que no tenía coca. El área promedio de 
cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de 1.30 Ha. Actualmente, el 94% 
de estos agricultores que han eliminado su coca ya no tienen este cultivo, 
existiendo el 6% de beneficiarios que todavía tiene este cultivo.   

El 50% de los beneficiarios que han eliminado su coca en su localidad no volvería  
a sembrar porque la coca  ocasiona problemas legales y sociales, por la firma del 
convenio, porque la coca se seca, porque no necesita sembrar coca, se dedica a 
otros cultivos/actividades, por la interdicción, por el apoyo del programa, porque no 
tiene chacras, no hay semilla de coca, porque empobrece la tierra, el costo de 
producción el elevado y por su religión entre los  principales. El 46% dice que si 
sembraría porque la coca es rentable, porque la necesidad lo obliga, por 
incumplimiento del programa y el convenio, el apoyo es insuficiente, porque los 
productos alternativos no funcionan entre las principales; y el 4% restante no sabe 
o no opina.  

Gráfico N° 15 
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Efectos Negativos de  la Coca y Conocimiento y Cumplimiento del Programa: 

El 71% de los beneficiarios conocen o han escuchado sobre los efectos negativos 
de la coca; siendo la radio el principal medio de difusión por el cual se enteraron 
con un 81%, seguido de la televisión con el 11% y el 8% se debe a la prensa 
escrita y otros medios. 

Sobre las obras y/o actividades que hace el PDA, el 59% afirman haber sido 
informados, el 38% dice que no y el 3% no sabe o no opina. El 32% fueron 
informados por las autoridades locales, 30% por representantes del PDAP, 22%, 
por medio de la radio, 5% por los ingenieros de DEVIDA, 4%  por las obras 
construidas entre las principales. 



 

El 66% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco, el 20% cree que cumplirá y el 14% no opina o no sabe. Las 
razones principales por las cuales los beneficiarios responden negativamente son: 
por  incumplimiento del convenio, es un engaño, la ayuda es insuficiente y no se 
nota el cambio entre las principales. Las razones por la cual los beneficiarios 
responden positivamente son: porque el cumplimiento del convenio/ es una 
realidad, porque ejecutan obras, porque están cumpliendo aunque lento, porque 
tienen la esperanza de que cumplan  principalmente. 

Gráfico N° 16 

 
El 50% de los beneficiarios tienen opiniones favorable hacia el proceso auto-
erradicación, principalmente porque están cumpliendo con lo ofrecido, evita 
problemas sociales, porque ya no hay terrorismo, mejora la calidad de vida, reciben 
apoyo del programa, apoyo en obras y apoyo en cultivos. El 36% tiene opiniones 
desfavorable sobre éste proceso, porque ya no tiene ingresos, por incumplimiento 
del convenio, cultivos alternativos no rentables, se sintieron obligados, porque otros 
aprovecharon del proceso de auto erradicación; y el 14% restante no sabe o no 
opina y otros. 

Gráfico N° 17 

 
 DISPOSICION AL CAMBIO. 

 
Esta sección se pretende conocer la actitud o disposición al cambio por parte del 
agricultor, en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos 
(preparación del terreno, selección de la semilla o plantones, siembra, riego, 
cosechar y comercialización o vender).  

El 83% de los beneficiarios experimentó cambios en la forma de seleccionar la 
semilla / plantones y  sembrar, 74% en la forma de preparar el terreno, 66% en  
cosechar; 61% comercializar o vender y 32% en regar. 

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (80%) y a 
personas fuera de la comunidad (55%) y por enseñanza de sus vecinos (32%). 
Entre las personas que destacan fuera de la comunidad, el 53% identifican a 
profesionales del programa, 37% a los ingenieros y técnicos principalmente. 

Opinión sobre el proceso de autoerradicación

Opiniones 
Favorables al 
Programa 50%

Opiniones 
Desfavorables al 
Programa 36%

No sabe/No opina y 
Otros 14%

Cumplimiento del convenio

No 66%

Si 20%
No sabe/No opina 

14%



 

El 84% de los agricultores están satisfechos con estos cambios, el 16% restante 
está poco satisfecho. El 97% del total de beneficiarios afirman que si aplicará estos 
cambios a sus campañas agrícolas futuras. 

La importancia que el agricultor asigna a: las enseñanzas de los mayores, a su 
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologías y el 
querer adoptar nuevas tecnologías. Los resultados muestran que mas del 90% 
asigna entre mucha y regular importancia a los temas: enseñanza de los mayores, 
a su propia iniciativa y el futuro; con el 88% el tema de mantenerse informado de 
nuevas tecnologías y con el 84%  adoptar nuevas tecnologías; mientras que el 
resto entre poco y  nada. Entre los que dicen que tiene mucha o regular 
importancia, las razones principales para esta opinión es porque quieren aprender 
nuevas tecnologías ampliar / innovar conocimientos, mejorar la producción, mejora 
la calidad de vida, para enseñar a los más jóvenes y mejorar los ingresos. Entre los 
que dicen que la importancia es poca, la razón principal es porque no llega la 
tecnología, no es fácil adaptar a la zona, no hay dinero para aplicarlo  

 

1.1.3 CONCLUSIONES 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 

1- El 94% de los beneficiarios de cacao de Aguaytia manifiestan haber recibido 
apoyo; identificando principalmente a la ACPTA con 87% como la organización 
que más les brindó este apoyo. 

2- El 100% de los beneficiarios del proyecto afirman haber recibido insumos, 
herramientas y/o equipos para su cultivo. El 91% de ellos califica entre buena y 
regular la calidad de los insumos y herramientas; en cuanto a la cantidad el 74% 
de los beneficiarios considera poco o insuficiente lo entregado, este grupo 
desearía mas herramientas como machetes, fertilizante / abono, pesticidas, pala 
recta, hacha, azadón /lampa, y jornales principalmente. La entrega de los 
insumos y herramientas fue forma oportuna con un 91%; 80%  respectivamente.   

3- La cantidad de jornales generados y pagados fue de 32,960, con un monto total 
invertido de 369,803 Nuevos soles; siendo la meta propuesta de 129,650 
jornales. En promedio cada agricultor recibió 27 jornales por los que se le pagó 
S/. 11 Nuevos Soles en promedio por jornal.  

4- El 94% de los beneficiarios mencionan que a parte del apoyo recibido, invirtieron 
su dinero en el cultivo de cacao, siendo el destino de esta inversión distribuida de 
la siguiente manera: 61% en jornales, el 17% en herramientas, 8% en transporte, 
7% en víveres, 6% en insumos y 1% en equipos. Los beneficiarios manifiestan 
haber invertido un promedio de S/. 357.10 Nuevos Soles en su cultivo de cacao. 
La mayor inversión en promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-066 
con un monto de S/. 393.70 Nuevos Soles, y el menor promedio en el proyecto 
CD-005 para la actividad de instalación con S/. 321.20 Nuevos Soles. 

 ASISTENCIA TECNICA. 

5- El 83% de los agricultores beneficiarios recibió asistencia técnica, el resto no la 
recibió.  De los que recibieron la asistencia técnica el 72% afirma haber recibido 
hasta 3 visitas y el 28% recibió más de 3 visitas durante el año; en promedio 
cada agricultor recibió 3 visitas  de campo del técnico al año. 

6- Con respecto al lugar donde se impartieron las charlas de capacitación y/o 
asistencia técnica, el 47% se llevo a cabo en su chacra, el 42% e su centro 
poblado y el 11% parcelas demostrativas.  

7- La capacitación de los agricultores se enmarcó en lo programado en el perfil del 
proyecto, resaltando que el 52% de los beneficiarios no conocían o eran nuevas 
las técnicas en la que fueron capacitados, concluyendo que más de la mitad de  



 

estos agricultores no tienen experiencia en el cultivo. La aplicación de estas 
técnicas por parte de los beneficiarios se dio en un 96%.  

8- El 52% de beneficiarios dicen que la asistencia técnica les ayudó a resolver los 
problemas en el manejo de su cultivo, el 44% menciona lo contrario, el 2% 
mencionó que no tiene problemas y el porcentaje restante no sabe o no opina.   
De los que manifestaron que no les ayudo a resolver los problemas de su cultivo 
hacen mención principalmente que fue por la falta de asistencia técnica y las 
pocas visitas /el técnico no se abastece. 

9- Los agricultores manifiestan que les gustaría recibir asistencia técnica o ser 
capacitados principalmente en: control de plagas y enfermedades, injertación, 
manejo del cultivo, podas, cosecha y post cosecha, control de malezas y también 
sugieren más presencia del técnico. Sobre la pregunta del pago de la asistencia 
técnica que debería ser cubierta por ellos, el 83% de los agricultores no están de 
acuerdo, debido a  que no cuentan con los recursos económicos.    

 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

10- La superficie de cacao existente e las localidades donde se desarrollaron los 
proyectos suman 2,185.50 Has entre plantaciones en crecimiento y plantaciones 
en producción de estos 1,127.40 Has fueron instaladas con el proyecto CD-005 
CD-066 y 236 Has están en mantenimiento con el proyecto CD-005. Con 
respecto a la meta propuesta por el PDAP se instalarían 1,150.00 Has de cacao 
y se apoyaría en mantenimiento a 450.00 Has.  

11- En Aguaytía para el proyecto CD-005 con la actividad de 
mejoramiento/Mantenimiento se cosechó 27.50 Has logrando una producción 
total de 16,116.80 Kg. Y obteniendo un rendimiento de promedio de 587.00 
Kg/Ha.  

12- Finalmente el 93% de los beneficiarios muestran interés por continuar con su 
cultivo de cacao, a pesar de que el 70% dice que el proyecto no cubrió sus 
expectativas o necesidades del cultivo.  

 

B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

13- En relación al ingreso económico familiar, el 45% del total de agricultores afirma 
que la situación permanece igual, el 44% dice que ha disminuido y el 10% afirma 
que se ha incrementado. 

14- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de 
S/. 649.70 Nuevos Soles, frente al ingreso promedio actual que es de S/. 172.00  
Nuevos Soles que representa el 69% del ingreso total (S/. 248.50 Nuevos Soles). 

 TOMA DE CONCIENCIA. 

15- El 86% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad, el 4% 
menciona que no eliminó y el 10% dice que no tenía coca.  

16- El 50% de los beneficiarios manifiestan que no volverían a sembrar coca por que 
ocasiona problemas legales y sociales y por que firmaron el convenio, 
principalmente, mientras un 46% manifiesta que volverían a sembrar este cultivo 
por que el cultivo es rentable, la necesidad lo obliga, por que incumplieron con el 
convenio y por que el apoyo es insuficiente principalmente. 

17- En cuanto a la confianza sobre el cumplimiento del PDA con lo ofrecido; el 66% 
de los beneficiarios cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, 
principalmente por que están incumpliendo con el convenio; de este modo el 
20% de los agricultores que opinaron que si cumplirá, sustentan que el  
cumplimiento del convenio es una realidad, por que ejecutan obras y están 
cumpliendo aunque lento principalmente.  



 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 

18- Los cambios experimentados por los beneficiarios de los proyectos con relación  
a la forma de preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones, sembrar, 
regar, cosechar y comercializar en los últimos dos años se deben principalmente 
a su propia iniciativa y a la influencia de personas de fuera de su comunidad en 
un 80% y 55% respectivamente; entre las personas que influenciarían en este 
cambio identifican al personal del programa con un porcentaje de 53% y ha 
ingenieros / técnicos con 37%.  

19- El 84% de los beneficiaros están satisfechos de este cambio con el calificativo de 
mucho a regular y el 97% de los beneficiaron afirman que si lo aplicarían, el 2% 
manifiesta lo contrario y el 1% no sabe o no opina.  

1.1.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS. 

1- Respecto a la asistencia técnica se recomienda incrementar las visitas del 
técnico de campo y que las capacitaciones se realicen con mayor frecuencia en 
parcelas demostrativas o las chacras de algunos agricultores con el fin de 
reforzar la teoría con la práctica, ganando más experiencia en el manejo del 
cultivo; ya que el 52% de los beneficiados no conocían o eran nuevas los temas 
de capacitación. 

2- Fortalecer en las capacitaciones los aspectos referidos a control de plagas y 
enfermedades, injertos, manejo del cultivo, podas, cosecha y post cosecha, 
control de malezas y también sugieren más presencia del técnico ya que estos 
fueron los que tuvieron los porcentajes más altos con relación a los temas para la 
asistencia técnica que al agricultor le interesa recibir.   

3- Diseñar proyectos que cuenten con alternativas o actividades para el 
sostenimiento del cultivo principal; con el fin de incrementar el ingreso de las 
actividades agrícolas ya que esto equivale al 69% del ingreso total y así mejorar 
el ingreso familiar y la percepción del beneficiario de la expectativa económica de 
su comunidad.     

 
1.2 CULTIVO DE CAFE.  
 
1.2.1  METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de café, en el ámbito de Aguaytía, 
consistió en la ejecución del proyecto CD-128 “Apoyo para la instalación de 350 Ha y 
mantenimiento de 160 Ha de Café”. El que se están ejecutando en 9 localidades para 
beneficiar a 181 familias. 
 
El área total a apoyar es de 610 Ha; 350 Ha en instalación y 160 Ha en  mantenimiento.  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas propuestos por el programa. 
    

PROYECTO Instalación Mantenimiento Rendimiento Producción Ingreso Bruto Jornales 

Ha. Ha. Kg / Ha TM Ano 1 (Soles) Generados En producción Mercado objetivo

CD-128 350.00        160.00             770.00         123.00       2,233.00        12,640      ASISTENCIA TECNICA: Manejo del cultivo. Prodelsur S.A.,del Grupo 

INSUMOS: Plantones, roca fosfórica, guano Volcafé (2º exportador 

de isla, cal viva, sacos, controladores. mundial)

HERRAMIENTAS: Serrucho de podar, tijera

de podar, despulpadora, secador solar, 

cajones fermentadores.

TOTAL 350.00        160.00             770.00         123.00       2,233.00        12,640      

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

Apoyo

510.00                                  

CULTIVO DE CAFE  -  AGUAYTIA
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

 
               



 

1.2.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
El 100% de agricultores que fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el proyecto. El 
72% de los agricultores reconocen a la Asociación de Cafetaleros del Valle la Divisoria (ACVD), 
como organización que les entregó los insumos y herramientas. La totalidad de los agricultores 
beneficiarios del proyecto recibieron insumos y herramientas.  
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De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: guano de isla, 
roca fosfórica, controladores biológicos y aceite agrícola. Sobre la oportunidad de 
entrega, el 63% dice que fue oportuna y el 37 dice lo contrario.  
 
Entre las principales herramientas recibidas por los agricultores figuran: serruchos de 
podar, tijeras de podar, costales de rafia, despulpadoras y  micas solares. El 76% de 
estos agricultores manifiesta que se le entregó oportunamente y el resto dice que no.   
 
El 98% de los agricultores afirman que se les brindó el servicio de análisis de fertilidad 
de suelos.     

 
El programa invirtió 93,225 Soles por el pago de 8,904 jornales. En promedio cada agricultor 
recibió el pago de 49 jornales a razón de 10.47 Nuevos Soles por jornal.  
 
Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 79% de los agricultores considera entre 
buena y regular, el 18% dice que fue mala y el 3% no sabe no opina.  
 
Con respecto a la cantidad, el 71% sostiene que fue poco o insuficiente, el 27% sostiene que 
fue suficiente y el 2% no opina. El 20% de los que respondieron que la cantidad fue insuficiente 
creen que debieron recibir despulpadoras, el 13% fertilizantes, el 12%  machetes, el 9% 
desearía mochilas para fumigar y pesticidas, como insumos y herramientas principales.  
 
El 90% de los agricultores manifestó que había invertido sus propios recursos económicos en 
el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó en jornales 52%, en insumos 22%, en 
herramientas 18% y en transporte 7%.  
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El 79% de los agricultores invirtió hasta 500 Soles y el 21% invirtió más de 500 Soles. La 
inversión promedio por agricultor fue de 395.30 Nuevos soles.  

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
El 95% afirma que recibió asistencia técnica durante el último año y el 5% que no recibió. El 
69% afirma haber recibido hasta 3 visitas de campo por el técnico del proyecto y el 31% recibió 
mas 3 visitas durante el año. En promedio cada agricultor recibió 3 visitas durante el año.  
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Los resultados muestran que, el 47% recibió charlas de capacitación en su chacra, el 51% en 
el centro poblado y el 2% en parcelas demostrativas. 
 
Las actividades en las que fueron capacitadas, se registran de la siguiente manera. 
 

Mantenimiento. 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: podas, 
manejo de sombras, control de plagas y enfermedades, control de plagas y manejo de 
pulpa. Cuando se le preguntó sobre si conocían estas actividades, el 68% respondió 
que si las conocía y el 32% dijo no conocerlas. El 98% de los agricultores respondió 
que si aplican estas técnicas en sus cultivos. 

  
El 56% dice que la asistencia técnica recibida no lo ayudó a resolver los problemas del cultivo y 
el 44% restante sostiene que si le ayudó. De los que manifestaron que la asistencia técnica no 
los ayudó, el 39% afirma que se debió a la falta de asistencia técnica de calidad y el 31% 
porque no le ayudaron a tratar las enfermedades. Asimismo, a estas personas que 
respondieron que no, se les preguntó que tipo de asistencia técnica le interesaría recibir; el 
41% respondió en control de plagas y enfermedades, el 21% solicita que el ingeniero llegue a 
mi chacra y el 17% en injertos, principalmente. 
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Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el 85% dijo que no 
estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuenta con recursos 
económicos y por los bajos precios del producto; el 12% respondió que pagaría 15.29 soles por 
visita en promedio y el 3% no sabe o no opina.  



 

 
 SUPERFICIE,  PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

 
El 71% indica tener y trabajar una chacra, el 21% dos chacras y el 8% más de dos chacras.  
Con relación al área de terreno que trabaja, el 13% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el 
20% de 2 a 5 Ha, el 51% de 5 a 15 Ha y el 16% restante más de 15 Ha. El promedio de terreno 
trabajado por cada agricultor es de 9.68 Ha. 
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El promedio de área con el cultivo de café es de 1.95 Ha por agricultor haciendo un total de 347 
Ha de café en las localidades donde trabaja el programa. De esta área se encuentran en 
producción 280 Ha, en crecimiento 63 Ha y en otros estados 4 Ha.   
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La superficie total apoyada de café es de 175 Ha, en instalación 3 Ha y en mantenimiento 172 
Ha. El promedio asistido por agricultor, 1 Ha y  0.93 Ha en instalación y mantenimiento, 
respectivamente. 
 
El área total asistida y cosechada fue de 171 Ha, en promedio cada agricultor cosecho una 
hectárea de café. La cantidad total cosechada fue de 79,779 kilogramos, en promedio cada 
agricultor cosechó 471 kilogramos. El rendimiento obtenido fue de 467 Kg/Ha.     
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Se comercializó el 100% de la cosecha que equivale a  79,599 kilogramos a un precio 
promedio de 2.77 Soles por kilogramo, el precio varió entre 2 y 4 Soles por kilogramo de café. 
Cada agricultor vendió en promedio 471 kilogramos, obteniendo un ingreso de 1,304.67 Soles 
por esta venta.  
 
El 93% de los agricultores que vendió su producto, respondió que el proyecto no lo apoyó en la 
comercialización. El 90% dice que vendió en forma individual, el resto a través de una 
asociación. El 73% vendió a un acopiador local independiente y el 13% a la empresa 
directamente.  
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Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el café son: 
libre de impurezas, contenido de humedad, calidad de grano y  producto orgánico. 
 
El 100% de los agricultores afirma estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 46% de estos mismos agricultores considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han 
satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 93% de los 
agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente. 
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 66% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situación económica permanece 
igual, el 20% dice que ha disminuido, el 11% afirma que se ha incrementado y el 2% no sabe o 
no opina.  
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 323.08 Soles. De los cuales el ingreso 
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 193.66 Soles. 
  
El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia sería 
de 537.58 Soles. Al 45% le gustaría tener ingresos superiores a 500 Nuevos soles y al 55% 
ingresos hasta de 500 Soles.   
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 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 95% de los agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su localidad y el 5% dijo 
que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de 
0.82 Ha. El 31%  los agricultores que han eliminado sus cultivos de coca en su localidad 
indican que volverían a sembrar. El 100% de los que dicen que no volverían a sembrar, dicen 
que no lo harían  porque el cultivo ocasiona problemas legales. 
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El 63% de los agricultores afirman haber sido informados sobre las obras y/o actividades del 
PDA, el 32% dice que no fue informado y el 5% no sabe o no opina. El 54% fue informado por 
las autoridades locales y el 18% dice que por personal de las obras que están haciendo. 
 
El 57% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
24% cree que cumplirán y el 19% no opina o no sabe. Las principales razones por las cuales 
los beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y porque es 
un engaño. 
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El 44% de agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente por evitar problemas sociales y cumplimiento del convenio. El 40% tiene opinión 
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e 
incumplimiento del convenio. 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparación de terreno, selección de 
semillas o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización o venta).  
 
El 69% experimentó cambios en la forma de preparar el terreno, el 71% en seleccionar las 
semillas o plantones, el 79% en sembrar, el 76% en cosechar y el 69% en comercializar.  
 
El motivo de estos cambios se deben principalmente a su propia iniciativa 56% y al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad 86%. Entre las personas que destacan fuera de la 
comunidad, el 43% están referidas a profesionales de otras instituciones y el 35% a 
profesionales del programa. 
 
El 42% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 51% regularmente 
satisfechos y el 7% poco satisfechos. El 98% del total de agricultores encuestados afirma que 
si aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto dice lo contrario.      
 
1.2.3 CONCLUSIONES. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1- El 100% de agricultores recibió insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo. El 
79% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas, 
pero el 71% de estos agricultores consideran  como insuficiente lo entregado. 

 
2- El programa invirtió 93,225 Soles por el pago de 8,904 jornales. En promedio cada 

agricultor recibió el pago por 49 jornales a razón de 10.47 Nuevos Soles por jornal. 
 



 

3- El 90% de los agricultores invirtió en el cultivo de café a razón de 395.30 Soles en 
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde, el 52% en el pago de 
jornales, 22% en la compra de insumos y el 18% en la compra de herramientas.  
 

 ASISTENCIA TECNICA. 
 

4- El 95% de los agricultores beneficiarios indican haber recibido asistencia técnica. En 
promedio cada agricultor recibió 3 visitas  de campo del técnico durante el año 2004. 

 
5- El 55% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta 

capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. 
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
6- La superficie total verificada es de 175 Ha, de los cuales 3 Ha corresponden a 

instalación y 172 Ha a mantenimiento. El área total de café propuesto por el programa 
es de 510 Ha, correspondiendo a instalación 350 Ha y mantenimiento 160 Ha. En 
conclusión se viene cumpliendo con el 32% de la meta total programada.  

 
7- El área total asistida y cosechada de café 171 Ha, obteniendo como producción un total 

de 79,779 kilogramos y un rendimiento promedio de 467 Kg/Ha. El rendimiento 
propuesto por el programa para el primer año  770 Kg/Ha. En conclusión se cumplió el 
61% de la meta. 

 
8- Se comercializó el 100% de la cosecha que corresponde a 79,599 kilogramos de café a 

un precio promedio de 2.77 Nuevos soles por kilogramo (variación de precios de 2 a 4 
Soles). Cada agricultor en promedio vendió 471 kilos, generando un ingreso anual por 
venta por cada agricultor de 1,304.67 Soles. El ingreso propuesto por el programa para 
el primer año 2,233.00 Soles, en conclusión se alcanzó el 58% de la meta para 
ingresos por venta. 

 
9- El 93% de los agricultores vendieron su café sin el apoyo del programa, porque lo 

hicieron en forma individual y un porcentaje mínimo en forma asociada. 
 

10- El 99% de los agricultores de café en Aguaytía muestran interés por continuar con este 
cultivo, a pesar de que el 46% dice que el proyecto no cubrió sus expectativas o 
necesidades del cultivo. 

 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
11- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes   de las 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad 
de 537.58 Soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta actividad 
de 193.66 Soles. 

 
12- El 67% del total de agricultores afirman que sus ingresos permanece igual, el 20% dice 

que la situación a empeorado, el 11% que ha mejorado y el resto no opina. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 

13- El 95% de los agricultores afirman haber eliminado sus cultivos de coca en su localidad 
y el 5% restante dice que nunca tuvo coca. En promedio cada agricultor eliminó 0.82 
Ha de este cultivo. 

 
14- El 57% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 24% 

cree que cumplirá y un alto porcentaje de 19%  no sabe o no opina. 
 



 

15- Sobre el proceso de autoerradicación el 44% apoya el proceso, el 40% tiene opinión 
desfavorable a este proceso y el 16% no sabe no opina. 

 
 

1.3. CULTIVO DE PALMA ACEITERA. 
 
1.3.1. METAS  PROPUESTAS POR EL PROGRAMA. 
 
La propuesta del programa, para el apoyo del cultivo de Palma Aceitera, en el ámbito de 
Aguaytía, consistió en la ejecución de un proyecto de mantenimiento, a ejecutarse en 11 
comunidades de la Microcuenca Shambillo en el Distrito Padre Abad, provincia Padre Abad, 
Departamento Ucayali, en beneficio de 267 familias. El proyecto se denomina: Apoyo al 
mantenimiento de 1,335 Ha de Palma Aceitera en la microcuenca Shambillo – Aguaytía (CD-
002). 
  
El área total a apoyar era de 1,335 Ha de Palma Aceitera, para generar un volumen de 
producción de 1,000 TM en el primer año de producción y alcanzar una productividad de 2.0 
TM;  asimismo, incrementar de 4,005 jornales demandados actualmente a 9,545 jornales al 
primer año de producción; se propone también apoyar con asistencia técnica, insumos y 
herramientas. A continuación se muestra el detalle de metas del proyecto propuesto por el 
programa. 
            

Hectáreas 
(Mantenimiento)

Rendimiento 
(kg/ha)

Jornales 
generados

Vol. de 
producción 

™
CD-002 1,335.00 2,000 9,545 1,000 Asistencia Técnica: Lima y Arequipa

Deshierbo de circulos ALICORP
Deshierbo de interlineas Industrias Pacocha
Tratamiento fitosanitario Industrial Alpamayo
Aplicación de dolomita Consorcio Industrial Arequipa
Control de malezas
Fertilización/Abonamiento
Cosecha y post cosecha
Insumos: Relación de comercialización
Dolomita y Guano de Isla Directa:
Herramientas:       ASPASH - Compradores
Cinceles

TOTAL 1,335.00 2,000 9,545 1,000
Fuente: Perfiles de Proyectos PDAP

CULTIVO DE PALMA ACEITERA - AGUAYTÍA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

Apoyo en la producción

METAS

Mercado objetivo
PROYECTO

 
 
1.3.2. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN 
 
A. ASPECTO PRODUCTIVO 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS 
 
El 98% afirma haber recibido apoyo para el mantenimiento del cultivo de Palma Aceitera.  La 
institución más representativa en brindar apoyo es la Asociación de Palmicultores de 
Shambillo, con una frecuencia del 57% respecto del total de respuestas, también mencionaron 
a Naciones Unidas con 21% y Chemonic’s con 15%,  finalmente el 7% de respuestas 
corresponden a Devida. 
 
La Asociación de Palmicultores de Shambillo (ASPASH), es la organización que hizo entrega 
de los insumos, herramientas y servicios a los beneficiarios del proyecto.  Del total de 
beneficiarios que manifestaron haber recibido apoyo, el 98% recibió de la ASPASH los 
insumos, herramientas y servicios. 
 
En relación a los insumos, la entrega se hizo efectiva al 61% de beneficiarios, la distribución de 
los mismos no ha sido proporcionalmente igual para todos;  del grupo de beneficiarios que si 



 

recibieron insumos, el 26% señaló que les dieron hasta 3 tipos de insumos, el 71% dijo que les 
entregaron 2 tipos de insumos, y un pequeño grupo de 3% recibió solo un tipo de insumo.  La 
diversidad de estos insumos proporcionados por el proyecto, consistió básicamente en Guano 
de Isla (43%), Dolomita (39%) y fertilizante/abono entre otros (18%); dichos insumos fueron 
entregados oportunamente con una representatividad del 89%, siendo utilizados al 100%.  
 
El 47% de los beneficiarios recibió algún tipo de herramienta, de este grupo el 44% recibió 2 
tipos de herramientas y el 56% recibió una sola herramienta; se entregó principalmente 
cinceles, machetes y pala recta, registrando el 31%, 29% y 26% de respuestas 
respectivamente, poceadora entre otras herramientas (14%). La entrega oportuna de 
herramientas alcanzó un índice del 89%, siendo utilizados en un 100%. 
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En relación a los servicios, la ASPASH solo brindó el pago de jornales, el 93% de beneficiaros 
participaron de ello;  respecto a la entrega oportuna de este servicio, se tiene un 59% de 
beneficiarios que indicaron que el pago ha sido oportuno, mientras que el 41% indicaron lo 
contrario.  El proyecto ha generado en total 11,499 jornales, en términos de promedio 48 
jornales por beneficiario;  la inversión total por el pago de jornales asciende a la suma de S/. 
152,309.00 Nuevos Soles, el pago por jornal en términos de promedio es de S/. 13.25 Nuevos 
Soles. 
  
Se preguntó sobre la calidad de los insumos y herramientas, según la apreciación de los 
beneficiarios, se tienen los siguientes resultados: el 28% de beneficiarios consideró que los 
insumos y herramientas fueron de buena calidad, 30% de regular calidad, 23% de mala 
calidad, y el 19% no opina, en este último grupo se encuentran generalmente quienes no 
recibieron insumos ni herramientas, pero sí el pago de jornales. 
 
Asimismo, se determinó el nivel de satisfacción del beneficiario acerca de la cantidad recibida;  
al respecto la gran mayoría, 84% de beneficiarios, manifestó su disconformidad con la cantidad 
entregada, ya que según ellos éstos fueron insuficientes, de otro lado solo el 7% de 
beneficiarios señaló que la cantidad de insumos y herramientas fueron suficientes y el 9% no 
opinó sobre el tema;  quienes mostraron su descontento, demandan más herramientas, tales 
como machete, cinceles, mochila fumigadora, poceadora, carretilla, asadón, pala recta, 
limadora y canasta;  también demandaron más abonos, fertilizantes y pesticidas, además de 
más pago por jornales, entre otros. 
 
Además del apoyo recibido, el 97% de los beneficiarios mencionaron que tuvieron que invertir 
dinero de sus propios recursos en el mantenimiento de Palma Aceitera;  la inversión total, por 
parte de los beneficiarios, ascendió a la suma de S/. 330,627.46 nuevos soles, en términos de 
promedio, se calcula que la inversión por cada beneficiario fue de S/. 1,328.36 nuevos soles., 
dicha inversión se destinó principalmente al pago de jornales, con una frecuencia del 40% del 
total de respuestas obtenidas, en segundo lugar se ubica la compra de herramientas e 
insumos, alcanzando índices del 23% y 18% respectivamente, también se obtuvo respuestas 
como el pago de transporte, compra de víveres y equipos, con índices poco significativos. 
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 ASISTENCIA TECNICA 
 
La asistencia técnica estaba a cargo de la ASPASH, y consistió en brindar a los beneficiarios 
charlas de capacitación, visitas de campo y prácticas agronómicas en las parcelas donde se 
viene implementando este cultivo.  Del total de agricultores que recibieron apoyo, el 83% 
recibió asistencia técnica por parte de la ASPASH y el 17% mencionó que no le brindaron 
asistencia técnica. 
 
La capacitación se dio principalmente en el centro poblado y en las chacras de los 
beneficiarios, con índices del 44% y 43% respectivamente, pero además se brindó capacitación 
en parcelas demostrativas con un índice del 13%. 
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Asimismo, se indagó sobre las visitas de campo que realizaron los técnicos en todo el año, los 
resultados indican que el 8% de beneficiarios fue visitado solo una vez en todo el año, el 31% 
de los mismos fueron visitados en 2 oportunidades, el 21% recibió 3 visitas, 10% 4 visitas, y 
29% de 5 a mas visitas; obteniéndose en términos de promedio 5 visitas por beneficiario 
durante el año. 
  
Se brindó capacitación y asistencia técnica, en cuanto al control de malezas, control de plagas 
y enfermedades, y abonamiento, las cifras muestran tendencias similares, 27% en los dos 
primeros casos y 28% en el último caso respecto del total de respuestas;  asimismo, se brindó 
asistencia relacionada a la cosecha, la cual representa el 15%, entre otras actividades (3%). 
 
Posteriormente, por cada actividad mencionada, se preguntó al beneficiario si tenían 
conocimiento de ello;  se tiene un alto porcentaje de respuestas negativas (68% del total), lo 
cual nos permite aseverar que muchas de las técnicas de mantenimiento y manejo del cultivo 
de cítricos, les resultaba novedoso a los beneficiarios;  por otro lado debemos señalar también 



 

que algunas de las actividades mencionadas ya eran de conocimiento del agricultor 
beneficiario, encontrándose un 32% de respuestas afirmativas. 
 
De igual forma se indagó si los beneficiarios aplican estas técnicas en el cultivo de Palma 
Aceitera, obteniendo un 95% de respuestas afirmativas y solo un 5% de respuestas negativas, 
de los cuales se deduce que existe un gran interés por parte del beneficiario, en obtener 
buenos resultados en la producción de la Palma Aceitera.  Seguidamente, a quienes 
respondieron que no aplican las técnicas, se les preguntó el motivo “por qué” no aplica, las 
respuestas fueron diversas, la más frecuente esta referida a que la planta se encuentra en 
crecimiento y por lo tanto, aún no requiere la aplicación de dichas técnicas, este tipo de 
respuesta alcanzó un índice del 88% respecto al total, otras respuestas se relacionan con la 
falta de insumos, y representa el 12%. 
 
Asimismo, se preguntó al beneficiario si la asistencia técnica recibida le ayudó a resolver 
problemas en el manejo de Palma Aceitera, el 60% dijo que si le ayudó y el 40% indicó lo 
contrario;  de este último grupo, el 53% manifestó que no cuenta con dinero suficiente, 37% lo 
atribuye a la falta de asistencia técnica, de igual forma otro grupo similar (37%) hace referencia 
a las pocas visitas del técnico, ya que no se abastece para asistir a todos por igual, finalmente 
el 21% manifiesta que no le ayudaron a tratar las enfermedades. 
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En relación al tipo de asistencia técnica que requieren, la respuesta de mayor frecuencia esta 
relacionado al control de plagas y enfermedades (32%); como segunda opción, manifiestan que 
los técnicos deberían llegar a la chacra del beneficiario y las visitas deben ser mas frecuentes 
(26%) orientando la asistencia técnica a temas relacionados al manejo del cultivo, fertilización, 
abonamiento, cosecha, post cosecha, podas, entre otros. 
 
Del total de beneficiarios asistidos, el 77% indicó que los agricultores de su comunidad no 
estarían dispuestos a pagar, con sus propios recursos, la asistencia técnica, siendo el principal 
motivo la falta de recursos económicos, la frecuencia de ésta respuesta es del orden del 90%, 
otros motivos se refieren a la falta de producción y al bajo precio del producto.  Por otro lado, 
vale la pena resaltar la opinión del 23% de beneficiarios que si pagarían por la asistencia 
técnica, dicho pago sería en promedio la suma de S/. 24.09 Nuevos Soles. 
 
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
El 83% de los beneficiarios de este proyecto posee y trabaja solo una chacra y el 17% de 2 
chacras a más.  En relación al área de terreno que trabaja, el 16% afirma trabajar hasta 5.00 
Ha de terreno, el 47% de 5.10 a 15.00 Ha y el 38% trabaja más de 15 Ha. El promedio de 
terreno trabajado por cada agricultor es de 14.00 Ha. 
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El área promedio de cultivo de Palma Aceitera es de 6 Ha por agricultor haciendo un total de 
1,611 Ha. de las cuales se encuentra en producción 215 Ha y en crecimiento 1,389 Ha, 
registrándose además 7 Ha en abandono.  La superficie de Palma Aceitera asistida por el 
proyecto es de 1,276 Ha. 
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En cuanto a la producción de Palma Aceitera, solo el 21% de los beneficiarios asistidos, han 
cosechado su producto.  La superficie cosechada fue de 168 Ha, del cual se obtuvo 51,273 Kg 
de Palma Aceitera, alcanzando un rendimiento promedio de 306 Kg/Ha que representa el 15% 
de la meta propuesta en el proyecto. 
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La cantidad cosechada se vendió en su totalidad, a un precio promedio de S/. 0.20 Nuevos 
Soles por kilogramo.  El ingreso total generado por la venta es de S/. 10,298 Nuevos Soles;  el 
ingreso promedio por cada beneficiario que vendió, es de S/. 190 Nuevos Soles. 
 
En relación a la modalidad de venta, el 92% lo hizo a través de su Asociación, y solo el 8% 
vendió en forma individual. 
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El principal comprador es la asociación directamente, vale decir la ASPASH, el 83% así lo 
manifestaron; por otro lado el 8% vendió su producto al acopiador de la asociación, y otro 
porcentaje igual dijo que vendió a la empresa directamente.  En cuanto al apoyo en la 
comercialización, el 100% de beneficiarios que vendieron su producto manifestaron que la 
ASPASH les apoyó en la comercialización;  el apoyo consistió básicamente en la compra del 
producto y comercialización, también se les brindó apoyo en cuanto al acopio, transporte y 
asesoramiento. 
 
Asimismo, se indagó sobre el nivel de conocimiento de los beneficiarios, en cuanto a las 
exigencias del mercado en la compra del fruto de Palma Aceitera; el 36% de los beneficiarios 
desconocen sobre las características que debe tener el fruto para su comercialización a buen 
precio, aduciendo que aún no tienen producción ni venta;  sin embargo, el 64% de los 
beneficiarios tienen conocimiento de las exigencias del mercado.  Según sus respuestas se 
puede deducir dos características esenciales: el grado de madurez y el tamaño del fruto, 
respuestas que alcanzaron niveles de frecuencia del 27% y 23% respectivamente, además de 
ello, se encontró respuestas referidas a la sanidad del fruto, que debe estar libre de impurezas 
(10%), libre de plagas y enfermedades (8%), entre otras características se tiene la calidad del 
fruto, buen color y embalaje. 
 
El 59% de los beneficiarios contribuyen económicamente a la ASPASH, mientras que el 38% 
no realiza ningún aporte económico y el 3% señaló que no pertenecen a ninguna asociación.  
El destino de sus contribuciones es principalmente para gastos administrativos de la 
asociación. 
 
Se indagó si el apoyo recibido ha satisfecho las expectativas y necesidades del beneficiario en 
el manejo de la Palma Aceitera;  las opiniones encontradas no favorecen al proyecto, dado que 
el 64% señaló que el apoyo recibido no ha cubierto sus expectativas, las razones para tal 
afirmación son diversas, la mas frecuente esta referida al apoyo insuficiente (81%); otra 
respuesta es el incumplimiento de lo ofrecido en el convenio(5%); y en menor frecuencia, 
refirieron, la falta de apoyo económico, falta de asistencia técnica, insumos de mala calidad, e 
insatisfacción con el cultivo. 
  
No obstante a estos resultados, conviene destacar el interés del agricultor beneficiario en 
proseguir con este cultivo, guardando la esperanza de obtener buenos resultados en la 
producción y comercialización, apreciación que se corrobora con el 100% de agricultores que 
manifestaron su deseo de continuar con el proyecto. 
 
B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO 

 
En el aspecto socioeconómico, se pretende conocer la variación de la economía familiar a 
partir de la ejecución del proyecto; al respecto, el incremento en el ingreso económico de las 
familias ha sido muy poco (8%); permaneciendo invariable para el 51% de los beneficiarios, 
mientras que el 41% restante aseguraron que sus ingresos han disminuido.  Obviamente, que 



 

estos resultados no pueden atribuirse, en forma total, a la ejecución del proyecto, es muy 
probable que existan otros factores que dan lugar a tales afirmaciones. 
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Se estimó el ingreso familiar mensual, teniendo en cuenta las actividades agropecuarias y 
actividades no agropecuarias; en el primer caso, el ingreso promedio es de S/. 200.81 Nuevos 
Soles y en el segundo caso de S/. 398.39 Nuevos Soles;  haciendo un ingreso total promedio 
es de S/. 352.27 Nuevos Soles por familia.  En una distribución porcentual, se tiene que el 
ingreso total para el 73% de las familias no supera los S/. 400.00 Nuevos Soles mensuales;  
mientras que para el 19% sus ingresos mensuales varían entre S/. 401.00 a S/. 600.00 Nuevos 
Soles;  registrándose un 8% de agricultores con ingresos mensuales mayores a S/. 600.00 
Nuevos Soles. 
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En relación a las expectativas del ingreso familiar mensual proveniente de actividades 
agropecuarias, los entrevistados señalaron cifras entre S/. 200.00 y S/. 5,000.00 Soles;  el 8% 
aspira obtener ingresos no mayores a S/. 400.00 Soles, el 75% pretende ingresos entre S/. 
401.00 a S/. 1,000.00 Soles, existiendo un 17% quienes presumen que sus ingresos deberían 
ser mayores a S/. 1,000.00 Soles. 
 
La expectativa de ingreso promedio sería de S/. 896.27 Soles mensuales.  Según estos 
resultados, se puede notar que existe una clara divergencia entre la “expectativa del ingreso” 
con el “ingreso familiar por actividades agropecuarias”, ya que en este último el 29% de la 
población no registró ingresos, y para el 95% de la población que si declaró haber obtenido 
ingresos en este rubro, estos no superan los S/. 300.00 Nuevos Soles mensuales;  por lo tanto, 
es pertinente pensar que las expectativas de ingreso deben guardar relación directa con las 
actividades agropecuarias que desarrolla cada agricultor, de manera que puedan respaldar sus 
aspiraciones económicas. 
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 TOMA DE CONCIENCIA 
 
Con relación al cultivo de coca, el 98% de los agricultores erradicaron sus plantaciones de coca 
en la comunidad y el 2% dijo que no tenía plantaciones de coca. El área promedio de cultivo de 
coca eliminado es de 2.45 Ha por agricultor, sin embargo del total de agricultores que 
eliminaron su coca, 10% aún mantiene estas plantaciones.   
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Cabe indicar que existe un cambio de actitud favorable en el agricultor respecto al cultivo de la 
coca, el 85% de los entrevistados están informados sobre los efectos negativos de la coca en 
la sociedad, siendo las emisoras radiales el principal medio informativo (68%), en segundo 
lugar se ubica los canales televisivos (25%). 
 
Asimismo; a quienes erradicaron su coca, se les preguntó si volverían a sembrar coca, el 52% 
dijo que no y el 47% manifestó que si;  las razones mas importantes identificadas en el primer 
grupo son: la coca trae problemas sociales y legales (33%), se dedica a otros cultivos (14%), 
por la firma del convenio, apoyo del programa, y por la interdicción, alcanzaron niveles del 11% 
en cada uno, además de ello mencionaron que prefieren dedicarse a otros cultivos, ya que la 
coca no les interesa, además, está siendo afectado por la “seca seca”.  En el segundo grupo, 
mencionaron que “la necesidad les obliga”, que hay incumplimiento del programa con lo 
ofrecido en el convenio, el apoyo que reciben es insuficiente, y además por el bajo rendimiento 
de cultivos alternativos frente a la rentabilidad que les ofrece la coca. 
 
En relación al conocimiento de las obras y/o actividades que hace el PDA, el 73% dijo que si 
tiene conocimiento y está informado sobre dichas actividades, el 25% respondió 
negativamente.  Del total de beneficiarios informados, el 49%  se informó a través de las 
autoridades locales, 33% a través de representantes del PDAP.  Paradójicamente a estos 
resultados el 63% de los entrevistados no recuerda ningún mensaje sobre el PDA, pero el 37% 
indicó que si recuerda, el mensaje más importante es aquello referido al PDA (26%), asimismo 



 

están los mensajes de apoyo al agricultor con cultivos alternativo (22%), y aquellos referidos al 
cultivo de coca (15%), problema de las drogas, sobre las obras que el PDA viene ejecutando y 
el desarrollo comunal participativo, entre otros. 
 
La confianza y credibilidad por parte de los beneficiarios de este proyecto respecto a la 
intervención del PDA, muestra índices un tanto desfavorables, el 83% de los entrevistados no 
cree que el PDA cumpla con sus promesas; de los cuales el 78% observaron incumplimiento 
del convenio, el 6% considera que la ayuda es insuficiente, entre otras opiniones se registraron 
aquellas referidas a la ayuda insuficiente, piensan que todo es un engaño, no notan ningún 
cambio positivo y que no hubo equidad en la entrega de insumos y herramientas.  Sin 
embargo, conviene resaltar al 12% de los entrevistados quienes aseguran que el PDA viene 
cumpliendo con el convenio y además confían que va a seguir cumpliendo; de otro lado el 5% 
no opina o no sabe. 
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En relación al proceso de autoerradicación,  el 56% de los entrevistados dieron respuestas 
favorables del proceso, aduciendo que el PDA está cumpliendo con lo ofrecido, brinda apoyo 
en cultivos alternativos, evita problemas sociales, mejora la calidad de vida, y que la coca es un 
cultivo ilícito, entre otras opiniones.  El 41% señala que esta mal, por el incumplimiento del 
convenio, porque sus ingresos han disminuido, genera más pobreza, los cultivos alternativos 
no son rentables y porque se sintieron obligados a formar parte de este proceso.  El 3% prefirió 
no opinar al respecto. 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO 
 
Los temas para determinar si existe una disposición al cambio, están referidas a seis 
actividades vinculadas a las labores agrícolas, tales como la preparación del terreno, selección 
de semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y venta, para los cuales se predeterminaron las 
siguientes opciones de respuesta: mucho, regular, poco y nada, considerando un período de 
referencia de dos años. 
 
Según los resultados obtenidos, desde la posición del agricultor, se puede precisar que no hay 
cambios significativos en estas actividades. En cuanto a la preparación de terreno, selección de 
semilla y siembra, la respuesta de mayor frecuencia es la opción “regular”, con índices del 
44%, 51% y 54% respectivamente; mientras que en las actividades de riego, cosecha y venta, 
la mayoría respondió que no ha cambiado en nada la forma de llevar a cabo estas actividades, 
registrándose niveles porcentuales del 76%, 44% y 49% respectivamente. 
 
Los cambios experimentados se deben principalmente a la iniciativa del agricultor y también a 
personas fuera de la comunidad, entre los que destacan personal del programa y Naciones 
Unidas con 39% en ambos casos, otros hicieron referencia a ingenieros y técnicos que los 
visitan (22%).  En relación a la satisfacción personal, respecto a los cambios adoptados, solo el 
10% se encontró muy satisfecho, el 70% precisó una satisfacción regular y el 20% se encontró 
poco satisfecho.  No obstante a estos resultados, el 96% indicó que si aplicará estos cambios a 
sus campañas agrícolas futuras. 



 

 
En relación a la importancia que atribuye el agricultor a las enseñanzas de los mayores, a su 
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologías y el querer 
adoptar nuevas tecnologías.  Definitivamente estos temas son de mucha importancia e interés, 
más del 60% de los entrevistados lo respaldan.  La importancia de adoptar nuevas tecnologías, 
surge del interés del agricultor por mejorar su producción y su voluntad de ampliar e innovar 
sus conocimientos y el deseo de mejorar su calidad de vida. 
 
 
1.3.3 CONCLUSIONES 
 

 A. ASPECTO PRODUCTIVO 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS 
 

1- El 98% de entrevistados recibió apoyo en el mantenimiento de su cultivo de 
Palma  Aceitera, atribuyendo este apoyo a la Asociación de Palmicultores de 
Shambillo principalmente y también a Naciones Unidas.  El apoyo brindado 
consistió en la entrega de insumos, herramientas y pago de jornales. 
 

2- En relación a los insumos, existió un alto grado de cumplimiento en la entrega 
de Guano de Isla y Dolomita, registrando 43% y 39% de frecuencia sobre la 
base del total de respuestas obtenidas, además se entregó fertilizantes y 
abonos entre otros insumos (17%).  Los resultados en relación a la entrega 
oportuna de los insumos y el uso de los mismos, fueron altamente 
significativos, las respuestas afirmativas al respecto alcanzaron el 89% y 100% 
respectivamente. 

 
3- Se cumplió en entregar las herramientas, principalmente cinceles, machete y  

pala recta, con frecuencia de respuestas del 31%, 29% y 26% 
respectivamente, además se registró poceadoras entre otras herramientas.  
Asimismo, la entrega oportuna y el uso de las herramientas obtuvieron el 89% 
y 100% de respuestas favorables respectivamente. 

 
4- El 92% de los beneficiarios han sido favorecidos con jornales, recibiendo como 

pago por jornal la suma de S/. 13.25 en promedio. 
 
5- Se evaluó la calidad y cantidad de los insumos y herramientas.  En el tema de 

calidad, el 28% de los beneficiarios lo califica de buena calidad, el 30% indica 
que fueron de regular calidad, para el 23% fueron de mala calidad y el 19% no 
opina.  En cuanto a la cantidad, solo el 7% manifestó su conformidad con la 
cantidad de insumos y herramientas recibidos, mientras que para el 84% éstos 
no fueron suficientes, y el 9% no opina. 

 
6- El 96% de los beneficiarios invirtieron dinero de sus propios recursos al pago 

de jornales principalmente y a la compra de herramientas, asimismo invirtieron 
en transporte, compra de insumos y víveres, todo ello a fin de realizar un buen 
manejo del cultivo de Palma Aceitera y garantizar óptimos rendimientos. 

 
 ASISTENCIA TECNICA 

 
7- El 83% de beneficiarios recibieron asistencia técnica, básicamente en control 

de maleza, control de plagas y enfermedades y abonamiento, con niveles 
porcentuales de 27% en todos los casos, también se les capacitó en técnicas 
de cosecha. 

 
8- La capacitación y asistencia técnica se brindó principalmente en el centro 

poblado, con una frecuencia del 47% sobre el total de respuestas, asimismo se 
asistió directamente en la chacra del beneficiario, representado por el 39%, 



 

además del 14% de respuestas que indican que la capacitación también se 
llevó a cabo en parcelas demostrativas. 

 
9- Del total de beneficiarios asistidos, el 60% señaló que la asistencia técnica y 

capacitación les ayudó a resolver algunos problemas en el manejo de Palma 
Aceitera. 

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 
10- La superficie total de Palma Aceitera es de 1,611.05 Ha, de los cuales el 86% 

se encuentra en crecimiento y solo un 13% está en producción; asimismo, la 
superficie asistida por la ASPASH es de 1,276.17 Ha que representa el 79% 
del total existente. 

 
11- El 21% de beneficiarios asistidos han cosechado en total 51,273.05 Kg de 

Palma Aceitera, de los cuales se vendió el 100% a un precio promedio de S/. 
0.20 Nuevos Soles el kilo. 

 
12- Del total de beneficiarios que vendieron su producto, el 92% lo hizo a través de 

la Asociación. 
 
13- El 64% de los entrevistados, tienen conocimiento de las características que 

debe tener el fruto apto para su comercialización, el 36% desconoce de ello, 
siendo el más mencionado el grado de madurez y el tamaño del fruto. 

 
B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO 

 
14- Los cambios favorables en el ingreso económico familiar son mínimas, solo el 

8% de las familias han incrementado sus ingresos, el 51% mencionó que sus 
ingresos permanecen iguales, mientras que el 41% dijo que ha disminuido. 

 
15- El ingreso promedio proveniente de actividades agropecuarias y no 

agropecuarias, es de S/. 352.27 Nuevos Soles mensuales por familia. 
 
16- La expectativa de ingreso por actividades agropecuarias, es en promedio S/. 

896.27 Nuevos Soles. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA 
  
17- En relación al tema de la coca, se observa cambios favorables de actitud, el 

98% de los entrevistados han eliminado sus cultivos de coca y el 2% dijo que 
no tenía coca.  El 52% no volvería a sembrar coca. 

 
18- El 85% de los entrevistados está informado de los efectos negativos de la coca 

en la sociedad;  asimismo, el 73% está informado sobre las obras y actividades 
que el PDA realiza. 

 
19- El 12% confía que el PDA está cumpliendo y va a cumplir con lo ofrecido en el 

convenio marco, el 83% considera que no y el 5% no sabe o no opina. 
 
20- El 56% opina favorablemente del proceso de autoerradicación. 

 
 DISPOSICION AL CAMBIO 

 
21- El 85% de los entrevistados experimentaron algún cambio en la forma de llevar 

a cabo sus actividades agrícolas, ya sea mucho, regular o poco;  estos 
cambios se debe principalmente a su propia iniciativa, y a personas fuera de la 



 

comunidad, destacando el personal del programa, técnicos e ingenieros que 
los visitan. 

 
22- De aquellos que percibieron algún cambio, el 10% se encuentra muy 

satisfecho, el 70% regularmente satisfecho, y el 20% poco satisfecho; 
asimismo, el 96% indicó que aplicará estos cambios a otras campañas 
agrícolas. 

 
23- El 68% de entrevistados consideran que la enseñanza de los mayores es muy 

importante; del mismo modo para el 64% es mas importante su propia 
iniciativa; por otro lado, el  68% cree que el futuro también es muy importante;  
asimismo, mantenerse informado de las nuevas tecnologías tiene mucha 
importancia para el 68% y pretender adoptarlas es muy importante para el 75% 
de los entrevistados. 

 
1.3.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 
 

 Las plantaciones en crecimiento, están siendo afectadas por una enfermedad 
denominada “la seca seca sorpresiva”, desconocen las causas que lo originan.  
Existe preocupación en los beneficiarios, porque sus plantas se están muriendo, y 
hasta ahora nadie puede controlarlo, por lo que solicitan se realice una 
investigación a fin de solucionar el problema. 

 
 Los beneficiarios requieren apoyo constante en insumos, herramientas y asistencia 

técnica, asimismo, el apoyo debe cubrir los gastos de mantenimiento de la planta, 
por lo menos hasta que la planta produzca, y puedan comercializarlo. 

 
 Se debe continuar capacitando a líderes dentro de la comunidad que prosigan con 

la asistencia técnica. 
 

 La capacitación sobre el manejo del cultivo, debe realizarse en primer lugar en una 
parcela demostrativa y luego en sus propias chacras, programando visitas mas 
frecuentes, a fin de identificar los problemas y darles solución a tiempo. 

 
 Debe existir más difusión informativa sobre las nuevas tecnologías que se vienen 

aplicando en las actividades agrícolas,  a fin de motivar en el beneficiario el interés 
por adoptarlas y contribuir a un mejor rendimiento en sus cultivos. 

 
 La entrega de insumos y herramientas, debe ser equitativa, considerando a todos 

los beneficiarios, a fin de evitar descontentos y restar posibilidades de incrementar 
la superficie de coca. 

 
 

1.4.  CULTIVO DE PIJUAYO. 
 
 1.4.1. METAS  PROPUESTAS POR PDAP.   
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de pijuayo en el ámbito de Aguaytía, 
consistió en la ejecución de un proyecto de instalación en 10 comunidades en beneficio de 118 
familias en el proyecto:  
 

o CD-001: Apoyo a la instalación de 118 Has. de pijuayo para palmito en la provincia 
Padre Abad 

 
El área total a apoyar es de 118 Has. en instalación en todos los distritos del Padre Abad.  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.    
 



 

 

 
 
 
1.9.2.- DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION  
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio el 78% de agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el 
proyecto. Así mismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al 
tipo de actividad del proyecto, que se describe.  
 
                                                                Gráfico Nº 01 
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 Instalación. 

De acuerdo a los resultados,  los principales insumos entregados fueron: semillas de 
pijuayo, bolsas, dolomita, roca fosfórica y guano de isla. Sobre la oportunidad de 
entrega, el 73% dice que fue oportuna y un 87% los utilizó.  
 
El 91% de los agricultores afirma que se le brindó el servicio de pago de jornales.    

 
En relación a la calidad de los insumos el 12% lo considera Buena, el 44%   lo considera 
Regular y el 44% afirma que fue mala. Con respecto a la cantidad de los insumos, el 16% 
considera suficiente, el 84% considera que fue poco/insuficiente. A este porcentaje insatisfecho 
les hubiese gustado recibir adicionalmente herramientas (machetes, guantes de cuero, hacha), 
fertilizantes y pesticidas. 
 
Por su parte el 97% de los beneficiarios manifiestan haber invertido sus propios recursos 
económicos en el cultivo. El principal destino de esta inversión se oriento en el pago de jornales 
(55%), en herramientas (11%) y en transporte (20%).  
 
El 36% de los agricultores invirtió hasta 200 Nuevos Soles, el 22% entre 201 a 300 soles, el 32 
% entre 301 a 500 soles y 10% invirtió sumas superiores a 500 Nuevos soles. 

En Instalación Mercado Objetivo
CD - 001 118.00 2500 - 4500 10148 978.5 - 1,775.5

SERVICIOS: Análisis de fertilidad de suelos
TOTAL 118.00 2500 - 4500 10148 978.5 - 1,775.5

CULTIVO DE PIJUAYO - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

ASISTENCIA TECNICA: Manejo de
germinaderoy vivero, preparación de terreno,
alineamiento y poceo, aplicación de
dolomita, transplante, resiembra, control de
malezas, fertilización/abonamiento, control
fitosanitario, cosecha y post - cosecha.
INSUMOS Y HERRAMIENTAS: Semilla de
pijuayo, bolsas, dolomita, roca fosfórica,
guano de isla, barbasco, abonos foliares.
HERRAMIENTAS:  machetes, poceadora, 
pala recta, guantes de cuero.

Europa, Norteamerica y
Argentina; através de ASPAPI
de Zúngaro y Procesadora
S.A.C. Concepción de Junín

PROYECTO

METAS
ApoyoVol. De 

producción 
TM.

Rendimient
o Kg/Ha.

Hectáreas 
Instalación

Jornales 
generados
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 ASISTENCIA TECNICA. 

 
El 88% afirman haber recibido asistencia técnica durante el último año, el 12 % manifiesta no 
haber recibido. El 25% afirma haber recibido hasta 2 visitas de campo por técnico del proyecto, 
el 14% afirma que recibió solo 1 visita, el 21% 3 visitas, el 14% recibió 4, 7% 5 visitas y 17% 
más de 5 visitas. En promedio cada agricultor recibió 4 visitas en promedio.  
 
El 18% manifiesta haber recibido charlas de capacitación en el centro poblado y 82% en su 
chacra.  
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Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad 
del proyecto. 
 

Instalación. 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: instalación 
de vivero, instalación de campo definitivo y producción de plantones. El 30% de los 
agricultores manifestaron conocer estas actividades, mientras que el 70 % 
manifestaron no conocerlas. En el proyecto CD-001: Apoyo a la instalación de 118 Has. 
de pijuayo para palmito en la provincia Padre Abad también se les preguntó si aparte 
de conocer estas actividades lo aplica en su cultivo, teniendo como resultado que el 91 
% lo aplica. 
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El 68% afirma que la asistencia técnica recibida lo ayudó a resolver los problemas de cultivo, el 
32 % dijo que no. De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudó, el 22% 
afirma que se debió las pocas visitas del técnico y el 44% falta de asistencia. Además a estas 
personas que respondieron no, se les preguntó que tipo de asistencia técnica le interesaría 
recibir: manejo de cultivos (17%), selección de semillas (8%), el ingeniero debe llegar a su 
chacra (42%) como los más importantes. 
 
En relación a la posibilidad de pagar el servicio de asistencia técnica por parte de los 
agricultores, el 86% no estaría dispuesto a pagar debido a que no cuentan con recursos 
económicos y el 50% respondió que estaría dispuesto a pagar 16.50 Soles por visita en 
promedio.  
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
El 91% indica tener y trabajar una chacra y el 9% dos chacras. Con relación al área de terreno 
que trabaja, el 25% trabaja hasta 2 has., el 25% afirma trabajar de 2.1 a 5 has., el 34% poseen 
entre 5.1 a 15  has. y 16% de 15.1 has a más. Los agricultores del proyecto CD-001: Apoyo a 
la instalación de 118 Has. de pijuayo para palmito en la provincia Padre Abad, tienen en 
promedio por cada agricultor de 8.20 Ha. 
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El promedio de área del cultivo de pijuayo es de 1.14 Has. por agricultor haciendo un total de 
65.48.00 Has.. De esta área se encuentran en crecimiento 63.37 Has.. 
 
Del área total, 54.68 Has. fueron apoyadas por el proyecto, teniendo en promedio 0.95 Has por 
agricultor.  
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El 85% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 78% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus 



 

expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 72% de los agricultores afirman 
no tener apoyo suficiente. 
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 49% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situación económica permanece 
igual, el 39% dice que ha disminuido, el 10% afirma que se ha incrementado y el resto no sabe 
o no opina.  
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 234.55 Nuevos soles. De los cuales el 
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 171.42 Soles. 
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 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 85% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad y el 15 % no 
tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de 1.78 Ha. 
El 46% de los agricultores que han eliminado sus cultivos de coca en su localidad indican que 
volverían a sembrar porque el cultivo es rentable, el apoyo es insuficiente y el incumplimiento 
del programa; el 49% no volvería a sembrar y el resto no sabe no opina. 
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El 54% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del 
PDA, el 42% dice que no fue informado y 4% no sabe no opina. El 29% dice haber sido 
informado por  representantes del programa, el 50% fue informado por las autoridades locales 
y el 18% se informo por la radio, coincidiendo en porcentaje, representantes del PDAP. 
 
El 78% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
12% cree que cumplirán y el 10% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los 
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio.. 
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El 29% de agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente por cumple con lo ofrecido. El 59% tiene opinión desfavorable sobre el proceso, 
porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e incumplimiento del convenio.  
 
      

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer  la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparación del terreno, selección 
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización o venta). 
 



 

El 48% experimentó cambios en la forma de preparar el terreno, el 51% en seleccionar la 
semilla o plantones, el 51% en sembrar, el 31% en cosechar y el 27% en comercializar.  
 
El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (76%) y al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad (51%). Entre las personas que destacan fuera de la 
comunidad, el 28% están referidas a profesionales del programa y el 56% a profesionales de 
otras instituciones. 
   
El 12% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 64% regularmente 
satisfecho y el 24% poco satisfecho. El 94% del total de agricultores encuestados afirma que si 
aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto dice lo contrario. 
 
 
1.4.3-CONCLUSIONES. 
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
  

1- El 78% de agricultores recibió insumos, herramientas para su cultivo. El 56% de ellos, 
califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas recibidos. 

 
2- El programa invirtió 17,743 Soles por el pago de 1,640 jornales. En promedio cada 

agricultor recibió el pago por 18 jornales a razón de 11.09 Soles por jornal. 
 

3- El 88% de los agricultores invierte en el cultivo de pijuayo a razón de 323.52 Soles en 
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 55% en el pago de 
jornales, 20%  en transporte. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
 

4- El 88% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En 
promedio cada agricultor recibió 4 visitas  de campo del técnico durante el año 2004 

 
5- El 32% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta 

capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. 
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 

6- El área total verificada es de 65.48 Has, que corresponden a instalación, El área total 
de pijuayo propuesto por el programa es de 118 Ha.. En conclusión se viene 
cumpliendo con el 55% de la meta total programada. 

 
7- El 85% de los agricultores de maíz en Aguaytía muestran interés por continuar con este 

cultivo, a pesar de que el 78% de los agricultores dice que el proyecto no cubrió sus 
expectativas o necesidades del cultivo. 

 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
8- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad 
de 481.71 Soles, frente al ingreso promedio actual que indican tener por está actividad 
de 171.42 Soles. 

 
9- El 49% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 39% dice 

que la situación ha empeorado, solamente el 10% afirma que ha mejorado y el resto no 
opina. 



 

 
 TOMA DE CONCIENCIA. 

 
10- El 85% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca  en su localidad 

y 15% restante dice que nunca tuvo coca. 
 
11- El 78% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 12% 

cree que cumplirá y el 10%  no sabe o no opina. 
 

12- Sobre el proceso de autoerradicación el 29% apoya el proceso, el 59% tiene opinión 
desfavorable a este proceso y el resto no sabe no opina. 

 
 

1.5 CULTIVO DE CAMU CAMU. 
 
1.5.1  METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA  
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de camu camu en Aguaytía, consistió en la 
ejecución de un proyecto de mantenimiento, a ejecutarse en 10 comunidades del distrito Padre 
Abad, provincia Padre Abad, departamento Ucayali, en beneficio de 57 familias.  El proyecto se 
denomina “Mantenimiento de 59.75 Ha de Camu Camu (CD-138)”. 
  
Se propone alcanzar, al primer año del proyecto, rendimientos de 1,500 kilogramos por 
hectárea, una producción de 89.63 TM de fruta fresca y un ingreso bruto anual de 234,000.00 
Nuevos soles en el primer año; asimismo, se propone generar 4,063 jornales durante el 
proceso productivo;  también se propone apoyar con insumos, herramientas, asistencia técnica 
y con mercados objetivos. A continuación se muestra el detalle de metas del proyecto 
propuesto por el programa.    
             

PROYECTO Mantenimiento Rendimiento Producción Ingreso Bruto Jornales 

Ha. Kg / Ha TM Ano 1 (Soles) Generados En producción Mercado objetivo

CD-138 59.75              1,500.00      89.63         234,000.00    4,063        ASISTENCIA TECNICA: control de malezas, Mercados WONG, METRO, 

recalces, podas, control fitosanitario, SANTA ISABEL Y PLAZA

cosecha y postcosecha. VEA.

INSUMOS Y HERRAMIENTAS: Plantones En Pucallpa el Mercado

injertados, guano de isla, jabas y tijera de Productores.

de podar.

TOTAL 59.75              1,500           89.63         234,000.00    4,063        
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

CULTIVO DE CAMU CAMU  -  AGUAYTIA

METAS

RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

Apoyo

 
 
 
1.5.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION 
 
A. ASPECTO PRODUCTIVO 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS 
 
El 97% de los beneficiarios recibieron algún tipo de apoyo para el mantenimiento del cultivo de 
Camu Camu, el 3% afirma que no recibió ningún apoyo. De los que recibieron apoyo, el 100% 
recibió insumos, herramientas y servicios del proyecto.  El apoyo les brindó la Asociación de 
Productores de Camu Camu de Aguaytía (APCCA). 
 
El 94% de los beneficiarios recibieron insumos, de este grupo el 35% recibió hasta 3 tipos de 
insumos, el 52% recibió dos tipos de insumos, y un grupo reducido de 7% declaró haber 
recibido solo un tipo de insumo.  Los insumos que la asociación entregó tienen el siguiente 
orden de importancia: guano de isla 44%, plantones injertados 39% y jabas 17%. La entrega de 
los insumos fue oportuna en un 84% y utilizados en un 100%. 



 

 
La entrega de herramientas, se hizo efectiva al 76% de beneficiarios, todos ellos recibieron 
tijera de podar; de este grupo, el 92% dijo que les entregaron  oportunamente y el 8% dijo que 
no.  Por otro lado el 100% ha utilizado esta herramienta. 
  
Los servicios que brindó la asociación cubrió un 91% de beneficiaros, de este grupo el 97% se 
benefició solo con el pago de jornales y el 3% además del pago de jornales también se le 
brindó el servicio de análisis de suelos.  Con relación al pago por jornal aportado, en total se 
pagaron 1,100 jornales. En promedio cada agricultor aportó 21 jornales, el pago promedio por 
jornal fue de 11.27 Nuevos Soles. La inversión total correspondiente a este servicio fue de 
12,390.00 Nuevos soles. 
 
Sobre las preguntas relacionadas a la calidad y cantidad de los insumos y herramientas 
recibidas. El 46% considera buena la calidad de insumos, 39% considera regular,  12% mala y 
3% no sabe no opina. Con respecto a la cantidad, el 82% sostiene que fue poco o insuficiente, 
el 15% sostiene que fue suficiente, 3% no sabe no opina.  El 25% de los que respondieron que 
la cantidad fue insuficiente creen que debieron recibir más machetes, el 21% fertilizantes y 
abonos, el 14% creen que debieron recibir pesticidas, 9% poceadora, 7% mochila de fumigar, 
semillas/plantones indistintamente y 18% otros.  
 
Cuando se le preguntó si había invertido su dinero en el cultivo, el 91% manifiesta que si 
invirtieron y el 9% manifiesta no haber invertido. El principal destino de esta inversión ha sido el 
pago de jornales (57%), también en la compra de herramientas, insumos, transporte y víveres. 
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El 77% de los agricultores invirtió hasta 500.00 Soles y el 23% invirtió mas de 500.00 Soles. La 
inversión promedio por agricultor fue de 456.10 Nuevos soles. 

 
 ASISTENCIA TECNICA 

 
Sobre la asistencia técnica que recibió en el último año, el 85% afirma que recibió asistencia 
técnica y el 15% que no recibió. Del grupo que recibió asistencia, el 54% afirma haber recibido 
hasta de 3 visitas de campo del técnico del proyecto, el 46% recibió mas 3 visitas durante el 
año. En promedio cada agricultor recibió 4 visitas durante el año. 
 
Sobre las charlas de capacitación, los resultados muestran que, el 54% lo recibió en su chacra, 
el 33% recibió las charlas en el centro poblado y el 13% en parcelas demostrativas. 
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Las actividades en las que fueron capacitadas los agricultores se ajusta a lo propuesto en el 
proyecto, el 18% en abonamiento, 17% en recalce de plantones, el 15% indistintamente en 
control de malezas, control de plagas y enfermedades, podas de formación y producción, el 
12% en cosecha y el 8% en postcosecha. El 52% de los agricultores afirma que ya conocía 
esta actividad en la que fue capacitada y el resto manifiesta no haberla  conocido 
anteriormente. Asimismo, el 98% afirma que aplica estos conocimientos en su cultivo. 
  
Se indagó si la asistencia técnica recibida ayudó a resolver los problemas del cultivo, el 46% 
dice que si le ayudó, el 50% sostiene lo contrario y el 4% no sabe/no opina. Las razones 
principales por lo que sostienen que dicho apoyo no les ayudó a resolver los problemas del 
cultivo, el 50% afirma que falta asistencia técnica, con 14% indistintamente porque el cultivo no 
es rentable,  no le ayudaron a tratar las enfermedades y por las pocas visitas del técnico o que 
este no se abastece. Asimismo, el tipo de asistencia técnica que les interesaría recibir, esta 
relacionado al control de plagas y enfermedades, manejo del cultivo, podas, control de 
malezas, fertilización, análisis de suelos, cosecha y post cosecha. 
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En cuanto a la disposición del agricultor a pagar la asistencia técnica, el 79% indicó que los 
agricultores de la comunidad no estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica, por la falta 
de recursos económicos, falta de producción y el precio bajo del producto.  El 11% cree que si 
podrían pagar la asistencia técnica, el pago promedio sería de 12.50 soles por visita.  
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
  
El 85% manifiesta poseer y trabajar una chacra, y el 15% dice trabajar más de una chacra. Con 
relación al área total de terreno que trabaja, el 16% afirma trabajar hasta 2.00 Ha de terreno, el 
28% de 2.00 a 5.00 Ha y el 56% restante más de 5.00 Ha. El promedio de terreno trabajado por 
cada agricultor es de 9.59 Ha. 
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El área total de  camu camu en las 11 localidades donde trabaja el programa es de 59.10 Ha;  
en promedio 1.10 Ha. por beneficiario. De la superficie total, 25.57 se encuentra en producción, 
28.91 Ha en crecimiento y 4.61 Ha en abandono.  La superficie asistida por el proyecto es de 
55.74 Ha;  en promedio cada beneficiario es asistido con 1.04 Ha. 
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El 44% de beneficiarios asistidos cosecharon su producción, de un área total de 26.82 Ha, 
lográndose obtener 2,590 kilogramos;  en términos de promedio cada agricultor cosechó 1.14 
Ha y 110 kilogramos. 
 
El rendimiento promedio alcanzado fue de 134 Kg/Ha, que representa el 9% de la productividad 
propuesta en el proyecto.  Es necesario aclarar que el bajo rendimiento se debe a que los 
suelos no son aptos, las raíces no pueden dispersarse en busca de nutrientes, es por ello la 
planta no se desarrolla, se seca y no produce. 
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Del total de beneficiarios que cosecharon, el 71% logró vender su producto, registrándose una 
venta total de 1,651 kilogramos de camu camu, que representa el 64% de la producción, a un 
precio promedio de 1.76 Soles por kilogramo. Cada agricultor vendió en promedio 99 
kilogramos, obteniendo un ingreso de 174.24 Soles por esta venta y un ingreso bruto total de 
2,905.76 Soles. 
 
A los beneficiarios que vendieron su producto, se les preguntó si la Asociación les apoyó en la 
comercialización de su camu camu, el 64% dijo que no, teniendo que vender su producto por 
cuenta propia a bodegas,  restaurantes y otros intermediarios; mientras que el 36% dijo que si 
les apoyaron buscando mercado. 
 



 

Asimismo, el 83% dice que vendió en forma individual y de este grupo el 50% vendió a un 
acopiador local independiente, el 17% a la asociación directamente y el 33% restante a otro 
tipo de comprador no especificado.  
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Sobre las características que exige el comprador para pagar un buen precio por el camu camu, 
el 67% de los beneficiarios conocen de algunas características, el 33% no esta informado 
sobre el tema, porque aun no tienen producción.  Entre las características principales se 
encuentran el grado de madurez, fruto “sano” libre de plagas y enfermedades, tamaño del fruto 
y buen color. 
 
En cuanto a la continuidad del proyecto,  el 78% de los beneficiarios afirmó estar interesado en 
continuar con su cultivo, mientras que el 22% ha perdido el interés por el cultivo, por el 
insuficiente apoyo que reciben en cuanto a insumos y asistencia técnica, sumado a ello la baja 
producción debido a los suelos improductivos y la falta de mercado para el producto. 
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Se indagó si el apoyo recibido ha satisfecho las expectativas y necesidades del beneficiario en 
el manejo del cultivo de camu camu;  el 84% de los beneficiarios indicó que no ha cubierto sus 
expectativas, debido al apoyo insuficiente, insatisfacción con el cultivo, falta de apoyo 
económico y porque no cumplieron con lo ofrecido. 

 
B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO 
 
Con relación a la situación económica de las familias, el 47% del total de agricultores 
beneficiarios afirma que permanece igual, el 41% dice que ha disminuido y el 12% afirma que 
se ha incrementado. 
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Cuando se preguntó específicamente sobre el ingreso mensual total, los resultados muestran 
que el ingreso promedio por familia es de 444.00 Soles. De los cuales el ingreso mensual 
promedio de sus actividades agropecuarias es de 260.50 Soles. 
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Cuando se les preguntó, cual debería ser el ingreso familiar proveniente de sus actividades 
agropecuarias, al 59% le gustaría tener ingresos hasta 600.00 Nuevos soles y al 41% ingresos 
superiores a 600.00 Soles. El promedio de ingreso deseado por familia es de 734.10 Soles. 
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 TOMA DE CONCIENCIA 
 
Con relación al cultivo de coca, el 91% de los agricultores afirma haber eliminado coca en su 
localidad y 9% dice que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado por cada 
agricultor es de 1.38 Hás, y que el 3% de los que eliminaron tienen aun coca. El 45% de los 
que eliminaron, dicen que volverían a sembrar coca,  porque el 27% de los agricultores para 
cada caso afirma que el cultivo no es rentable, los productos alternativos no funciona y el 
apoyo es insuficiente, el 20% dice porque la necesidad obliga. El 48% de los que no volverían a 
sembrar coca dice que no lo harían porque ocasionan problemas sociales en 24%, el 18% 
porque ocasiona problemas legales, 12% manifiestan indistintamente por la firma del convenio, 
se dedica a otros cultivos, la coca se seca y por su religión y en un porcentaje menor de 6% ya 
no necesita cultivar coca y/o no le interesa. 
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Respecto a que si han recibido información sobre las obras y/o actividades que hace el PDA, 
los resultados indican que, el 71% afirma haber sido informado, el 27% dice que no fue 
informado y el 3% no sabe o no opina. El 54% fue informado por las autoridades locales, el 
17% indistintamente se informó por la radio, por  los representantes del PDA y 8% por las 
obras que están haciendo y otros. 
 
Cuando se les preguntó, si cree que el PDA está cumpliendo o va ha cumplir con lo ofrecido en 
el convenio marco, los resultados indican que el 68% cree que no cumplirán, el 27% cree que 
cumplirán y el 6% no opina o no sabe. El 78% de los que respondieron que no, sostienen que 
será así por incumplimiento del convenio y el 13% porque es un engaño, principalmente. 
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Finalmente se les preguntó, que opinión tiene sobre proceso de autoerradicación,  el 56% de 
agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso, tales como: si se cumple con lo ofrecido, 
evita problemas sociales, apoya en cultivos, mejora la calidad de vida. El 38% tiene opinión 



 

desfavorable sobre el proceso, tales como: incumplimiento del convenio y esta mal porque ya 
no tienen ingresos sin la coca. El 6% no sabe o no opina. 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO 
 
Esta sección esta referida a la disposición al cambio de parte del agricultor, principalmente está 
relacionada a las actividades agrícolas. Se les preguntó, si en los dos últimos años  en sus 
actividades agrícolas han cambiado su forma de: preparar el terreno, seleccionar la semilla o 
plantones, sembrar, regar, cosechar y comercializar o vender.  
 
Aproximadamente el 90% afirma que si experimentó cambios en la forma de preparar el 
terreno, de seleccionar la semilla o plantones y la forma de sembrar. El 27% de los agricultores 
afirma que no hubo ningún cambio en la forma de cosechar. El 32% afirma que no hubo 
cambios en la forma de comercializar o vender, el 68% si experimentó cambios.  
 
Estos cambios favorables son principalmente a su propia iniciativa y a personas fuera de la 
comunidad, que muestran porcentajes de 72% y 63% respectivamente. Entre los que destacan 
en personas fuera de la comunidad, el personal del programa con 45% e ingenieros y técnicos 
con 45%. Sobre la satisfacción respecto a estos cambios, los resultados muestran que el 56% 
de los agricultores están satisfechos con calificativos de mucho, 23% con calificativo regular  y 
el 22% restante también está satisfecho pero con un calificativo de poco. El 94% del total de 
agricultores encuestados afirma que si aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas 
futuras, el 3% dijo que no aplicará y el 3% no sabe o no opina. 
 
Uno de los últimos temas es lo relacionado a la importancia que asigna el agricultor a: las 
enseñanzas de los mayores, a su propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las 
nuevas tecnologías y el querer adoptar nuevas tecnologías. Los resultados muestran que entre 
el 85 a 100% de los agricultores asigna entre mucho y regular importancia a estos temas. 
Mientras que el resto asigna importancia entre poco y nada.  
 
Para finalizar, solamente el 32% de los beneficiarios de este proyecto nacieron en esta 
localidad y la mayoría provienen de otros lugares.        
 
1.5.3 CONCLUSIONES. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1- El 100% de agricultores recibió insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo. El 
46% consideran de buena calidad de los insumos y herramientas recibidas, mientras 
que el 39% considera regular, 12% mala y 3% no sabe no opina, el 82% de los 
agricultores considera como poco o insuficiente lo entregado, este grupo desearía 
mas insumos y herramientas como machetes, fertilizantes, pesticidas, v poceadoras, 
en mayor proporción. Adicionalmente desearían recibir bomba de fumigar, 
cultivadora, rastrillo y semillas/plantones. 

 
2- Se pagaron 1,100 jornales, en promedio cada agricultor aportó 21 jornales por los 

que se le pagó 11.27 Nuevos Soles por jornal en promedio. El monto total invertido 
en el pago de jornales 12,390.00 Nuevos soles. El número total de jornales 
generados propuestos por el PDAP 4,063 jornales. 

 
3- El agricultor invierte su dinero en su cultivo de camu camu. El 91% dice que si 

invirtió, el 9% manifiesta no haber invertido. El principal destino de esta inversión se 
da en el pago jornales con el 57%, el 17% en herramientas, el 15% en insumos, 8% 
en transporte y 4% en víveres. 

 
4- El 77% de los agricultores invirtió hasta 500.00 Soles y el 23% invirtió mas de 500.00 

Soles. La inversión promedio por agricultor fue de 456.10 Nuevos soles. 
 



 

 ASISTENCIA TECNICA 
 

5- El 85% de los agricultores beneficiarios recibió asistencia técnica, 15% no la recibió. 
En promedio cada agricultor recibió al año 4 visitas en todo el año del técnico del 
proyecto. 

 
6- Sin embargo, la mitad de los agricultores sostiene que estos conocimientos no les 

ayudó a resolver los problemas de su cultivo, porque principalmente el 50% de estos 
afirma que falta asistencia técnica, luego con porcentajes menores a 14%  
indistintamente por las pocas visitas de campo, no le ayudaron a tratar las 
enfermedades y que el cultivo no es rentable. El 46% restante de  agricultores 
sostienen que si les ayudó resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. 

 
7- A los agricultores les gustaría ser capacitados, en técnicas de control de plagas y 

enfermedades, manejo del cultivo, control de malezas, fertilización y podas, 
principalmente. 

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 
8- El área total del cultivo de camu camu apoyada por el programa de acuerdo a los 

resultados, es de 54,49 Ha, área en producción 25.57 Ha, en crecimiento 28.91 Ha. 
El área total de camu camu a apoyar que propuso el PDAP 59.75 Ha. Es decir, el 
programa cumplió con el 91% de las hectáreas proyectadas. 

 
9- El área total asistida y cosechada 26.82 Ha, de las que se cosechó 2,590 kilogramos. 

Con un rendimiento promedio de 134 Kg/Ha, el rendimiento programado por el PDAP 
para el primer año  1,500 Kg/Ha. 

 
10- En total se comercializó 1,651 kilogramos de camu camu a un precio promedio de 

1.76 Nuevos soles por kilogramo. Cada agricultor en promedio vendió 99 kilos, 
generando un ingreso de 174.24 Soles. El ingreso bruto del primer año 2,905.76 
soles y el programado 234,000.00 Soles. 

 
11- El 64% de los agricultores que vendieron camu camu respondieron que no recibieron 

apoyo en la comercialización, ni su mercado principal fue WONG, METRO, SANTA 
ISABEL, ni PLAZA VEA, tal como proyectó el PDAP. El 50% de los agricultores 
vendieron a un acopiador local independiente. 

 
12- El 78% de los agricultores de camu camu de Aguaytía muestran interés por continuar 

con su cultivo de camu camu, a pesar de que el 84% dice que el proyecto no cubrió 
sus expectativas o necesidades del cultivo. 

 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO 
 

13- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de 
734.10 Soles, frente al ingreso promedio actual de 260.500 Soles proveniente de 
esta actividad. El ingreso total mensual actual registra un promedio de 444.00 Soles. 

 
14- Con relación a esta situación económica, el 47% del total de agricultores afirma que 

la situación permanece igual, el 41% dice que la situación ha empeorado y 
solamente el 12% afirma que ha mejorado. 

 
 TOMA DE CONCIENCIA 

 
15- El 91% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad y el 9% 

dice que no tenía coca. En promedio cada agricultor eliminó 1.38 Ha de este cultivo. 
Sin embargo, el 45% de los que eliminaron dicen que volverían  a sembrar coca, 



 

porque sostienen que el cultivo de coca es rentable, porque los cultivos alternativos 
no funcionan, porque el apoyo es insuficiente y porque la necesidad obliga. 

 
16- El 68% de los agricultores cree que el PDA no va cumplir con el convenio, el 27% 

cree que cumplirá y el 6%  no sabe o no opina. El 78% de los que respondieron que 
no cumplirán, sostienen que será así por incumplimiento del convenio, otro grupo 
porque es un engaño. 

 
17- Sobre el proceso de autoerradicación el 46% tiene opinión favorable, el 38% opinión 

desfavorable y el 6% no sabe no opina. 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO 
 

18- Aproximadamente el 90% afirma que si experimento cambios en la forma de preparar 
el terreno, de seleccionar la semilla o plantones y la forma de sembrar. El 27% de los 
agricultores afirma que no hubo ningún cambio en la forma de cosechar. El 32% 
afirma que no hubo cambios en la forma de comercializar o vender, mientras que el 
68% si experimentó cambios. 

 
1.5.4   RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 
 

A pesar del resultado obtenido por la ejecución del proyecto, existe un gran porcentaje 
de productores que manifiestan interés de continuar con el cultivo, porque tienen 
esperanza de que la producción mejore en los próximos años en la medida que las 
plantas lleguen a su etapa de fructificación, adicionado a ello la buena perspectiva de 
demanda del producto. 
 
El operador trató de cumplir con la meta física planteada en términos de hectáreas 
asistidas, a pesar de que las actividades de campo del proyecto iniciaron  con cierto 
desfase respecto al calendario agrícola del cultivo, debido a imponderables en el 
sistema administrativo del ejecutor ocasionando demora en los desembolsos y entrega 
de insumos y herramientas, lo cual ha repercutido en la obtención de resultados. 
 
La asistencia técnica que brindo el operador fue regular, quizás por la falta de 
experiencia en el manejo del cultivo. 
 

 

1.6  CULTIVO DE PLATANO. 
 
1.6.1 METAS  PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de plátano de las variedades “bellaco” 
(clon hartón), “isla”, “seda” y “moquisho” en el ámbito de Aguaytia, consistió en la ejecución de 
dos proyectos productivos: Mantenimiento de 330 Ha. y mantenimiento de 300 Ha. de plátano, 
que se está ejecutando en 45 comunidades en beneficio de 567 familias. Los proyectos son los 
siguientes: 
 

o CD-026 : Apoyo al mantenimiento de 330 Ha. de plátano. 
o CD-164 : Mantenimiento de 300 Ha. de plátano. 

 
El área total a apoyar es de 630 Ha. de cultivos de plátano. 
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas y equipos y brindar asistencia técnica. A 
continuación se muestra el detalle de las metas de los proyectos, propuestos por el programa. 
 



 

Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 En producción Mercado objetivo

CD-026 330.00        14.00     20.00    5,610 No precisa 4,900.00 7,000.00 ASISTENCIA TECNICA: Control de malezas, deshoje, Grupo AHOLD

CD-164 300.00        14.00     20.00    6,000 39,300 4,900.00 7,000.00 desmane, desbellote, deshaije, abonamiento, control (Mcdos.Sta.Isabel,

fitosanitario, manejo de cosecha y postcosecha Plaza Vea, Mini Sol

INSUMOS: Semilla vegetativa (hijuelo/corno), guano de y San Jorge).

 isla.

HERRAMIENTAS: Machete, pala recta, wincha, cordel,

 podón, poceador, carretilla, bomba mochila, desarmador,

 escalera y cuchillo corvo.

TOTAL 630.00        11,610          39,300        
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

Rendimiento 
TM/Ha Ingreso bruto (S/.)Hectáreas 

apoyadas 
Mantenim.

Apoyo

CULTIVO PLATANO  -  AGUAYTIA

METAS

RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

PROYECTO Volumén de 
Producción 

TM (1er.ciclo)

Jornales 
generados

 
 
1.6.2  DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION 
 
A. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio 97% de los agricultores se beneficiaron con algún tipo de apoyo implementado 
por los proyectos y 3% dijo lo contrario. El 100% de los agricultores del proyecto CD-026 y el 
95% de los agricultores del proyecto CD-164 respectivamente, recibieron apoyo del programa; 
asimismo todos los agricultores recibieron insumos y herramientas de acuerdo al tipo de 
actividad desarrollados por los proyectos. 
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Mantenimiento 330 Ha.: 
En orden de prioridad, los principales insumos que entregó el programa fue: Hijuelos de 
plátano, guano de isla y sulfato de potasio; con respecto a la oportunidad de entrega 
82% menciona que fue oportuna y 18% afirma lo contrario. 
 
Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran: 
Machete, cordel y mochila fumigadora; el 77% afirma que la entrega fue oportuna y la 
diferencia manifiesta lo contrario. 

 
En esta actividad el programa invirtió 172,320.00 nuevos soles por el pago de 14,728 
jornales. En promedio cada agricultor recibió el pago por 59 jornales a razón de 11.70 
nuevos soles por jornal. 
 
Respecto a la calidad de los insumos, herramientas y equipo recibido, 80% de los 
agricultores consideran entre buena y regular, 16% dice que fue mala y 4% no opina. 
 
Con relación a la cantidad recibida el 78% afirma que fue poco o insuficiente, el 20% 
dijo que fue suficiente y 2% no opina. De los que respondieron que la cantidad fue 
insuficiente, 15% cree que debieron recibir fertilizantes, 14% machete, 10% carretilla, 
9% pesticidas y 8% escalera, como insumos y herramientas principales. 
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El 84% de los agricultores manifestó que había invertido sus propios recursos 
económicos en el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó al pago de 
jornales (52%), compra de herramientas (14%), pago por servicio de transporte (13%), 
adquisición de insumos (11%) y compra de víveres (4%). 
 

         Gráfico Nº 02.1       Gráfico Nº 03.1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

El 31% de los agricultores invirtió hasta 200.00 nuevos soles, 29% hasta 300.00 
nuevos soles, 20% hasta 500.00 nuevos soles y 20% invirtió mas de 500.00 nuevos 
soles. La inversión promedio por agricultor fue de 423.00 nuevos soles. 

 
Mantenimiento 300 Ha.: 
En orden de prioridad, los principales insumos que entregó el programa fue: Hijuelos de 
plátano y guano de isla; el 83% de los agricultores dice que la entrega fue oportuna y 
17% afirma lo contrario. 

 
Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran: 
Machete, pala recta, cordel y poceadora; el 71% afirma que la entrega fue oportuna y la 
diferencia manifiesta lo contrario. 

 
En esta actividad el programa invirtió 140,157.00 nuevos soles por el pago de 13,882 
jornales. En promedio cada agricultor recibió el pago por 55 jornales a razón de 10.10 
nuevos soles por jornal. 
 
Respecto a la calidad de los insumos, herramientas y equipo recibido, 57% de los 
agricultores considera entre buena y regular, 9% mala y 34% no opina. 
 
Con relación a la cantidad recibida, el 59% afirma que fue poco o insuficiente, el 11% 
manifiesta que fue suficiente y 30% no opina. De los que respondieron que lo recibido 
fue insuficiente, 25% cree que debieron recibir machete, 18% fertilizantes, 8% mochila 
para fumigar, 8% pala recta y 6% voceadora, como insumos y herramientas 
principales.  
 
El 88% de los agricultores manifestó que invirtió en el cultivo recursos propios. El 
destino de la inversión lo distribuyeron de la siguiente manera: 46% al pago de jornales, 
20% en compra de herramientas, 13% en adquisición de insumos, 10% en pago por 
servicio de transporte y 4% en compra de víveres. 
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El 29% de los agricultores invirtió hasta 200.00 nuevos soles, el 20% hasta 300.00 
nuevos soles, el 25% hasta 500.00 nuevos soles y 27% invirtió mas 500.00 nuevos 
soles; la inversión promedio registrándose una inversión promedio por agricultor de 
452.00 nuevos soles. 
 

 ASISTENCIA TECNICA. 
 
En promedio 86% de los agricultores afirman que recibieron asistencia técnica durante el último 
año y 14% indica que no recibió. El 97% de los agricultores del proyecto CD-026 recibió 
asistencia técnica. El 39% manifiesta que el técnico del proyecto lo visitó en más de 5 
oportunidades, 24% recibió 3 visitas, 15% recibió 2 visitas y 9% fue visitado en 5 ocasiones 
durante el año. En promedio cada agricultor recibió 5 visitas durante el año. Los resultados 
muestran que 54% recibió charlas de capacitación en su chacra, 33% en el centro poblado y 
13% en parcelas demostrativas. 
 
El 76% de los agricultores del proyecto CD-164 recibió asistencia técnica. El 24% refiere que el 
técnico del proyecto lo visitó en 1 oportunidad, 20% recibió 2 visitas, 18% fue visitado en más 
de 5 oportunidades y 11% fue visitado en 4 ocasiones durante el año. El 52% recibió charlas de 
capacitación en su chacra, 37% en el centro poblado y 12% en parcelas demostrativas. 
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Mantenimiento 330 Ha.: 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: Preparación 
de terreno, selección y clasificación de hijuelos, transplante, control de malezas, control 
de plagas y enfermedades, abonamiento, desbellote, manejo de cosecha y manejo 
postcosecha. Al respecto la totalidad de agricultores conocían estas actividades. 
Asimismo el 100% de los agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en sus 
cultivos. 
 
El 83% refiere que la asistencia técnica les ayudó a resolver problemas en el manejo 
de su cultivo, el 15% manifiesta que no y el 2% no opina. De los que manifestaron que 
la asistencia técnica no les ayudó a resolver los problemas, el 56% dijo fue porque los 
técnicos no llegaban a visitarlos, el 22% dijo que no requería asistencia técnica, el 11% 
dijo que la asistencia técnica resultó insuficiente y el 11% argumenta otras razones. 
 
A los agricultores que mencionaron no haber recibido asistencia técnica se les preguntó 
en que actividades quisieran ser capacitados, 20% está interesado en recibir asistencia 
técnica en control de plagas y enfermedades y 10% requieren charlas referidas al 
manejo del cultivo. 
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Consultados los agricultores sobre su disposición a pagar la asistencia técnica, el 81% 
dijo que no estaría dispuesta a pagar porque no cuenta con recursos económicos y el 
precio del plátano es bajo. El 14% de los que asumirían este costo, fija 19.00 nuevos 
soles como pago promedio por visita. 
 
Mantenimiento 300 Ha.: 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: Selección y 
clasificación de hijuelos, preparación de terreno, control de plagas y enfermedades, 
desbellote, transplante y control de malezas. El 61% de los agricultores si conocían 
estas actividades y la diferencia dijo no conocerlas. El 97% de los agricultores 
manifiesta que aplican estas técnicas en sus cultivos. 
 
El 60% manifiesta que la asistencia técnica recibida le ayudó a resolver problemas en 
el manejo de su cultivo, el 36% sostiene que no, el 2% afirma que no tiene problemas y 
2% no opina. De los que manifestaron que la asistencia técnica no les ayudó a resolver 
los problemas de su cultivo, el 56% afirma que el extensionista lo visito muy poco, 13% 
refiere que la asistencia técnica es insuficiente y 13% no requieren asistencia técnica. 
 
A los agricultores que respondieron no haber recibido asistencia técnica se les 
preguntó en que actividades quisieran ser capacitados, el 28% esta interesado en 
técnicas de control de plagas y enfermedades, el 22% requiere que los extensionistas 
lleguen a sus chacras, 11% en control de malezas y 11% en manejo de plátano. 
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Consultados los agricultores sobre su disposición para pagar la asistencia técnica, el 
76% dijo que no pagaría porque no cuentan con recursos económicos, porque no 
confían en el PDA y porque todavía no tiene producción. El 20% de los que asumirían 
este costo, fija 22.00 nuevos soles como pago promedio por visita.  
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 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
En promedio el 83% de los agricultores de estos proyectos mencionan tener y trabajar una 
chacra, 9% en dos chacras y 7% en más de dos chacras. El 78% de los agricultores del 
proyecto CD-026 indican tener y trabajar una chacra, 10% en dos chacras, 8% en mas de dos 
chacras y el área de terreno que conducen los agricultores en promedio es 1.50 Ha. El 86% de 
los agricultores del proyecto CD-164 indican tener y trabajar una chacra, 9% en dos chacras y 
5% en más de dos chacras y el área de terreno que conducen estos agricultores en promedio 
es 1.25 Ha. 
 

Gráfico Nº 06.1             Gráfico Nº 07.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Gráfico Nº 06.2                      Gráfico Nº 07.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mantenimiento 330 Ha.: 
En este proyecto, se encontró que el promedio de terreno que el agricultor destina al 
cultivo de plátano es de 3.77 Ha. y el área promedio con producción de plátano es 2.93 
Ha., manejado por mutuo propio.  

 
Respecto a la superficie de plátano que le dieron mantenimiento con apoyo del 
programa, en promedio fue 1.60 Ha. por agricultor, en este proyecto el total de Ha. que 
fueron atendidos con mantenimiento fue 354.00 Ha  

 
Gráfico Nº 08.1 

952

354 330

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000

H
as

.

Total Has Aguaytía Total Has asistidas Total Has propuestas

Superficie cultivada, asistida y propuesta por el proyecto

 



 

36

64

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Forma de venta

Individualmente A traves de su asociación

87

13

0

20

40

60

80

100

%

Apoyo en la comercialización

Si No

 
Con relación al volumen de producción alcanzado, el promedio obtenido durante el 
primer ciclo fue de 15,476 Kg., el total de plátano cosechado en la campaña 2004 
alcanzó los 3’524,479 Kg., habiendo logrado una productividad de 9,956 Kg./Ha (9.956 
TM/Ha).   
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Este proyecto comercializó el 90% de la cosecha que equivale a 3’524,479 Kg. a un 
precio promedio de 0.21 nuevos soles por kilogramo, el precio varió entre 0.05 y 0.40 
nuevos soles por kilogramo durante el año. Cada agricultor vendió en promedio 13,957 
Kg., obteniendo un ingreso de 2,931.00 nuevos soles. 
 
El 87% de los agricultores fueron apoyados por el programa en la comercialización de 
su producto. El 64% vendió en forma asociada y la diferencia en forma individual. El 
62% vendió a la asociación directamente y 31% a los acopiadores locales 
independientes. 

 
Gráfico Nº 10.1         Gráfico Nº 11.1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el 
plátano son: Debe presentar un tamaño de fruto estándar, el fruto debe estar libre de 
plagas y enfermedades, estar libre de impurezas y presentar un buen grado de 
madurez. 
 
El 98% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar 
de que el 56% considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 74% de los agricultores afirma 
que el apoyo fue insuficiente, 15% a la falta de apoyo económico, 7% a falta de apoyo 
hasta la comercialización y 4% por insatisfacción con el cultivo. 
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Mantenimiento 300 Ha.: 
En este proyecto, se encontró que el promedio de terreno que el agricultor destina al 
cultivo de plátano es 2.58 Ha. y el área promedio con producción de plátano es 1.98 
Ha., manejado por mutuo propio. 

 
Respecto a la superficie de plátano atendido para su mantenimiento con apoyo del 
programa, en promedio fue de 1.60 Ha. por agricultor, en este proyecto el total de Ha. 
que les asistieron con mantenimiento fue 295.2 Ha. 
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Con relación al volumen de producción alcanzado, el promedio obtenido durante el 
primer ciclo fue de 10,214 Kg., el total de plátano cosechado en la campaña 2004 
alcanzó 1’828,563 Kg., habiendo logrado una productividad de 6,199 Kg./Ha (6.199 
TM/Ha).   
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Este proyecto comercializó el 99% de la cosecha que equivale a 1’815,324 Kg. a un 
precio promedio de 0.28 nuevos soles por kilogramo, durante el año el precio varió 
entre 0.12 y 0.52 nuevos soles por kilogramo. Cada agricultor vendió en promedio 
10,140 Kg., obteniendo un ingreso de 2,839.00 nuevos soles. 
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El 73% de los agricultores fueron apoyados por el programa en la comercialización de 
su producto. El 56% vendió en forma asociada y la diferencia en forma individual. El 
50% vendió a la asociación directamente, el 39% a los acopiadores locales 
independientes y el 2% a otros compradores.  
 

           Gráfico Nº 10.2          Gráfico Nº 11.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el 
plátano son: Debe presentar un tamaño de fruto estándar, estar libre de impurezas y el 
fruto debe estar libre de plagas y enfermedades. 

 
El 93% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar 
de que el 59% de los agricultores considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no 
han satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 77% de los 
agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, 6% a la falta de asistencia técnica, 6% 
a la falta de apoyo económico y 6% al incumplimiento con lo ofrecido por el PDA. 
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 46% del total de los agricultores afirma que su situación económica permanece igual, 39% 
dice que ha disminuido, 14% señala que se ha incrementado y la diferencia no opina. El 48% 
de los agricultores del proyecto CD-026 refieren que su situación económica permanece igual, 
36% afirma que ha disminuido y el 16% refiere que se ha incrementado. El 44% de los 
agricultores del proyecto CD-164 refieren que su situación económica permanece igual, 42% 
afirma que ha disminuido y el 13% refiere que se ha incrementado. 
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Mantenimiento 330 Ha.: 
El ingreso mensual total de los agricultores de este proyecto asciende a 328.50 nuevos 
soles; de los cuales el ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es 
231.50 nuevos soles. 
 
El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería 689.50 nuevos soles. El 34% indica que su ingreso debe ser mas de 
800.00 nuevos soles, 27% dice debe estar entre 351.00 y 500.00 nuevos soles, 20% 
dice que debe ser hasta 350.00 nuevos soles y 19% entre 501.00 y 800.00 nuevos 
soles.    

          Gráfico Nº 14.1       Gráfico Nº 15.1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mantenimiento 300 Ha.: 
El ingreso mensual total de los agricultores de este proyecto asciende a 315.45 nuevos 
soles; de los cuales el ingreso mensual promedio por sus actividades agropecuarias es 
194.80 nuevos soles. 
 
El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería 692.60 nuevos soles. El 40% indica que su ingreso debe estar entre 
351.00 y 500.00 nuevos soles, 26% menciona que debe ser mayor a 800.00 nuevos 
soles, 24% debe estar entre 501.00 y 800.00 nuevos soles y 10% hasta 350.00 nuevos 
soles. 

         Gráfico Nº 14.2        Gráfico Nº 15.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 TOMA DE CONCIENCIA. 

 
El 82% del total de agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su comunidad, 
17% menciona que no tenía coca y 1% no eliminó coca. El 73% de los agricultores del proyecto 
CD-026 dijeron haber eliminado cultivos de coca, en promedio cada agricultor eliminó 1.30 Ha. 
de coca. Asimismo el 89% de los agricultores del proyecto CD-164 eliminaron cultivos de coca 
en su comunidad, en promedio cada agricultor eliminó 1.20 Ha. 
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 Mantenimiento 330 Ha.: 

Solo 2% de los agricultores de este proyecto mantienen cultivos de coca en su 
comunidad. El 29% afirma que volvería a sembrar coca por las siguientes razones: 
Porque la coca es un cultivo rentable, porque los productos alternativos no funcionan, 
por necesidad económica, porque el apoyo ofrecido por el PDAP es insuficiente y por 
incumplimiento del PDA. Del 61% que menciona que no volverá a sembrar coca, 
manifiestan que principalmente sería porque ocasiona problemas sociales, porque ha 
perdido interés por la coca, porque ocasiona problemas sociales y porque se dedica a 
otros cultivos y/o actividades lícitas. 

 
El 72% de los agricultores está informado de los efectos negativos de la coca contra la 
sociedad, 22% desconoce y 6% no opina. El 75% de los agricultores se informó por las 
emisoras locales, 15% por TV y 3% por periódicos/revistas/afiches. 
 
El 70% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervención del 
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las 
comunidades y el 30% no fue informado. El 50% se informo a través de sus 
autoridades locales, el 27% a través de las emisoras de radio locales, el 7% por los 
representantes del PDA y 7% a través del personal de DEVIDA. 

 
El 55% considera que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco, 36% menciona que el PDAP si esta cumpliendo con lo prometido y 
9% no opina. Las principales razones por las cuales los beneficiarios responden 
negativamente son: Por incumplimiento del convenio marco, porque consideran que 
están siendo engañados por el programa, porque no hubo equidad en la entrega de 
insumos y herramientas y porque la ayuda a resultado insuficiente.  
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El 69% de los agricultores opina favorablemente respecto al proceso de 
autoerradicación, porque consideran que evitará la generación de problemas sociales, 
porque reconocen que la coca es un cultivo ilícito y porque confían que el PDA va 
cumplir con sus compromisos asumidos en el convenio marco. Y el 27% tiene una 
opinión desfavorable del proceso, principalmente porque se esta incumpliendo con el 
convenio marco y porque no perciben ingresos por la venta de coca. 
 

 
 Mantenimiento 300 Ha.: 

Solamente 4% de los agricultores de este proyecto mantienen cultivos de coca en su 
comunidad. El 46% afirma que volvería a sembrar coca, por las siguientes razones: Por 
necesidad económica, porque la coca es un cultivo rentable, porque el apoyo ofrecido 
por el programa es insuficiente y porque los productos alternativos no funcionan. Del 
55% que menciona que no volverá a sembrar coca, manifiestan que principalmente 
sería porque ocasiona problemas legales y sociales y porque asumieron el compromiso 
de no sembrar cuando firmaron el convenio marco. 
 
El 66% de los agricultores está informado de los efectos negativos de la coca contra la 
sociedad, 24% desconoce y 8% no opina. El 72% de los agricultores se informó por las 
emisoras locales, 25% por TV y 4% por periódicos/revistas/afiches. 
 
El 57% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervención del 
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las 
comunidades, el 39% no fue informado y el 4% no opina. El 46% se informó por sus 
autoridades locales, 23% por las emisoras locales, 14% por los técnicos de DEVIDA y 
9% por los representantes del programa. 
 
El 76% considera que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco, 16% refiere que el programa si cumplirá y 8% no opina. Las 
principales razones por las cuales los beneficiarios responden negativamente son: Por 
incumplimiento del convenio marco, porque consideran que están siendo engañados 
por el programa y porque no hubo equidad en la entrega de insumos y herramientas. 
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El 56% de los agricultores opinan favorablemente respecto al proceso de 
autoerradicación, porque consideran que evitará la generación de problemas sociales, 
porque han sido beneficiados por el programa y porque considera que el PDAP va 
cumplir con sus compromisos asumidos en el convenio marco. Y el 40% tiene una 
opinión desfavorable del proceso, principalmente porque se está incumpliendo con el 
convenio marco y porque no perciben ingresos por la venta de coca. 

 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
Los resultados permitirán conocer la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, en 
el desempeño de sus actividades relacionadas al manejo de sus cultivos que implícitamente 
considera preparación del terreno, selección de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha 
y comercialización o venta. El 69% de los agricultores entrevistados considerados en el CD-026 
a experimentado cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 69% en la 
selección de semilla o plantones, 80% en la siembra, 72% en la cosecha y 70% en la 
comercialización/venta. El 63% de los agricultores del proyecto CD-164 a experimentado 
cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 65% en la selección de 
semilla/plantones, 68% en la siembra, 50% en la cosecha y 47% en la comercialización/venta. 
 

Mantenimiento 330 Ha.: 
Los agricultores de esta actividad manifiestan que el motivo de estos cambios se debe 
principalmente a su propia iniciativa (53%), 39% atribuye a la enseñanza de los vecinos 
y 80% señala que se produjo por la influencia de personas ajenas a la comunidad. De 
este grupo 43% reconoce a la presencia del personal del programa y 49% a la 
presencia de ingenieros y técnicos vinculados al programa como motivadores del 
cambio 
 
El 30% de los agricultores muestra mucha satisfacción por estos cambios, 53% se 
encuentra regularmente satisfecho y 17% están poco satisfechos. Sin embargo 97% de 
estos agricultores afirma que aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras. 

 
 

Mantenimiento 300 Ha.: 
Los agricultores de este proyecto manifiestan que el motivo de estos cambios se debe 
principalmente a su propia iniciativa (71%), 39% atribuye a la enseñanza de los vecinos 
y 65% por la influencia de personas ajenas a la comunidad. De este grupo el 73% 
reconoce a la presencia del personal del programa y 23% a la presencia de ingenieros 
y técnicos vinculados al programa. 
El 16% de los agricultores muestra mucha satisfacción por estos cambios, 65% se 
encuentra regularmente satisfecho y 19% están poco satisfechos. Sin embargo 87% de 
los agricultores afirma que aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras. 

 
1.6.3 CONCLUSIONES. 
 

MANTENIMIENTO 330 HA.: 
 
A. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1. El 100% de los agricultores recibió insumos para su cultivo. El 80% de ellos califica 
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos. 

 
2. El programa invirtió 172,320.00 nuevos soles por el pago de 14,728 jornales. En 

promedio cada agricultor recibió el pago por 59 jornales a razón de 11.70 nuevos 
soles por jornal.  

 



 

3. El 84% de los agricultores invirtió en el cultivo de plátano a razón de 423.00 nuevos 
soles en promedio por agricultor. Su inversión se distribuye de la siguiente forma: 
52% en pago de jornales, 13% en adquisición de insumos, 14% en compra de 
herramientas, 13% en pago por servicio de transporte y 4% en adquisición de 
víveres. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
4. El 97% de los agricultores recibió asistencia técnica. En promedio cada agricultor 

recibió 5 visitas durante el año.  
 

5. Al 83% de los agricultores que recibió asistencia técnica le ayudó a resolver 
problemas en el manejo de su cultivo. 

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

 
6. La superficie total con cultivo de plátano existente en el ámbito donde se ejecuta el 

proyecto es 952.344 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de 
mantenimiento es 330.000 Ha., el mantenimiento se realizó en 354.023 Ha; 
culminado el proyecto, este proyecto superó en 7% la meta propuesta.  

 
7. El volumen de producción promedio alcanzado en la primera campaña fue de 

15.476 TM, el total de plátano cosechado en la campaña 2004 fue de 3,524.479 
TM, se alcanzó una productividad de 9.956 TM/Ha x año, menor a las 20 TM/Ha x 
año de la propuesta. 

 
8. Se comercializó el 90% de la cosecha que equivale a 3,178.474 TM de plátano, a 

un precio promedio de 0.21 nuevos soles por kilogramo; durante el año se 
registraron variaciones en el precio entre 0.05 y 0.40 nuevos soles por kilogramo. 
Cada agricultor vendió en promedio 13,957 Kg., obteniendo un ingreso anual de 
2,931.00 nuevos soles. 

 
9. El 87% de los agricultores comercializaron su producción con apoyo del programa; 

64% lo hizo en forma asociada y el 36% de manera individual.  
 
10. El 98% de los agricultores muestran interés por continuar con este cultivo, a pesar 

de que el 56% de los agricultores considera que el proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades en el cultivo. 

 
B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 

11. El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 689.50 
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por está actividad 
que asciende a 231.50 nuevos soles. 

 
12. El 48% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 36% 

dice que ha disminuido y solo el 16% afirma que se ha incrementado. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
12. El 73% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su 

comunidad, 3% no eliminó y 24% no tuvo coca. En promedio cada agricultor 
eliminó 1.30 Ha de este cultivo. 

 
13. El 55% de los agricultores considera que el PDA no está cumpliendo ni cumplirá 

con el convenio marco, 36% considera que el programa está cumpliendo y 9% no 
opina. 



 

 
14. Sobre el proceso de autoerradicación el 69% de los agricultores apoya el proceso, 

27% tiene una opinión desfavorable del proceso y 4% no opina. 
 

MANTENIMIENTO 300 HA.: 
 

A-   ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1.  El 95% de los agricultores recibió insumos para su cultivo. El 57% de ellos califica    
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos. 

 
2.   El programa invirtió 140,157.00 nuevos soles por el pago de 13,882 jornales. En 

promedio cada agricultor recibió el pago por 55 jornales a razón de 10.10 nuevos 
soles por jornal. 

 
3. El 88% de los agricultores invirtió en el cultivo de plátano a razón de 452 nuevos 

soles en promedio por agricultor. Su inversión se distribuye de la siguiente forma: 
46% en el pago de jornales, 13% en adquisición de insumos, 20% en compra de 
herramientas, 10% en pago por servicio de transporte y 4% en adquisición de 
víveres. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
4. El 76% de los agricultores recibió asistencia técnica. En promedio cada agricultor 

recibió 4 visitas durante el año. 
 

5. Al 60% de los agricultores que recibió asistencia técnica le ayudó a resolver 
problemas en el manejo de su cultivo. 

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

 
6. La superficie total con cultivo de plátano existente en el ámbito donde se ejecuta el 

proyecto es 736.694 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de 
mantenimiento es 300.000 Ha., el mantenimiento se realizó en 295.161 Ha; 
culminado el proyecto se dio mantenimiento al 98% de la meta propuesta.  

 
7. El volumen de producción promedio alcanzado en la primera campaña fue de 

10.213 TM., el total de plátano cosechado en la campaña 2004 fue de 1,828.563 
TM., se alcanzó una productividad de 6.199 TM/Ha x año, menor a las 20 TM/Ha x 
año de la propuesta. 

 
8. Se comercializó el 99% de la cosecha que equivale a 1,815.324 TM de plátano, a 

un precio promedio de 0.28 nuevos soles por kilogramo; durante el año de 
registraron variaciones en el precio entre 0.12 y 0.52 nuevos soles por kilogramo. 
Cada agricultor vendió en promedio 10,140 Kg., obteniendo un ingreso anual de 
2,839.00 nuevos soles. 

 
9. El 73% de los agricultores fueron apoyados en la comercialización por el programa; 

56% vendió en forma asociada y 44% de manera individual. 
 

10. El 93% de los agricultores muestran su interés para continuar con este cultivo, a 
pesar de que el 59% de los agricultores considera que el proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades en el cultivo. 

 
 
 
 
 



 

B-      ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
11. El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 692.60 
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por está actividad 
que asciende a 194.80 nuevos soles. 

 
12. El 44% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 42% 

afirma que ha disminuido y 13% que se ha incrementado. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
13. El 89% de los agricultores afirma eliminó cultivos de coca en su comunidad y 11% 

no tuvo coca. En promedio cada agricultor eliminó 1.20 Ha. de este cultivo. 
 
14. El 76% de los agricultores considera que el PDA no está cumpliendo ni cumplirá 

con lo ofrecido en el convenio marco, 16% considera que el programa esta 
cumpliendo y 8% no opina. 

 
15. Sobre el proceso de autoerradicación 56% de los agricultores apoya el proceso, 

40% tiene una opinión desfavorable del proceso y 4% no opina. 
 
 
1.6.4   RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS. 

 
Manejo agronómico 
En las plantaciones atendidas por ambos proyectos a pesar del desfase se ha 
ejecutado las labores culturales pertinentes como deshierbo, deshoje, desmane y 
desbellote, deshaije, abonamiento y control fitosanitario. 
 
Cosecha y Poscosecha 
La cosecha se ha realizado sobre los racimos tratados, vale decir, sobre los racimos 
protegidos con bolsas de plásticos. 
 
Luego del desmane correspondiente fueron transportados hasta el punto de acopio 
para su comercialización. 
 
A pesar de los logros obtenidos, más del 50% de los beneficiarios manifiestan que el 
apoyo recibido fue insuficiente, no observan mejora en sus ingresos económicos y 
por tanto los proyectos productivos implementados no han satisfecho sus 
expectativas. 

 
 

1.7 CULTIVO DE PIÑA. 
 
1.7.1 METAS  PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de piña de la variedad “cayena lisa” en el 
ámbito de Aguaytia, consistió en ejecutar un proyecto que desarrollaba dos actividades 
simultáneas: Instalación y mantenimiento de piña que se está ejecutando en 06 localidades en 
beneficio de 122 familias. El proyecto es el siguiente: 
 

o CD-004 : Instalación y mantenimiento de piña cayena lisa, en la microcuenca 
Shambillo. 

 
El área total a apoyar es de 11.50 Ha en instalación y 40.00 Ha en mantenimiento, de cultivos 
de piña. 
 



 

Se propone apoyar con insumos, herramientas y equipos y brindar asistencia técnica. A 
continuación se muestra el detalle de las metas del proyecto, propuestos por el programa.    
 

Instalación Mantenim. Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 En producción Mercado objetivo

CD-004 11.50           40.00           50.00         70.00       3,605 10,344 45,000 63,000 INSTALACION: Agricola Italia

ASISTENCIA TECNICA: Tratamiento fitosanitario, siembra,

deshierbo, control de malezas, abonamiento, inducción

floral, trampeo plagas, cosecha y postcosecha.

INSUMOS: Hijuelos piña y fertilizantes

MANTENIMIENTO: Agricola Italia

ASISTENCIA TECNICA: Repique, abonamiento, control

fitosanitario, inducción floral, trampeo plagas, cosecha y

postcosecha

INSUMOS: Hijuelos piña y fertilizantes

TOTAL 11.50           40.00           50              70            3,605              10,344          45,000     63,000    
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

Ingreso bruto (S/.)Rendimiento TM/Ha

CULTIVO PIÑA  -  AGUAYTIA
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

PROYECTO

METAS

Hectáreas apoyadas Volumén de 
Producción 

TM

Jornales 
generados

Apoyo

 
     
 
1.7.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION 
 
A. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio 92% de los agricultores se beneficiaron con algún tipo de apoyo implementado 
por el proyecto y 8% dijo lo contrario. En la actividad instalación 88% de agricultores recibieron 
apoyo y 95% de agricultores de la actividad mantenimiento recibieron apoyo; asimismo todos 
los agricultores recibieron insumos y herramientas de acuerdo al tipo de actividad que 
desarrollo el proyecto. 
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Instalación: 
En orden de prioridad, los principales insumos que entregó el programa fue: Hijuelos de 
piña, guano de isla y cloruro de potasio; con respecto a la oportunidad de entrega 90% 
dice que fue oportuna y 10% dice lo contrario. En esta actividad el programa no 
consideró la entrega de herramientas, ni la prestación de servicio consistente en 
análisis de fertilidad de suelos. 
 
En esta actividad el programa invirtió 18,814.00 nuevos soles por el pago de 1,518 
jornales. En promedio cada agricultor recibió el pago por 40 jornales a razón de 12.00 
nuevos soles por jornal. 
 
Respecto a la calidad de los insumos recibidos, 72% de los agricultores consideran 
entre buena y regular, 17% dice que fue mala y 10% no opina. 
 
Con relación a la cantidad recibida, el 66% afirma que fue poco o insuficiente, el 28% 
dijo que fue suficiente y 7% no opina. De los que respondieron que la cantidad fue 
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insuficiente, 34% cree que debieron recibir fertilizantes, 12% hijuelos, 12% azadón, 
10% machete y 7% pesticidas, como insumos y herramientas principales. 
 
El 90% de los agricultores manifestó que había invertido sus propios recursos 
económicos en el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó al pago de 
jornales (39%), adquisición de insumos (32%), compra de herramientas (18%), pago 
por servicio de transporte (6%), compra de equipos (3%) y adquisición de víveres (2%). 

  
           Gráfico Nº 02.1         Gráfico Nº 03.1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 73% de los agricultores invirtió mas de 500.00 nuevos soles y el 15% invirtió hasta 
500.00 nuevos soles. La inversión promedio por agricultor fue de 1,321 nuevos soles. 

 
Mantenimiento: 
En orden de prioridad, los principales insumos que entregó el programa fue: Hijuelos de 
piña, guano de isla y cloruro de potasio; la totalidad de agricultores dice que la entrega 
fue oportuna. El programa no consideró la entrega de herramientas, ni la prestación de 
servicio de análisis de fertilidad de suelos. 
 
En esta actividad el programa invirtió 27,646.00 nuevos soles por el pago de 2,546 
jornales. En promedio cada agricultor recibió el pago por 37 jornales a razón de 11.00 
nuevos soles por jornal.  
  
Respecto a la calidad de los insumos recibidos, el 91% de los agricultores consideran 
entre buena y regular y 9% no opina. 
 
Con relación a la cantidad recibida, el 80% sostiene que fue poco o insuficiente, el 11% 
sostiene que fue suficiente y 9% no opina. De los que respondieron que la cantidad fue 
insuficiente, 33% cree que debieron recibir fertilizantes, 14% pesticidas, 14% y 9% pala 
recta, como insumos y herramientas principales. 
 
La totalidad de los agricultores manifestó que había invertido sus propios recursos 
económicos en el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó al pago de 
jornales (42%), adquisición de insumos (24%), compra de herramientas (15%), pago 
por transporte (9%), compra de equipos (5%) y adquisición de víveres (5%). 

 
          Gráfico Nº 02.2    Gráfico Nº 03.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El 69% de los agricultores invirtió mas de 500.00 nuevos soles y el 14% invirtió hasta 
500.00 nuevos soles. La inversión promedio por agricultor fue de 1,382.00 nuevos 
soles. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
En promedio 81% de los agricultores afirma que recibió asistencia técnica durante el último año 
y 19% dijo que no recibió. En la actividad instalación el 70% afirma que recibió asistencia 
técnica. El 30% refiere que recibió 3 visitas en campo del técnico del proyecto, el 26% recibió 1 
visita y 17% más de 5 visitas durante el año. En promedio cada agricultor recibió 5 visitas 
durante el año. Los resultados muestran que el 47% recibió charlas de capacitación en su 
chacra, el 33% en el centro poblado y el 19% en parcelas demostrativas. 
 
En la actividad mantenimiento el 89% afirma que recibió asistencia técnica. El 21% refiere que 
recibió 5 visitas en campo del técnico del proyecto, 21% recibió 3 visitas, 18% recibió 4 visitas y 
18% 2 visitas durante el año. En promedio cada agricultor recibió 5 visitas durante el año. Los 
resultados muestran que el 49% recibió charlas de capacitación en su chacra, el 35% en el 
centro poblado y 16% en parcelas demostrativas. 
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Instalación: 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: Técnicas de 
siembra, abonamiento, preparación de terreno y control de plagas y enfermedades, 
control de malezas y tratamiento de inducción floral. Al respecto el 38% de los 
agricultores si conocían estas actividades y 62% dijo no conocerlas. El 97% de los 
agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en sus cultivos.  
 
El 48% dice que la asistencia técnica les ayudó a resolver problemas en el manejo de 
su cultivo, el 52% sostiene que no. De los que manifestaron que la asistencia técnica 
no les ayudó a resolver los problemas del cultivo, el 50% afirma a la falta de asistencia 
técnica, 25% a la falta de apoyo con herramientas e insumos y 17% por las pocas 
visitas realizadas por el extensionista. 

 
A los agricultores que respondieron no haber recibido asistencia técnica se les 
preguntó en que actividades quisieran ser capacitados, 31% esta interesado en control 
de plagas y enfermedades, 31% solicita que los extensionistas lleguen a su chacra, 
13% en manejo del cultivo, 6% en fertilización/abonamiento y 6% en comercialización. 
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Consultados los agricultores sobre su disposición para pagar la asistencia técnica, el 
70% dijo que no estaría dispuesto a pagar debido a que no cuenta con recursos 
económicos, porque todavía no tienen producción y porque no confían en el programa. 
El 30% de los que asumirían este costo, fija 31.00 nuevos soles como pago promedio 
por visita. 
 
Mantenimiento: 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: Técnicas de 
siembra, abonamiento, preparación de terreno, control de malezas, tratamiento de 
inducción floral, manejo cosecha, manejo postcosecha y control de plagas y 
enfermedades. El 44% de los agricultores si conocían estas actividades y la diferencia 
dijo no conocerlas. El total de agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en sus 
cultivos. 
 
El 88% dice que la asistencia técnica recibida le ayudó a resolver problemas en el 
manejo de su cultivo y el 12% sostiene que no. De los que manifestaron que la 
asistencia técnica no les ayudó a resolver los problemas de su cultivo, el 50% afirma 
que el extensionista lo visitó muy poco, el 25% sostiene que los técnicos no tienen 
experiencia y el 25% no requieren asistencia técnica. 
 
A los agricultores que respondieron no haber recibido asistencia técnica se les 
preguntó en que actividades quisieran ser capacitados, 40% requieren que los 
extensionistas lleguen a sus chacras, el 20% está interesado en control de plagas y 
enfermedades, 20% en mejoramiento genético y 20% en comercialización. 
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Consultados los agricultores sobre su disposición para pagar la asistencia técnica, el 
73% dijo que no pagaría, debido a que no cuentan con recursos económicos, porque 
es bajo el precio de su producto y porque todavía no tienen producción. El 27% de los 
que asumirían este costo, fija 13.00 nuevos soles como pago promedio por visita. 
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 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
En promedio 80% de los agricultores indican tener y trabajar una chacra, 17% dos chacras y 
3% en más de dos chacras. El 82% de los agricultores de la actividad instalación indican tener 
y trabajar una chacra, 12% en dos chacras, 6% en más de dos chacras y el área de terreno 
que conducen los agricultores en promedio es 12.50 Ha. El 78% de los agricultores de la 
actividad mantenimiento indican tener y trabajar en una chacra y 22% en dos chacras y el área 
de terreno que conducen los agricultores en promedio es 6.0 Ha. 
 

          Gráfico Nº 06.1           Gráfico Nº 07.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Gráfico Nº 06.2           Gráfico Nº 07.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación: 
En esta actividad, se encontró que el promedio de terreno que el agricultor destina al 
cultivo de piña es 0.50 Ha. y el área promedio con producción de piña es 0.25 Ha., 
manejado por mutuo propio.  

 
Respecto a la superficie de piña instalada con apoyo del programa, en promedio fue de 
0.30 Ha. por agricultor, en esta actividad el total de Ha. instaladas fue 18.260. 
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Con relación al volumen de producción alcanzado, el promedio obtenido durante la 
primera campaña fue de 2,300 Kg., el total de piña cosechada en la campaña 2004 
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alcanzó los 38,807 Kg., habiendo logrado una productividad de 2,125 Kg./Ha (2.125 
TM/Ha). 
                 Gráfico Nº 09.1 
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Esta actividad comercializó el 100.0% de la cosecha que equivale a 38,807 Kg. a un 
precio promedio de 0.38 nuevos soles por kilogramo, el precio varió entre 0.33 y 0.56 
nuevos soles por kilogramo durante el año. Cada agricultor vendió en promedio 2,328 
Kg., obteniendo un ingreso de 885.00 nuevos soles. 
 
El 60% de los agricultores fueron apoyados por el programa en la comercialización de 
su producto. El 60% vendió en forma asociada y la diferencia en forma individual. El 
70% vendió a la asociación directamente y el 30% a los acopiadores locales 
independientes. 

 
     Gráfico Nº 10.1    Gráfico Nº 11.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por la 
piña son: Debe presentar un tamaño de fruto estándar, debe estar libre de plagas y 
enfermedades, presentar un buen grado de madurez y estar libre de impurezas. 
 
El 91% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar 
de que el 73% de los beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no 
han satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 50% de los 
agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, 17% a la falta de apoyo económico, 
17% al incumplimiento con lo ofrecido, 8% a falta de asistencia técnica y 4% por la 
insatisfacción con el cultivo. 
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Mantenimiento: 
En esta actividad, se encontró que el promedio de terreno que el agricultor destina al 
cultivo de piña es 0.750 Ha. y el área promedio con producción de piña es 0.30 Ha., 
manejado por mutuo propio.  

 
Respecto a la superficie de piña mantenida con apoyo del programa, en promedio fue 
de 0.43 Ha. por agricultor, en esta actividad el total de Ha. que les dieron 
mantenimiento fue 30.260. 
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Con relación al volumen de producción alcanzado, el promedio obtenido durante la 
primera campaña fue de 10,420 Kg., el total de piña cosechada en la campaña 2004 
alcanzó 650,681 Kg., habiendo alcanzado una productividad de 21,503 Kg./Ha (21.503 
TM/Ha). 

Gráfico Nº 09.2 
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Esta actividad comercializó el 87% de la cosecha que equivale a 567,169 Kg. a un 
precio promedio de 0.50 nuevos soles por kilogramo, el precio varió entre 0.20 y 0.95 
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nuevos soles por kilogramo. Cada agricultor vendió en promedio 9,804 Kg., obteniendo 
un ingreso de 4,902.00 nuevos soles. 
 
El 91% de los agricultores fueron apoyados por el programa en la comercialización de 
su producto. El 91% vendió en forma asociada y la diferencia en forma individual. El 
50% vendió a la asociación directamente, el 30% a los acopiadores locales 
independientes y el 20% a otros compradores. 

 
        Gráfico Nº 10.2      Gráfico Nº 11.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por la 
piña son: Debe presentar un tamaño de fruto estándar, debe estar libre de plagas y 
enfermedades, presentar un buen grado de madurez y estar libre de impurezas. 
 
La totalidad de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a 
pesar de que el 60% de los agricultores considera que el apoyo del proyecto no cubrió 
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que 
no han satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 50% de 
los agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, 14% a la falta de apoyo 
económico, 9% a la falta de asistencia técnica, 9% a la entrega de insumos de mala 
calidad, 9% a la falta de apoyo en la comercialización y 9% a la insatisfacción con el 
cultivo. 
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
El 46% del total de los agricultores beneficiarios afirma que su situación económica permanece 
igual, 36% dice que ha disminuido, solo 17% afirma que se ha incrementado y la diferencia no 
opina. El 44% de los agricultores de la actividad instalación afirma que su situación económica 
permanece igual, 44% dice que ha disminuido y solo el 11% afirma que se ha incrementado. El 
46% de los agricultores de la actividad mantenimiento afirma que su situación económica 
permanece igual, 29% afirma que ha disminuido y 22% que se ha incrementado. 
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 Instalación: 

El ingreso mensual total de los agricultores de la actividad instalación asciende a 
382.50 nuevos soles; de los cuales el ingreso mensual promedio de sus actividades 
agropecuarias es 294.40 nuevos soles. 

 
El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería 882.00 nuevos soles. El 39% indica que su ingreso debe estar entre 
501.00 y 800.00 nuevos soles, 33% dice debe ser mayor a 800.00 nuevos soles, 22% 
entre 351.00 y 500.00 nuevos soles y 6% hasta 350.00 nuevos soles.    

 
            Gráfico Nº 14.1        Gráfico Nº 15.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento: 
El ingreso mensual total de los agricultores de la actividad mantenimiento asciende a 
325.80 nuevos soles; de los cuales el ingreso mensual promedio por sus actividades 
agropecuarias es 265.60 nuevos soles. 
 
El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería 684.00 nuevos soles. El 39% indica que su ingreso debe estar entre 
351.00 y 500.00 nuevos soles, 34% dice debe estar entre 501.00 y 800.00 nuevos 
soles, 20% menciona que debe ser mayor a 800.00 nuevos soles y 7% hasta 350.00 
nuevos soles. 

 
         Gráfico Nº 14.2        Gráfico Nº 15.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 95% del total de agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su comunidad y el 
5% menciona que no tenía coca. Dentro de los beneficiarios de la actividad instalación el 94% 
de los agricultores dijo haber eliminado coca en su comunidad; en promedio cada agricultor 
eliminó 2.71 Ha de coca. Asimismo el 95% de los agricultores de la actividad mantenimiento 
eliminaron cultivos de coca en su comunidad; lo que implica que en promedio cada agricultor 
eliminó 1.37 Ha. 
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 Instalación: 

Solo 6% de los agricultores de esta actividad mantienen cultivos de coca en su 
comunidad. El 41% afirma que volvería a sembrar coca, por las siguientes razones: Por 
incumplimiento del programa, porque la coca es un cultivo rentable, porque el apoyo 
ofrecido por el programa es insuficiente, porque los productos alternativos no funcionan 
y por necesidad económica. Del 50% que menciona que no volverá a sembrar coca, 
manifiestan que principalmente sería porque ocasiona problemas sociales y porque se 
dedican a otros cultivos y/o actividades. 

 
El 69% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervención del 
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las 
comunidades y el 31% no fue informado. El 60% se informó por sus autoridades 
locales, 24% por los representantes del programa, 8% por intermedio de los técnicos 
de DEVIDA y 8% por las emisoras locales.  

 
El 72% considera que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco, 17% refiere que el programa si cumplirá y 11% no opina. Las 
principales razones por las cuales los beneficiarios responden negativamente son: Por 
incumplimiento del convenio marco, porque consideran que están siendo engañados 
por el programa y porque la ayuda del programa a resultado insuficiente.  
 

Gráfico Nº 17.1 
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El 58% de los agricultores opinan favorablemente respecto al proceso de 
autoerradicación, porque consideran que su condición económica no esta determinado 
por la coca y porque consideran que el PDA va cumplir con sus compromisos asumidos 
en el convenio marco. Y el 33% tiene una opinión desfavorable del proceso, 
principalmente porque se está incumpliendo con el convenio marco. 

  
 Mantenimiento: 

Solo 18% de los agricultores de esta actividad mantienen cultivos de coca en su 
comunidad. El 51% afirma que volvería a sembrar coca, por las siguientes razones: 
Porque los productos alternativos no funcionan, porque la coca es un cultivo rentable, 
porque el apoyo ofrecido por el programa es insuficiente. Del 51% que indica que no 
volverá a sembrar coca, manifiestan que principalmente sería porque ocasiona 
problemas legales y sociales, porque se dedican a otros cultivos y/o actividades y 
porque asumieron el compromiso de no sembrar cuando firmaron el convenio marco. 
 
El 81% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervención del 
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las 
comunidades, el 17% no fue informado y el 2% no opina. El 52% se informó  por sus 
autoridades locales, 24% por los representantes del programa, 15% por las emisoras 
locales y 9% por los técnicos de DEVIDA.  
 
El 80% considera que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco y 20% refiere que el programa si cumplirá. Las principales razones por 
las cuales los beneficiarios responden negativamente son: Por incumplimiento del 
convenio marco, porque consideran que están siendo engañados por el programa y 
porque la ayuda a resultado insuficiente. 
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El 56% de los agricultores opinan favorablemente respecto al proceso de 
autoerradicación, porque consideran que su condición económica no esta determinado 
por la coca, porque evitará problemas sociales y porque están siendo apoyados con 
cultivos alternativos. Y 37% tiene una opinión desfavorable del proceso, principalmente 
porque se está incumpliendo con el convenio marco. 
 

 
 DISPOSICION AL CAMBIO. 

 
Los resultados permitirán conocer la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, en 
el desempeño de sus actividades relacionadas al manejo de sus cultivos que implícitamente 
considera preparación del terreno, selección de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha 
y comercialización o venta. El 67% de los agricultores de la actividad instalación experimentó 
cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 83% en la selección de 
semilla o plantones, 89% en la siembra, 72% en la cosecha y 58% en la comercialización o 
venta. El 78% de los agricultores de la actividad mantenimiento experimentó cambios entre 
regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 73% en la selección de semilla o plantones, 
73% en la siembra, 71% en la cosecha y 66% en la comercialización o venta. 



 

 
Instalación: 
Los agricultores de esta actividad manifiestan que el motivo de estos cambios se debe 
principalmente a su propia iniciativa (65%) y por la influencia de personas ajenas a la 
comunidad (56%). De este grupo el 55% reconoce al personal del programa y 27% a la 
presencia de los ingenieros y técnicos del programa como motivadores del cambio. 
 
El 29% de los agricultores muestra mucha satisfacción por estos cambios, 50% se 
encuentra regularmente satisfecho y 21% están poco satisfechos. Sin embargo el 
100.0% de los agricultores afirma que aplicará estos cambios a sus campañas 
agrícolas futuras. 

 
Mantenimiento: 
Los agricultores de esta actividad manifiestan que el motivo de estos cambios se debe 
principalmente a su propia iniciativa (82%) y por la influencia de personas ajenas a la 
comunidad (58%). De este grupo el 54% reconoce a la presencia de ingenieros y 
técnicos del programa y 33% a la presencia del personal del programa como 
motivadores del cambio. 
 
El 40% de los agricultores muestra mucha satisfacción por estos cambios, 50% se 
encuentra regularmente satisfecho y 10% están poco satisfechos. Sin embargo 97% de 
los agricultores afirma que aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras. 

 
 
1.7.3 CONCLUSIONES. 
 

INSTALACION: 
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1- El 88% de los agricultores recibió insumos para su cultivo. El 72% de ellos califica 
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos. 

 
2- El programa invirtió 27,646.00 nuevos soles por el pago de 2,546 jornales. En 

promedio cada agricultor recibió el pago por 37 jornales a razón de 11.00 nuevos 
soles por jornal.  

 
3- El 90% de los agricultores invirtió en el cultivo de piña a razón de 1,321.00 nuevos 

soles en promedio por agricultor. Su inversión se distribuye de la siguiente forma: 
39% en pago de jornales, 32% en adquisición de insumos, 18% en compra de 
herramientas, 6% en pago por servicio de transporte, 3% en compra de equipos y 
2% en adquisición de víveres. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
4- El 70% de los agricultores recibió asistencia técnica. En promedio cada agricultor 

recibió 5 visitas durante el año.  
 
5- Al 48% de los agricultores que recibió asistencia técnica le ayudó a resolver 

problemas en el manejo de su cultivo. 
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 

6- La superficie total con cultivo de  piña existente en el ámbito donde se ejecuta el 
proyecto es 26.250 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de 
mantenimiento es 11.500 Ha., el mantenimiento se realizó en 18.260 Ha; 
culminado el proyecto, esta actividad superó en 59% la meta propuesta. 

 



 

7- El volumen de producción promedio alcanzado en la primera campaña fue de 2.3 
TM., el total de piña cosechada en la campaña 2004 fue de 38.807 TM., se alcanzó 
una productividad de 2.125 TM/Ha x año, menor a las 70 TM/Ha x año de la meta 
propuesta. 

 
8- Se comercializó el 100.0% de la cosecha que equivale a 38.807 TM de piña en 

fruta fresca, a un precio promedio de 0.38 nuevos soles por kilogramo; durante el 
año se registraron variaciones en el precio entre 0.33 y 0.56 nuevos soles por 
kilogramo. Cada agricultor vendió en promedio 2,328 Kg., obteniendo un ingreso 
anual de 874.00 nuevos soles. 

 
9- El 60% de los agricultores comercializaron su producción con apoyo del programa; 

60% lo hizo en forma asociada y el 40% de manera individual. 
 

10- El 91% de los agricultores muestran interés por continuar con este cultivo, a pesar 
de que el 73% de los agricultores considera que el proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades en el cultivo. 

 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
11- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 882.00 
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por está actividad 
que asciende a 294.40 nuevos soles. 

 
12- El 44% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 44% 

dice que ha disminuido y solo el 11% afirma que se ha incrementado. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 

13- El 94% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su 
comunidad y 6% no tuvo coca. En promedio cada agricultor eliminó 2.71 Ha de 
este cultivo. 

 
14- El 72% de los agricultores considera que el PDA no está cumpliendo ni cumplirá 

con el convenio marco, 17% considera que el programa está cumpliendo y 11% no 
opina. 

 
15- Sobre el proceso de autoerradicación el 58% de los agricultores apoya el proceso, 

33% tiene una opinión desfavorable del proceso y 9% no opina. 
 

MANTENIMIENTO: 
 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1- El 95% de los agricultores recibió insumos para su cultivo. El 91% de ellos califica 
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos. 

 
2- El programa invirtió 27,646.00 nuevos soles por el pago de 2,546 jornales. En 

promedio cada agricultor recibió el pago por 37 jornales a razón de 11.00 nuevos 
soles por jornal. 

 
3- El 100% de los agricultores invirtió en el cultivo de piña a razón de 1,382 nuevos 

soles en promedio por agricultor. Su inversión se distribuye de la siguiente forma: 



 

42% en el pago de jornales, 24% en adquisición de insumos, 15% en compra de 
herramientas, 9% en pago por servicio de transporte, 5% en compra de equipos y 
5% en adquisición de víveres. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
4- El 89% de los agricultores recibió asistencia técnica. En promedio cada agricultor 

recibió 5 visitas durante el año. 
 

5- Al 88% de los agricultores que recibió asistencia técnica le ayudó a resolver 
problemas en el manejo de su cultivo. 

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

 
6- La superficie total con cultivo de piña existente en el ámbito donde se ejecuta el 

proyecto es 54.420 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de 
mantenimiento es 40.000 Ha., el mantenimiento se realizó en 30.250 Ha; 
culminado el proyecto se dio mantenimiento al 76% de la meta propuesta.  

 
7- El volumen de producción promedio alcanzado en la primera campaña fue de 

10.420 TM., el total de piña cosechada en la campaña 2004 fue de 650.681 TM., 
se alcanzó una productividad de 21.503 TM/Ha x año, menor a las 70 TM/Ha x año 
de la propuesta. 

 
8- Se comercializó el 87% de la cosecha que equivale a 567.169 TM de piña en fruta 

fresca, a un precio promedio de 0.50 nuevos soles por kilogramo; durante el año de 
registraron variaciones en el precio entre 0.20 y 0.95 nuevos soles por kilogramo. 
Cada agricultor vendió en promedio 9,804 Kg., obteniendo un ingreso anual de 
5,210.00 nuevos soles. 

 
9- El 91% de los agricultores fueron apoyados en la comercialización por el programa; 

91% vendió en forma asociada y 9% de manera individual. 
 

10- El 100% de los agricultores muestran su interés para continuar con este cultivo, a 
pesar de que el 60% de los agricultores considera que el proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades en el cultivo. 

 
B-ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
11- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 684.00 
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por está actividad 
que asciende a 265.60 nuevos soles. 

 
12- El 46% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 29% 

afirma que ha disminuido y 22% que se ha incrementado. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 

13- El 95% de los agricultores afirma que eliminó cultivos de coca en su comunidad y 
el 5% no tuvo coca. En promedio cada agricultor eliminó 1.37 Ha de este cultivo. 

 
14- El 80% de los agricultores considera que el PDA no está cumpliendo ni cumplirá 

con lo ofrecido en el convenio marco y 20% considera que el programa está 
cumpliendo. 

 
15- Sobre el proceso de autoerradicación 56% de los agricultores apoya el proceso, 

37% tiene una opinión desfavorable del proceso y  7% no opina. 



 

 
 
 

1.7.4   OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 
 
Manejo agronómico: 
Instalación: Los beneficiarios han sembrado hijuelos de la variedad Cayena Liza con un 
distanciamiento de 0.30 cm. entre planta y 0.80 cm. de calle, lo cual significa una 
densidad de 41,666 plantas por hectárea. 
Se han realizado deshierbos oportunos en la mayoría de los casos, así como 
abonamiento con cloruro de potasio y guano de isla. 
 
Mantenimiento: Las áreas en mantenimiento han recibido tratamiento fitosanitario y 
aplicación de hormonas para inducción floral en forma oportuna, así como los 
deshierbos respectivos. 
 
Los frutos en proceso de desarrollo han sido protegidos con bolsas plásticas para 
prevenir el ataque de insectos que malogran la calidad del fruto. 

 
Cosecha y Poscosecha: 
Los frutos cosechados fueron seleccionados por tamaño (calibre) y luego colocados en 
jabas plásticas proporcionadas por la empresa compradora para facilitar el transporte, 
que van desde jabas que contienen 6 piñas que es el calibre extra, jabas de 8 piñas, 
jabas de 12 piñas y jabas de 14 piñas, con la adecuada sanidad y calidad requerida por 
la empresa compradora. 
 
El proyecto se inicio con cierto desfase respecto al calendario agrícola del cultivo, 
debido a imponderables en el sistema administrativo del ejecutor ocasionando demora 
en los desembolsos, así como en la entrega de insumos y herramientas, lo cual ha 
repercutido en la obtención de resultados esperados. 
 

 
 1.8  CULTIVO DE ALGODON. 
 
1.8.1 METAS  PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.   
 

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de Algodón, en el ámbito de Aguaytía, 
consistió en la ejecución de dos proyectos, los que se están ejecutando en 64 localidades en 
beneficio de 2,574  familias. Los proyectos son los siguientes: 
 

o CD-068 : Apoyo para la Instalación de Algodón asociado con arroz o maíz en la 
provincia de Padre Abad 

o CD-137 : Apoyo para la ampliación de Instalación de 870 has de algodón en los 
distritos de Puerto Inca e Irazola 

 
El área total a apoyar es de 4,370 Ha, con 3,500 Ha el proyecto CD-068 y con 870 Ha el 
proyecto CD-137. 
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas por proyecto propuesto por el programa. 
 



 

PROYECTO Instalación Rendimiento Producción Ingreso Bruto Jornales 

Ha. Kg / Ha TM Ano 1 (Soles) Generados En producción Mercado objetivo

CD-068 3,500.00     900.00         3,150.00    4,725.00        297,500    ASISTENCIA TECNICA: Manejo del cultivo. Asfera SAC, Plan Ucayali 

CD-137 870.00        900.00         400.00       1,174.00        54,810      INSUMOS: Semilla de algodón, arroz, maiz. SAC, Corporación Algodonera

Sacos y mantas. SAC, y S&C Ingenieros

HERRAMIENTAS: Hacha, machete y

lima triangular.

TOTAL 4,370.00     900.00         3,550.00    352,310    
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

CULTIVO DE ALGODON  -  AGUAYTIA
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
Apoyo

 
 
1.8.2    DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION  
 
 A-  ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio el 99% de los agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el 
proyecto. Asimismo, todos los agricultores afirman haber recibido insumos y herramientas a 
cargo del donatario Consorcio de Productores Algodoneros Selva Oriental (COPASO). 
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De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados a los agricultores fueron: 
semilla de algodón, mantas y sacos. Con relación a la oportunidad de entrega, el 65% dijo que 
fue oportuna y 35% dijo lo contrario. 
 
Entre las principales herramientas entregadas figuran la: lima, machete y hacha. El 64% de 
estos agricultores manifiestan que se le entregó oportunamente y el resto afirma lo contrario. 
 
El 99% de los agricultores manifestó que se le brindó el servicio de análisis de fertilidad de 
suelos.  
 
El programa invirtió 701,449 Soles por el pago de 65,556 jornales. En promedio cada agricultor 
recibió el pago de 29 jornales a razón de 10.70 Nuevos Soles por jornal.  
  
Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 90% de los agricultores considera entre 
buena y regular y el 10% como mala. Respecto a la cantidad, el 79% sostiene que fue poco o 
insuficiente, el 20% sostiene que fue suficiente y el 1% no opina. 
 
El 86 % de los beneficiarios, manifestó que había invertido sus propios recursos económicos en 
el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó en: jornales 54%, tanto en la compra 
de herramientas, e insumos y gastos en transporte 12% cada uno. 
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El 81% de los agricultores invirtió hasta 500 Soles y el 19% invirtió mas de 500 Soles. La 
inversión promedio por agricultor fue de 332.70 Soles.  

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
El 76% afirma que recibió asistencia técnica durante el último año y el 24% que no recibió. El 
83% afirma haber recibido hasta 3 visitas de campo del técnico del proyecto y el 17% recibió 
más 3 visitas durante el año. En promedio cada agricultor recibió 3 visitas durante el año.  
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Los resultados muestran que el 52% recibió charlas en el centro poblado, el 35% en su chacra 
y el 13% en parcelas demostrativas. 
 
Las principales actividades en las que fueron capacitados los agricultores fueron: control de 
plagas y enfermedades, control de malezas, preparación de terreno, desahije o raleo y 
cosecha. Cuando se les preguntó si conocían  estas actividades, el 60% respondió que si las 
conocía y el 40% dijo no conocerlas. El 86% de los agricultores respondió que si aplican estos 
conocimientos en sus cultivos. 

 
El 60% dice que la asistencia técnica recibida no lo ayudó resolver los problemas del cultivo, el 
39% sostiene que si y el resto no opina. De los que manifestaron que la asistencia técnica no 
los ayudó, el 34% afirma que se debió a la falta de asistencia técnica, el 16% dice que la 
asistencia técnica fue inoportuna, otro 16% dice por las pocas visitas y el 12% porque los 
técnicos no tienen experiencia.  Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les 
preguntó que tipo de asistencia técnica le interesaría recibir, el 24% solicita que el ingeniero 
llegue a mi chacra, el 23% en control de plagas y enfermedades y el 13% en manejo del 
cultivo. 
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Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el 62% dijo que no 
estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan con recursos 
económicos, el 30% respondió que si pagaría a razón de 16.70 Soles por visita en promedio y 
el 8% no sabe o no opina.   
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
El 77% indica tener y trabajar una chacra, el 14% trabaja dos chacras y el 9% más de dos 
chacras.  Con relación al área de terreno que trabaja, el 9% afirma trabajar hasta 2 Ha de 
terreno, el 7% de 2 a 5 Ha, el 27% de 5 a 15 Ha y 57% más de 15 Ha. El promedio de terreno 
trabajado por cada agricultor es de 30.30 Ha. 
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El promedio de área con el cultivo de algodón es de 2.40 Ha por agricultor haciendo un total de 
6,150 Ha de algodón en las localidades donde trabaja el programa. De esta área se encuentra 
en producción 4,753 Ha, en crecimiento 1,098 Ha y en otras condiciones 300 Ha.   
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El área total apoyada de algodón es de 4,030 Ha. El promedio asistido por agricultor, 1.60 Ha y 
1.80 Ha en los proyectos CD-068 y CD-137, respectivamente. 
 
El área total asistida y cosechada fue de 3,293 Ha, en promedio cada agricultor cosechó 1.60 
Ha de algodón. La cantidad total cosechada 845,142 kilogramos, en promedio cada agricultor 
cosechó 413 kilogramos. El rendimiento obtenido fue de 284 Kg/Ha. El proyecto CD-137 con 
344 Kg/Ha y el proyecto CD-068 con 264 Kg/Ha.     
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Prácticamente de comercializó el 100% de la cosecha que equivale a  842,065 kilogramos a un 
precio promedio de 1.30 Soles por kilogramo, el precio varió entre 1 y 2 Soles por kilogramo de 
café. Cada agricultor vendió en promedio 428 kilogramos, obteniendo un ingreso de 556 Soles 
por esta venta.  
 
El 58% de los agricultores respondió que el proyecto no lo apoyó en la comercialización.  El 
61% dice que vendió en forma individual, el 39% a través de una asociación. El 91% de los que 
no recibieron apoyo afirman que nadie les apoyó en la comercialización. El 51% vendió al 
acopiador de la asociación y el 20% a la asociación directamente.  
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Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por la fibra de 
algodón son: libre de impurezas, contenido de humedad y fibra de algodón de calidad. 
 
El 69% de los agricultores afirma estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 67% de los beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo.  Las principales razones por las que no ha satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben en que el 37% de los agricultores afirma 
que el apoyo fue insuficiente, el 20% por asistencia técnica deficiente y 16% por insatisfacción 
con el cultivo. 
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 58% del total de agricultores beneficiarios afirma que su situación económica permanece 
igual, el 35% dice que ha empeorado y el sólo el 6% afirma que ha mejorado, el resto no opina.  
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 261.30 Soles. De los cuales el ingreso 
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 185.20 Soles, correspondiendo al 
proyecto CD-068 el menor ingreso (177 Soles) y al proyecto CD-137 el mayor ingreso (217 
Soles). 
 
El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia sería 
de 624.90 Soles. Al 59% le gustaría tener ingresos hasta 500 Nuevos soles y al 41% ingresos 
superiores a 500 Soles.    
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 TOMA DE CONCIENCIA. 

 
El 88% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad y 12% dice 
que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de 
1.10 Ha, pero solamente el 5% de los que eliminaron tienen aun coca. El 46% de los que han 
eliminado sus cultivos de coca indican que volverían a sembrar, porque la coca es un cultivo 
rentable, por el apoyo insuficiente, porque los productos alternativos no funcionan, por 
incumplimiento del convenio y la necesidad obliga. Y los que no volverían a sembrar, dicen que 
no lo harían porque este cultivo ocasiona problemas sociales y legales. 
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El 73% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del 
PDA, el 22% dice que no fue informado y el 5% no sabe o no opina. El 47% fue informado por 
autoridades locales y el 15% por ingenieros de Devida, principalmente. 
 
El 70% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
19% cree que cumplirán y el 11% no opina o no sabe. Las pricipales razones por las cuales los 
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio, ayuda es 
insuficiente y que es un engaño. 
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El 56% de agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente para evitar problemas sociales, cumplimiento del convenio y apoyo en cultivos. 
El 35% tiene opinión desfavorable sobre el proceso, por incumplimiento del convenio y porque 
ya no tiene ingresos provenientes de la coca.  
 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos como: preparación del terreno, 
selección de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización.  
 
El 44% experimento cambios en la forma de preparar el terreno, el 55% en seleccionar la 
semilla o plantones, el 54% en la siembra, el 36% en sembrar y el 33% en la forma de 



 

comercializar. Pero por otro lado no experimentaron ningún cambio, el 38% en la forma de 
preparar el terreno, el 32 en seleccionar semillas o plantones, el 34% en la forma de sembrar, 
el 43% sin ningún cambio en la cosecha y 46% sin ningún cambio en la forma de comercializar.   
 
El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (75%), al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad (49%) y a la enseñanza de los vecinos (43%). Entre las 
personas que destacan fuera de la comunidad, el 33% están referidas a profesionales del 
programa y el 45% a profesionales de otras instituciones.   
 
El 7% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 76% regularmente 
satisfechos y el 17% poco satisfechos. El 93% del total de los agricultores encuestados  afirma 
que si aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto manifiesta que no los 
aplicará o no opina. 
 
 
1.8.3 CONCLUSIONES 
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1- El 99% de agricultores recibió insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo de 
algodón. El 90% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de los insumos y 
herramientas recibidos. El 79% de los agricultores considera como poco o insuficiente 
lo recibido. 

 
2-  El programa invirtió 701,449 Soles por el pago de 65,556 jornales. En promedio cada 

agricultor recibió el pago por 29 jornales a razón de 10.70 Nuevos Soles por jornal. 
 

3- El 86% de los agricultores invierte en el cultivo de algodón a razón de 332.70 Soles  en 
promedio por agricultor.  De este dinero invertido corresponde, el 55% en el pago de 
jornales, el 13% gastos en transporte, el 12% en la compra de herramientas y otro 12% 
en la compra de insumos.  

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
4- El 76% de los agricultores beneficiarios indican haber recibido  asistencia técnica y el 

24% dice que no. En promedio cada agricultor recibió 3 visitas  de campo del técnico 
durante el año 2004. 

 
5- El 60% de los agricultores que recibieron asistencia técnica, manifestaron que esta 

capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.  
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
6- El área total verificada es de 4,030 Ha. El área total de algodón café propuesto por el 

programa es de 4,370 Ha. En conclusión se viene cumpliendo con el 92% de la meta 
total programada.  

 
7- El área total asistida y cosechada de algodón fue de 3,293 Ha, obteniendo como 

producción un total de 845,142 kilogramos y un rendimiento promedio de 284 
kilogramos por hectárea. El rendimiento propuesto por el programa para el primer año 
es de 900 Kg/Ha. 

 
8- Se comercializó 842,065 kilogramos de algodón a un precio promedio de 1.30 Nuevos 

soles por kilogramo (variación de precios 1 a 2 Soles por kilogramo). Cada agricultor en 
promedio vendió 428 kilos, generando un ingreso anual por venta de 556 Soles, por 
debajo al ingreso propuesto por el programa. 

 



 

9- El 58% de los agricultores vendieron su algodón con el apoyo del programa, el apoyo 
se dió principalmente comprando el producto. El 42% que no fue apoyada en la 
comercialización fue porque lo hicieron en forma individual. 

 
10- El 69% de los agricultores de algodón beneficiarios de los proyectos en Aguaytía 

muestran interés por continuar con este cultivo, a pesar de que el 67% de estos 
agricultores afirman que el proyecto no cubrió sus expectativas o necesidades del 
cultivo.  

 
      B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 

11- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las 
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad 
de 624.90 Soles, frente al ingreso promedio actual por esta actividad de 185.20 Soles. 

 
12- El 58% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 35% dice 

que la situación a empeorado y el 7% afirma que ha mejorado. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 

13- El 88% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca  en su localidad 
y el 12% dice que nunca tuvo coca. En promedio que cada agricultor eliminó 1.10 Ha 
de este cultivo. 

 
14- El 70% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 19% 

cree que cumplirán y el 11% que no sabe que no opina. 
 

15- Sobre el proceso de autoerradicación el 56% apoya al proceso, el 35% tiene opinión 
desfavorable a este proceso y el 9% nosabe no opina. 

 
 
1.9.  CULTIVO DE MAÍZ. 
 
 1.9.1. METAS  PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.   
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de maíz amarillo duro de la variedad 
SEMPERU en el ámbito de Aguaytía, consistió en la ejecución de un proyecto de instalación en 
22 comunidades en beneficio de 236 familias en el proyecto:  
 

o CD-029: Apoyo a la instalación de 330 Has. de maíz amarillo duro 
 
El área total a apoyar es de 330 Has. en instalación en los distritos de Curimana e Irazola.  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.    
 

E n  p r o d u c c ió n M e r c a d o  O b j e t iv o

C D  -  0 2 9 3 3 0 2 0 0 0 - 6 0 0 0 2 8 3 2
P r e p a r a c ió n  d e  t e r r e n o ,  s ie m b r a ,  c o n t r o l  
f i t o s a n i t a r io  ( b io ló g ic o ) ,  a b o n a m ie n t o ,  
d e s h a i j e ,  d e s c o p e ,  c o s e c h a ,  d e s g r a n e ,  
a p o r q u e  y  m a n e j o  d e  p o s t  c o s e c h a .

E n  p u c a l lp a ,  a  la  
e m p r e s a  H A L L E Y

S e m i l l a  d e  m a iz ,  c o n t r o la d o r e s  
b io ló g ic o s ,  s a c o s  d e  p o l ip r o p i le n o ,  
f e r t i l i z a n t e  in o r g á n ic o ,  a b o n o  o r g á n ic o .  
E n  s e r v i c io ,  s e  c o n s id e r ó  p a g o  p o r  
j o r n a le s

T O T A L 3 3 0 2 0 0 0 - 6 0 0 0 2 8 3 2
F u e n t e :  P e r f i l e s  d e  p r o y e c t o s  P D A P

C U L T I V O  D E  M A Í Z  -  A G U A Y T I A

R E S U M E N  D E  M E T A S  P R O P U E S T A S  P O R  E L  P D A P

P R O Y E C T O
M E T A S

H e c t á r e a s  
in s t a la d a s

R e n d im ie n t o  
K g . / H a .

V o lu m e n  
v e n t a  T M A p o y o

 



 

 
1.9.2.- DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION  
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio el 100% de agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el 
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al 
tipo de actividad del proyecto, que se describe.  
 
                                                               Gráfico Nº 01 
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 Instalación. 

De acuerdo a los resultados,  los principales insumos entregados fueron: semillas de 
maíz, abono orgánico y costales. Sobre la oportunidad de entrega, el 74% dice que fue 
oportuna y también los utilizó.  
 
El 100% de los agricultores afirma que se le brindó el servicio de pago de jornales.    

 
En relación a la calidad de los insumos el 31% lo considera Buena, el 53%   lo considera 
Regular y el 16% afirma que fue mala. Con respecto a la cantidad de los insumos, el 45% 
considera suficiente, el 55% considera que fue poco/insuficiente. A este porcentaje insatisfecho 
les hubiese gustado recibir adicionalmente herramientas (machetes, lampas), fertilizantes, 
pesticidas y mochila fumigadora. 
 
Por su parte el 88% de los beneficiarios manifiestan haber invertido sus propios recursos 
económicos en el cultivo. El principal destino de esta inversión se oriento en el pago de jornales 
(48%), en herramientas (20%) y en transporte (11 %).  
 
El 37% de los agricultores invirtió hasta 200.00 Nuevos Soles, el 16 % entre 201.00 a 300.00 
soles, el 27 % entre 301.00 a 500.00 soles y 20 % invirtió sumas superiores a 500.00 Nuevos 
soles. 
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 ASISTENCIA TECNICA. 
 
El 93% afirman haber recibido asistencia técnica durante el último año, el 7 % manifiesta no 
haber recibido. El 28% afirma haber recibido hasta 2 visitas de campo por técnico del proyecto, 
el 9% afirma que recibió solo 1 visita, el 19% 3 visitas, el 11% recibió 4 y 9% 5 visitas. En 
promedio cada agricultor recibió 8 visitas en promedio.  
 
El 47 % manifiesta haber recibido charlas de capacitación en el centro poblado, el 7 % en una 
parcela demostrativa y 46% en su chacra.  
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Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad 
del proyecto. 
 
Instalación 
 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: Siembra y 
alineamiento, abonamiento orgánico, control de malezas y preparación de terreno. El 63% de 
los agricultores manifestaron conocer estas actividades, mientras que el 37 % manifestaron no 
conocerlas. En el proyecto CD-029: Apoyo a la instalación de 330 Has. de maíz amarillo duro 
también se les preguntó si aparte de conocer estas actividades lo aplica en su cultivo, teniendo 
como resultado que el 95 % lo aplica. 
 
El 61% afirma que la asistencia técnica recibida lo ayudó a resolver los problemas de cultivo, el 
39 % dijo que no. 
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De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudó, el 19% afirma que se debió las 
pocas visitas del técnico, el 33% al cultivo no rentable. Además a estas personas que 
respondieron no, se les preguntó que tipo de asistencia técnica le interesaría recibir: control de 
plagas y enfermedades (14%), fertilizaciones y abonamiento (14%), el ingeniero debe llegar a 
su chacra (29%) como los más importantes. 
 
En relación a la posibilidad de pagar el servicio de asistencia técnica por parte de los 
agricultores, el 76% no estaría dispuesto a pagar debido a que no cuentan con recursos 



 

económicos, el bajo precio del producto. El 45% respondió que estaría dispuesto a pagar 10.00 
Soles por visita en promedio.  

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 
El 76% indica tener y trabajar una chacra, el 14% dos chacras y 10% declaran tener más de 2 
chacras. Con relación al área de terreno que trabaja, el 5% trabaja hasta 2 has., el 12% afirma 
trabajar de 2.1 a 5 has., el 19% poseen entre 5.1 a 15  has. y 64% de 15.1 has a más. Los 
agricultores del proyecto CD-029: Apoyo a la instalación de 330 Has. de maíz amarillo duro, 
tienen en promedio por cada agricultor de 28.35 Ha. 
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El promedio de área del cultivo de maíz es de 2.29 Has. por agricultor haciendo un total de 
541.00 Has.. De esta área se encuentran en producción 439.00 Has., en crecimiento 44.76 
Has.. y el resto en otra etapa.  
 
Del área total, 347.90 Has. fueron apoyadas por el proyecto, teniendo en promedio 1.47 Has 
por agricultor. El área total asistida y cosechada fue de 332.6 Has.  
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De las áreas asistidas se cosechó en total 802,241.00 kilogramos de maíz, en promedio cada 
agricultor cosecho 3,521.00 Kg., alcanzando una productividad de 2,358.00 kg. /Ha. 
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Se comercializó el 24 % de la cosecha que equivale a 25,705.00 kilogramos de maíz a un 
precio promedio de 0.43 por kilogramo, el precio varió entre 0.30 y 0.70 Soles por kilogramo. 
Cada agricultor vendió en promedio 404.00 kilogramos, obteniendo un ingreso de 173.72 
Nuevos Soles por esta venta.    
 
El 28% de los agricultores respondió que el proyecto no lo apoyó en la comercialización. El 
75% dice que vendió a una asociación local y el resto en forma individualmente. El 50 % vendió 
a la asociación directamente. 
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Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el maíz son: 
libre de impurezas, contenido de humedad y tamaño de grano. 
 
El 85% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 55% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 38% de los agricultores afirman 
no tener apoyo suficiente, 25% insatisfacción con el cultivo y el 13% otros. 
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      B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 60% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situación económica permanece 
igual, el 17% dice que ha disminuido, el 23% afirma que se ha incrementado y el resto no sabe 
o no opina.  
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 264.76 Nuevos soles. De los cuales el 
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 183.89 Soles. 
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TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 74% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad el 3 % no 
eliminó su coca, y el 23 % no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado por 
cada agricultor es de 1.02 Ha. El 60% de los agricultores que han eliminado sus cultivos de 
coca en su localidad indican que volverían a sembrar porque el cultivo es rentable, el apoyo es 
insuficiente y el incumplimiento del programa; el 38% no volvería a sembrar y el resto no sabe 
no opina. 

Gráfico Nº 16 
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El 72% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del PDA 
y el 28% dice que no fue informado. El 29% dice haber sido informado por  representantes del 
programa, el 50% fue informado por las autoridades locales, el 9% por personal de DEVIDA. 
 



 

El 62% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
22% cree que cumplirán y el 16% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los 
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y engaño por 
parte de las instituciones. 
  

Gráfico Nº 17 

22

62

16

0

20

40

60

80

%

Cumplimiento

Cumplimiento del Convenio

Si No No sabe/No opina
 

 
El 61% de agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente por evitar problemas sociales y cumple con lo ofrecido. El 22% tiene opinión 
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e 
incumplimiento del convenio.  
      

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer  la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparación del terreno, selección 
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización o venta). 
 
El 74% experimentó cambios en la forma de preparar el terreno, el 69% en seleccionar la 
semilla o plantones, el 71% en sembrar, el 50% en cosechar y el 46% en comercializar.  
 
El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (77%) y al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad (31%). Entre las personas que destacan fuera de la 
comunidad, el 22% está referida a profesionales del programa y el 61% a profesionales de 
otras instituciones. 
   
El 37% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 43% regularmente 
satisfecho y el 20% poco satisfecho. El 94% del total de agricultores encuestados afirma que si 
aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto dice lo contrario. 
 
 
1.9.3-CONCLUSIONES. 
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
  

1. El 100% de agricultores recibió insumos, herramientas para su cultivo. El 84% de 
ellos, califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas 
recibidos.  

 
2. El programa invirtió 68,904.00 Soles por el pago de 6,417 jornales. En promedio 

cada agricultor recibió el pago por 28 jornales a razón de 10.74 Soles por jornal. 
 

3. El 88% de los agricultores invierte en el cultivo de maíz a razón de 358.10 Soles en 
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 48% en el pago de 
jornales, 21%  en la compra de herramientas. 



 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
4. El 93% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En 

promedio cada agricultor recibió 8 visitas  de campo del técnico durante el año 
2004 

 
5. El 61% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta 

capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. 
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 

6. El área total verificada es de 347.9 Has, que corresponden a instalación, El área 
total de maíz propuesto por el programa es de 330.00 Ha.. En conclusión se viene 
cumpliendo con el 100% de la meta total programada. 

 
7. Se comercializó el 94 % de la cosecha que equivale a 754,228.00 kilogramos de 

maíz a un precio promedio de 0.42 por kilogramo, el precio varió entre 0.25 y 0.60 
Soles por kilogramo. Cada agricultor vendió en promedio 3,433.00 kilogramos, 
obteniendo un ingreso de 1,441.86 Nuevos Soles por esta venta. 

 
8. Del volumen total vendido, el 50 % de los agricultores lo comercializaron a través 

de su asociación directamente y el 24 % al acopiador de su asociación, 12 al 
acopiador local independiente. De estos el 28% manifestaron que no recibieron 
apoyo de la EAT. 

 
9. El 25% de los agricultores vendieron su maíz sin el apoyo del  programa, porque lo 

hicieron en forma individual. 
 

10. El 85% de los agricultores de maíz en Aguaytía muestran interés por continuar con 
este cultivo, a pesar de que el 55% de los agricultores dice que el proyecto no 
cubrió sus expectativas o necesidades del cultivo. 

 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
11. El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta 
actividad de 504.83 Soles, frente a 183.89 Soles de ingreso promedio actual que 
indican tener por está actividad. 

 
12. El 60% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 17% 

dice que la situación ha empeorado, solamente el 23% afirma que ha mejorado y el 
resto no opina. 

 
 TOMA DE CONCIENCIA. 

 
13. El 74% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca  en su 

localidad, 3% no eliminó su coca y 23% restante dice que nunca tuvo coca. 
 

14. El 62% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 
22% cree que cumplirá y el 16%  no sabe o no opina. 

 
15. Sobre el proceso de autoerradicación el 61% apoya el proceso, el 22% tiene 

opinión desfavorable a este proceso y el resto no sabe no opina.  



 

 
RESULTADO DE VERIFICACION DE CULTIVOS APOYADOS POR EL PROGRAMA 

DESARROLLO ALTERNATIVO EN LEONCIO PRADO 
  

II.       CULTIVOS EN LEONCIO PRADO. 
 
2.1 CULTIVO DE CACAO. 
 

2.1.1. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  
 

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de cacao de las variedades 
CCN-51, ICS-1, ICS-95, ICS-39 e IMC-67 para el ámbito de Leoncio Prado, consistió 
en la ejecución de tres proyectos de instalación, los que se están ejecutando  en 32 
comunidades en beneficio de 1,427 familias. Los proyectos son los siguientes: 

o CD-048: Instalación de 720 Has. de cacao asociadas con plátano y guaba, en 13 
caseríos. 

o CD-134: Instalación y manejo agro ecológico de 631.5 Has. de cacao, en 18 
caseríos. 

o CD-136: Instalación y manejo agro ecológico de 49.00 Has. de cacao. 

El área total a apoyar era de 1,400.50 Has., generando 151,655 jornales y 
obteniendo rendimientos entre 600 a 800 Kg/Ha. Los volúmenes de producción 
esperados al 2do. Año son 87.06 TM y al 3er. Año 870.6 TM.    

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A 
continuación se muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el 
programa.   

Cuadro N° 01 
 

Rendimiento

Kg / Ha

CD-048 720 720.00                    800 75,007            42,060                       420,600                  

CD-134 659 631.50                    600 71,013            42,060                       420,600                  

CD-136 48 49.00                      600 5,635              2,940                         29,400                    
TOTAL 1,427                     1,400.50                 151,655          87,060                       870,600                  

CD-048 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

CD-134 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

CD-136 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

Hectáreas 
Instaladas

PROYECTO

CULTIVOS DE CACAO  -  LEONCIO PRADO
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

N° de Familias 
Beneficiadas

Volumenes de 
Producción 2do. Año 

(Kg.)

Volumenes de 
Producción 3er. 

Año (Kg.)

Jornales 
Generados

COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO, ACOPAGRO, MACCHU 
PICCHUSAC, EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA

COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO, MACCHU PICCHUSAC, 
EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA

PROYECTO
Producción

METAS / APOYO

Mercado objetivo

COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO

 
 
 

2.1.2.  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN. 
 

A. ASPECTO PRODUCTIVO.  
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

En promedio el 98% de los beneficiarios confirmaron el apoyo recibido en este 
cultivo; asimismo la identificación de las organizaciones que les brindó el apoyo en 
el cultivo es: el 40% cada uno identifica a Chemonics/PDAP y la Triple A, y el 14% 
identifica al PRA.  
 



 

 
Gráfico N° 01 
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De los que recibieron el apoyo, el 92% afirma haber recibido Insumos, 
Herramientas y Servicios  del programa para el cultivo de cacao y el 8% restante 
no recibió este apoyo.   

Instalación: 
De acuerdo a los resultados los principales insumos entregados fueron: plantones 
de cacao, hijuelos/semilla de plátano, bolsas para almácigo, guano de isla, varas 
yemeras, semilla de cacao, roca fosfórica, Dolomita y material para injertación 
(cintas, bolsas, rafia) entre los principales. Sobre la oportunidad de entrega 75% 
dice que fue oportuna y el resto mencionó lo contrario; y el 89% dice que utilizó 
estos insumos. El proyecto CD-0136 (Instalación y manejo agro ecológico de 49.00 
Has. de cacao) tuvo una mayor eficiencia en la entrega oportuna y utilización de los 
insumos con el 86% y el 100% respectivamente. 

Gráfico N° 02 

 
Entre las principales herramientas recibidas figuran: carretilla, tijera de podar, pala 
recta, serrucho de podar, mochila fumigadora, asadón, machete, regadera, 
cavadora y podón. En el proyecto CD-136 (Instalación y manejo agro ecológico de 
49.00 Has. de cacao) se entregó las 4 primeras herramientas mencionadas y es el 
único proyecto que recibió navaja o cuchillo de podar. El 87% de los beneficiarios 
se les entrego estas herramientas oportunamente y el resto no; dando uso a estos 
el 91% de los agricultores. 

Gráfico N° 03 
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En relación a los servicios consistió en el servicio de análisis de fertilidad de suelo  
en un 52% y el pago de jornales con el 48%. Sobre la oportunidad de la entrega el 
40% dice que fue oportuna; mientras que el 48% de los beneficiarios los utilizó.              
 

Jornales Aportados: 

En programa invirtió 160,747 Nuevos Soles por el pago de 10,907 jornales y la 
meta propuesta fue de 151,655 jornales. En promedio cada beneficiario recibió 14 
jornales a razón de 15 Nuevos Soles por jornal. El proyecto CD-134 (Instalación y 
manejo agro ecológico de 631.5 Has. de cacao, en 18 caseríos) tuvo el mayor 
promedio de jornales entregados por beneficiario que fue de 17 jornales y con el 
menor promedio el proyecto CD-048 (Instalación de 720 Has. de cacao asociadas 
con plátano y guaba, en 13 caseríos) con 11 jornales por  beneficiario. 

 
Cuadro N° 02 

 

 Instalación de 720 has 
cacao aspciado con plátano 

y guaba (CD-048)

 Instalacón y manejo 
agroecológico de 631.50 has de 

cacao (CD-134)

 Instalacón y manejo 
agroecológicode 49 has de 

Cacao (CD-136)

Total jornales entregados 10,907 4,125 6,478 304
Promedio jornales entregados 14 11 17 13
Precio de jornales 15 15 14 15
Fuente : Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Variables Leoncio Prado

Proyectos

 
 

Calidad y Cantidad de los Insumos, herramientas y equipos: 

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas, el 80% de los beneficiarios 
considera entre buena y regular, el 11% dice que fue mala y el 9% no sabe o no 
opina.  
En cuanto a la cantidad, el 16% sostiene que fue suficiente, el 78% sostiene que 
fue poco o insuficiente y el 6% restante no sabe o no opina. El 23% de los que 
manifestaron que la cantidad fue poco o insuficiente creen que debieron recibir más 
machetes, el 15% poceadoras, el 14% más abonos, 9% tijeras de podar, el 6% 
cada uno asadón/lampa y palas recta, 5% serrucho y el resto entre otras 
herramientas (hachas, mochilas fumigadoras, jornales, semilla/plantones, pico, 
podon y otros). 

Inversión del Beneficiario: 

El 93% de los beneficiarios dice que invirtió sus propios recursos económicos en el 
cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó en jornales (48%), 
transporte (22%),  en herramientas (19%),  víveres (8%) y en insumos y otros (3%). 

 

Gráfico N° 04 
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La inversión promedio por beneficiario fue de 396 Nuevos Soles. La mayor 
inversión promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-048 (Instalación de 
720 Has. de cacao asociadas con plátano y guaba, en 13 caseríos) con 426 
Nuevos Soles, y el menor promedio del proyecto CD-136 (Instalación y manejo 
agro ecológico de 49.00 Has. de cacao) con 336 Nuevos Soles.  

 

 ASISTENCIA TÉCNICA : 

El 76% afirma que recibió  esta asistencia técnica durante el último año  y el resto 
(24%) no la recibió. El proyecto CD-048 (Instalación de 720 Has. de cacao 
asociadas con plátano y guaba, en 13 caseríos) cuenta con el menor porcentaje de 
asistencia técnica (66%) y el proyecto CD-136 (Instalación y manejo agro ecológico 
de 49.00 Has. de cacao)  con más asistencia técnica (96%). De los que recibieron 
asistencia técnica, el 70% afirma haber recibido hasta 3 visitas  y el 30% recibió 
más de 3 visitas durante el año. En promedio cada beneficiario recibió 3 visitas 
durante el año.  

Gráfico N°5 

 
 

Los resultados muestran que el 46% de los beneficiarios recibió las charlas de 
capacitación y/o asistencia técnica en el centro poblado, 41% y 13% recibieron en  
la chacra y parcelas demostrativas respectivamente.  

Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: 
instalación y manejo de sombra (Temporal y permanente), instalación en campo 
definitivo, instalación de viveros, producción de plantones injertados, abonamiento 
(orgánico y químico), control de malezas, podas y control fitosanitario y las 
actividades de cosecha y post cosecha. 

Gráfico N° 06 

 
En cuanto al conocimiento de estas actividades, el 38% de los beneficiarios 
conocían y el 62% desconocían o eran nuevas para ellos. Con respecto a la 
aplicación  de estas técnicas, el 86% de los beneficiarios  emplean esta técnica y 
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asimilada, el 1% por falta de herramientas y actividades muy costosas, y el 13% 
restante porque no opinaron y otros.  

 
Asistencia Técnica Ayuda a Resolver Problemas en el Manejo del Cultivo:  

El 57% de los beneficiarios dice que la asistencia técnica recibida lo ayudó a 
resolver los problemas del cultivo, el 28% sostiene lo contrario y el resto  (15%) 
dice que No tiene problemas o no sabe o no opina; siendo el  proyectos CD-136 
(Instalación y manejo agro ecológico de 49.00 Has. de cacao) con el porcentaje 
mayor de beneficiarios que mencionan que la asistencia técnica recibida NO les 
ayudo a resolver los problemas en el manejo de su cultivo con el 52%.  

Gráfico N° 07 

 
De los que dicen que la asistencia técnica no los ayudó a resolver los problemas 
del cultivo, el 49% afirma que se debió a la falta de asistencia técnica, 24% por las 
pocas visitas o el técnico no se abastecía, y el resto (27%) menciona la falta de 
apoyo en herramientas e insumos, no le ayudan a tratar las enfermedades, 
técnicos sin experiencia en el cultivo y otros. 

Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntó qué tipo de 
asistencia técnica le interesaría recibir; el 20% respondió injertación, 15% cada uno  
asistencia sobre el manejo del cultivo, control de plagas y enfermedades y 
abonamiento, 12% requiere que el técnico lo visite en su chacra, 9% 
capacitaciones en podas y el 13% entre manejo de sombras, otros y ninguna. 

 
Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el 77% dijo 
que NO estaría dispuesto a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan 
con recursos económicos, no hay producción y los bajo precio del producto y otros; 
el 18% respondió que SI pagaría 14 Nuevos Soles en promedio y el 5% restante 
no sabe o no opino. 
 

 SUPERFICIE: 

El 85% indica tener una chacra, el 12% posee dos chacras y el 3% más de dos 
chacras; en promedio cada beneficiario posee una chacra. Con relación a la 
superficie de terreno trabajado, el 33% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el 
25% de 2 a 5 Ha, el 28% de 5 a 15 Ha y el 14% restante más de 15 Ha. El 
promedio de terreno trabajado por cada beneficiario es de 8 Ha. 

Gráfico N° 08 
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Superficie de cacao Total y con Apoyo del Programa: 

La superficie total con el cultivo de cacao en las localidades donde trabaja el 
programa es de 1,543.80 Ha; de ésta área se encuentra en producción 139.40 Ha., 
en crecimiento 1,292.60 Ha. y en otras condicione  (abandono) 111.80 Ha.  

 
 Gráfico N° 09 

 
El programa ha apoyado o asistido a 1,125 Ha en instalación; el promedio de área 
asistido por agricultor es de 1.00 Ha.  Se cumplió el 80% de la meta propuesta del  
programa que fue de 1,400.50 Ha. 

A continuación se muestra el detalle de la superficie apoyada por el programa por 
actividad. 

Cuadro N° 03 

 Instalación de 720 has 
cacao aspciado con plátano 

y guaba (CD-048)

 Instalacón y manejo 
agroecológico de 

631.50 has de cacao 
(CD-134)

 Instalacón y manejo 
agroecológicode 49 has de 

Cacao (CD-136)

Instalación 1,124.95 618.07 463.99 42.90

TOTAL 1,124.95 618.07 463.99 42.90
Fuente: Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Superficie (Has)  de cacao con apoyo del Programa por Proyecto

Actividad Leoncio Prado

Proyectos

 
 

Interés en continuar con el cultivo de cacao: 

El 94% de los agricultores afirma estar interesado en continuar con el cultivo  y el 
6% respondió lo contrario; cuyos motivos de no estar interesado son 
principalmente la insuficiente asistencia técnica, insuficiente apoyo con insumos, 
herramientas/equipos y los altos costos de transporte y porque no cumplen con el 
convenio. 

La opinión favorable de continuar con este cultivo, es a pesar de que el 71% de los 
beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo.  Las principales razones por las que no ha satisfecho 
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 54% de los 
beneficiarios afirma el apoyo insuficiente, el 30% menciona que no cumplen con el 
convenio y el 16% restante por falta de asistencia técnica, falta de apoyo 
económico y otros. 
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

El 57% del total de agricultores afirma que su situación económica permanece 
igual, el 38% dice que ha disminuido y el 5% afirma que se ha incrementado.  

Gráfico N° 11 

 
El ingreso mensual total por familia es de 242 Nuevos Soles, de los cuales el 
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 177 Nuevos 
Soles que representa  el 73% del ingreso total.  

Cuadro N° 04 

 Instalación de 720 
has cacao aspciado 
con plátano y guaba 

(CD-048)

 Instalacón y 
manejo 

agroecológico de 
631.50 has de 

cacao (CD-134)

 Instalacón y 
manejo 

agroecológicode 49 
has de Cacao (CD-

136)

Ingreso Mensual Total 241.7 233.4 253.4 203.2
Ingreso activid. agropecuarias 177.3 175.5 181.9 143.4

Fuente: Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Variables Leoncio Prado

Proyectos

Ingreso familiar mensual de todas sus actividades y el ingreso sólo de sus actividades agropecuarias

 
El ingreso promedio deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería de 474 Nuevos Soles. Al 70% de los beneficiarios le gustaría tener 
ingresos hasta 500 Nuevos soles, el 19% ingresos entre 501 y 800 Nuevos Soles y 
sólo el 10% le gustaría ingresos superiores a 800 Nuevos Soles. 

 

 

 

Evolución del Ingreso Familiar

Ha disminuido 38%

Permanece Igual 
57%

Se ha 
incrementado 5%

El apoyo brindado ha satisfecho sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo

No 71%

Si  29%

Interesado en continuar con su cultivo

Si  94%

No 6%
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 TOMA DE CONCIENCIA. 

El 67% de los agricultores eliminó cultivos de coca en su localidad, el 1% menciona 
que no eliminó y el 32% restante dice que No tenía coca. El área promedio de 
cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de 0.40 Ha. Actualmente, el 96% 
de estos agricultores que han eliminado su coca ya no tiene este cultivo, existiendo 
el un 4% de beneficiarios que todavía mantiene este cultivo.   
El 63% de los beneficiarios que han eliminado su coca en su localidad no volvería  
a sembrar por la firma del convenio, porque ocasiona problemas legales y 
sociales, porque la coca se seca, no le  interesa, por la interdicción, porque   se 
dedica a otra actividad y el costo de producción de la coca es elevado, 
principalmente. El 30% dice que si sembraría por el incumplimiento del programa 
y el convenio, porque los productos alternativos no funcionan, porque el apoyo es 
insuficiente y el cultivo de coca es más rentable y la necesidad obliga entre las 
principales; y el 7% restante no sabe o no opina.  

Gráfico N° 13 
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Efectos Negativos de la Coca, Conocimiento y Cumplimiento del Programa: 

El 74% de los beneficiarios conocen o han escuchado sobre los efectos negativos 
de la coca, siendo el principal medio de difusión por el cual se enteraron la radio 
con un 83%, seguido de la televisión con el 14% y el 3% se debe a la prensa 
escrita y otros medios. 
Sobre las obras y/o actividades que hace el PDA, el 63% afirma haber sido 
informado, el 34% dice que no fue informado y el 3% no sabe o no opina. El 32% 
fue informado por las autoridades locales, el 30% por  los representantes del 
programa, el 19% por las obras que se ejecutan, el 12% por medio de la radio y el 
7% restante por los ingenieros de DEVIDA, por la TV y otros medios 
principalmente. 

El 51% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco, el 31% cree que cumplirá y el 18% no opina o no sabe. Las 



 

razones principales por las cuales los beneficiarios responden negativamente son: 
por  incumplimiento del convenio, porque no hubo equidad en la entrega de los 
insumos y herramienta, por la ayuda insuficiente y sienten que es un engaño. Y las 
razones por la cual los beneficiarios responden positivamente son: por el 
cumplimiento del convenio / es una realidad, porque están cumpliendo aunque 
lento, porque tienen esperanza que cumplan con lo ofrecido y ejecutan obras. 

Gráfico N° 14 

 
El 66% de beneficiarios tienen opiniones favorables hacia el proceso de auto 
erradicación, principalmente por evitar problemas sociales, por el apoyo en 
cultivos, mejoramiento de la calidad de vida, por el apoyo del programa, por el  
cumplimiento del convenio, por el apoyo en obras, porque ya no hay terrorismo, 
porque la coca es un cultivo ilícito. El 29% tiene opiniones desfavorable sobre éste 
proceso, porque ya no tiene ingresos, por el incumplimiento del convenio, porque 
los cultivos alternativos no son rentables, porque la coca es un cultivo tradicional 
principalmente. 

Gráfico N° 15 

 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 

Esta sección se pretende conocer la actitud o disposición al cambio por parte del 
agricultor, en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos 
(preparación del terreno, selección de la semilla o plantones, siembra, riego, 
cosechar y comercialización o vender).  

El 85% de los beneficiarios experimentó cambios en la forma de seleccionar la 
semilla / plantones y  sembrar, 78% en preparar el terreno, el 51% en cosechar, 
46% en comercializar o vender el 14% cambio en la forma de regar. 

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (85%), a 
personas fuera de la comunidad (74%) y a la enseñanza de los vecinos (29%). 
Entre las personas que destacan fuera de la comunidad, el 52% está referido a 
profesionales del programa, 43% a ingenieros y técnicos principalmente. 

Opinión sobre el proceso de autoerradicación

Opiniones 
Favorables al 
Programa 66%

Opiniones 
Desfavorables al 
Programa 29%

No sabe/No opina y 
Otros 5%

Cumplimiento del convenio

Si 53%
No 37%

No sabe/No opina 
10%



 

El 79% de los agricultores está satisfecho con estos cambios, el 21% restante 
también está poco satisfecho. Todos los beneficiarios (100%) afirman que si 
aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras. 

La importancia que el agricultor asigna a: las enseñanzas de los mayores, a su 
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologías y el 
querer adoptar nuevas tecnologías. Los resultados muestran que el 97% asigna 
entre mucha y regular importancia a los temas de su propia iniciativa y al futuro; y 
con el 87% los temas de la enseñaza de los mayores y querer adoptar nuevas 
tecnologías y con el 83% mantenerse informado de las nuevas tecnologías; 
mientas que el resto entre poco y  nada.Entre los que dicen que tiene mucha o 
regular importancia, las razones principales para esta opinión es porque quieren 
aprender nuevas tecnologías, mejorar la producción, mejorar la calidad de vida. 
Entre los que dicen que la importancia es poca, la razón principal es porque no 
llega la tecnología, no es fácil adaptar a la zona y la oposición al cambio. 

 
2.1.3. CONCLUSIONES. 

A. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 

20- El 98% de los beneficiarios de cacao de Leoncio Prado manifiestan haber 
recibido apoyo; identificando principalmente a Chemonics/ PDAP, Triple A y el 
PRA/CSE con mas del 94% como la organización que les brindó este apoyo. 

21- El 92% de los beneficiarios del proyecto afirman haber recibido insumos, 
herramientas y/o equipos para su cultivo. El 80% de ellos califica entre buena y 
regular la calidad de los insumos y herramientas; en cuanto a la cantidad el 78% 
de los beneficiarios considera poco o insuficiente lo entregado, este grupo 
desearía mas herramientas como machetes, poceadoras, abonos, tijera de 
podar, lampas, palas rectas, serrucho y en menor porcentaje hachas, mochilas 
fumigadoras, jornales, podón, pico y otros. La entrega de los insumos y 
herramientas fue en forma oportuna en un 75% y 87% respectivamente.   

22- La cantidad de jornales generados y pagados fue de 10,907 jornales, con un 
monto total invertido de 160,747Nuevos soles; siendo la meta propuesta de 
151,655 jornales. En promedio cada agricultor recibió 14 jornales por los que se 
le pagó S/. 15 Nuevos Soles en promedio por jornal.  

23- El 93% de los beneficiarios mencionan que a parte del apoyo recibido, invirtieron 
su dinero en el cultivo de cacao, siendo la distribución de de esta inversión de la 
siguiente manera: 48% en jornales, el 22% en transporte, 19% en herramientas, 
8% en víveres y el 3% en otros insumos y otros. Los beneficiarios manifiestan 
haber invertido un promedio de S/. 396 Nuevos Soles en su cultivo de cacao. La 
mayor inversión en promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-048 con 
un monto de S/. 426 Nuevos Soles, y el menor promedio en el proyecto CD-136 
con S/. 336 Nuevos Soles. 

 ASISTENCIA TECNICA. 
 

24- El 76% de los agricultores beneficiarios recibió asistencia técnica, el resto no la 
recibió.  De los que recibieron la asistencia técnica el 70% afirma haber recibido 
hasta 3 visitas y el 30% recibió más de 3 visitas durante el año; en promedio 
cada agricultor recibió 3 visitas  de campo del técnico al año. 

25- Con respecto al lugar donde se impartieron las charlas de capacitación y/o 
asistencia técnica, el 46% se llevo a cabo en el centro poblado, 41% y 13% se 
impartieron en las chacras y parcelas demostrativas. En el proyecto CD-136 se 
tuvo un 55% de beneficiarios que recibieron la capacitación en el centro poblado. 

26- La capacitación de los agricultores se enmarcó en lo programado en el perfil del 
proyecto, resaltando que el 62% de los beneficiarios no conocían o eran nuevas 



 

las técnicas en la que fueron capacitados, concluyendo que estos agricultores no 
tienen experiencia en el cultivo. La aplicación de estas técnicas se dio en un 86% 
de los agricultores. 

27- El 57% de beneficiarios dice que la asistencia técnica les ayudó a resolver los 
problemas en el manejo de su cultivo, el 28% menciona lo contrario y el 25% 
restante dijo que no tiene problemas principalmente; de los que manifestaron que 
no les ayudo a resolver los problemas de su cultivo hacen mención 
principalmente que fue por la falta de asistencia técnica y las pocas visitas /el 
técnico no se abastece. 

28- A los agricultores manifiestan que les gustaría recibir asistencia técnica o ser 
capacitados en: injertos, manejo del cultivo, control de plagas y enfermedades, 
abonamiento, podas y el manejo de sombras entre los principales. Sobre la 
pregunta del pago de la asistencia técnica que debería ser cubierta por ellos, el 
77% de los agricultores no están de acuerdo por que no cuenta con los recursos 
económicos.    

 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

29- La superficie de cacao existente e las localidades donde se desarrollaron los 
proyectos suman 1,544 Ha, y las áreas instaladas con el proyecto representan el 
73% de las existente (1,125 Ha). Con respecto a la meta propuesta por el PDAP 
(1,400.50 Ha) el proyecto cumplió el 80% de esta.  

30- El 94% de los beneficiarios muestran interés por continuar con su cultivo de 
cacao, a pesar de que el 71% dice que el proyecto no cubrió sus expectativas o 
necesidades del cultivo.  

 

B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

31- Con relación al ingreso económico familiar, el 58% del total de agricultores afirma 
que la situación permanece igual, el 38% dice que ha disminuido y sólo un 4% 
afirma que se ha incrementado. 

32- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de 
S/. 474 Nuevos Soles, frente al ingreso promedio actual que es de S/. 177 
Nuevos Soles que representa el 73% del ingreso total (S/. 242 Nuevos Soles). 

 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 

33- El 67% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad, el 1% 
menciona que no eliminó y el 32% dice que no tenía coca.  

34- El 30% de los beneficiarios manifiestan que no volverían a sembrar coca por que 
firmaron el convenio y por lo que trae como consecuencia los problemas legales 
y sociales principalmente; mientras un 63% manifiesta que volverían a sembrar 
este cultivo por que incumplieron del convenio, los productos alternativos no 
funcionan,  el apoyo del programa es insuficiente, la coca es más rentable y por 
que la necesidad obliga principalmente. 

35- En cuanto a la confianza sobre el cumplimiento del PDA con lo ofrecido; el 51% 
de los beneficiarios cree que el PDA no va ha cumplir o cumplirá con lo ofrecido 
en el convenio marco, por las razones que están incumpliendo con el convenio; 
los que opinaron que si cumplirá (31%), sustentan que es por el cumplimiento del 
convenio es una realidad, están cumpliendo aunque lento principalmente.  

 

 



 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 

36- Los cambios experimentados por los beneficiarios de los proyectos con relación  
a la forma de preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones, sembrar, 
regar, cosechar y comercializar en los últimos dos años se deben principalmente 
a su propia iniciativa y a la influencia de personas de fuera de su comunidad en 
un 85% y 74% respectivamente; entre las personas que influenciarían en este 
cambio identifican al personal del programa con un porcentaje de 53%.  

37- El 79% de los beneficiaros están satisfechos de este cambio con el calificativo de 
mucho a regular y todos los beneficiarios afirman que si lo aplicarían.  

 

2.1.4. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS. 
 

16- Respecto a la asistencia técnica se recomienda incrementar las visitas del 
técnico de campo y que las capacitaciones se realicen con mayor frecuencia en 
parcelas demostrativas o las chacras de algunos agricultores con el fin de 
reforzar la teoría con la práctica, ganando más experiencia en el manejo del 
cultivo; ya que el 62% de los beneficiados no conocían o eran nuevas los temas 
de capacitación. 

17- Fortalecer en las capacitaciones los aspectos referidos a técnicas de injertación, 
Control Fitosanitario (Plagas y Enfermedades), abonamiento, podas, manejo de 
sombras (Temporal y permanente); ya que estos fueron los que tuvieron los 
porcentajes más altos con relación a los tipos de asistencia técnica que al 
agricultor le interesa recibir.   

18- Diseñar proyectos que cuenten con alternativas o actividades para el 
sostenimiento del cultivo principal; con el fin de incrementar el ingreso de las 
actividades agrícolas ya que esto equivale al 73% del ingreso total y así mejorar 
el ingreso familiar y la percepción del beneficiario de la expectativa económica de 
su comunidad.     

 
    

2.2 CULTIVO DE CAFE.  
 
2.2.1  METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de café de las variedades Typica, Caturra 
Rojo y Bourbón en el ámbito de Leoncio Prado, consistió en la ejecución de cuatro proyectos, 
dos proyectos de instalación y dos proyectos de mantenimiento, los que se están ejecutando 
en 18 localidades en beneficio de 665 familias. Los proyectos son los siguientes: 
 

o CD-047 : Mantenimiento y post-cosecha de 174.75 Ha de café. 
o CD-074 : Mantenimiento y post-cosecha de 104 Ha del cultivo de café. 
o CD-160 : Instalación y manejo agroecológico de 296 Ha de cultivo de café. 
o CD-163 : Instalación y manejo agroecológico de 29 Ha de cultivo de café. 

 
El área total a apoyar es de 603.75 Ha; 325 Ha en instalación y 278.75 Ha en mantenimiento.  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.    
 



 

PROYECTOS
Instalación Mantenimiento Año 0 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 Instalación Año 0 Año 3

Año 1 Año 2

CD-047 174.75              345         552 78384 102074 sd sd 23,940 162,780 366,189

CD-074 104.00              345         451 46874 60766 sd 10,898  11,072 71,291   121,056

CD-160 296.00        345         552 sd sd 163,392 35,224      sd 905,760

CD-163 29.00          345         552 sd sd 16,008   5,220        sd 86,130

SUB TOTAL 325.00        278.75              345 - 552 40,444      35,012 

TOTAL 603.75              75,456 

PROYECTOS

CD-047 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y SERVICIOS Cooperativa Naranjillo y "La Divisoria" Ltda.

CD-074 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS Cooperativa Cafetalera "La Divisoria" Ltda.

CD-160 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS Cooperativa Naranjillo y "La Divisoria" Ltda.

CD-163 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS Cooperativa Naranjillo y "La Divisoria" Ltda.

TOTAL
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

METAS

CULTIVOS DE CAFÉ  -  LEONCIO PRADO
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

Apoyo

Rendimiento (Kg/Ha) Producción ( Kg.) Ingreso ( S/.)
Mantenimiento

Jornales GeneradosHectáreas

METAS

Producción Mercado objetivo

 
               
2.2.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio el 99% de agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el 
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al 
tipo de actividad del proyecto, que se describe.  
 
     Gráfico Nº 01 
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 Instalación. 

De acuerdo a los resultados,  los principales insumos entregados fueron: hijuelos de 
plátano, bolsas de polipropileno, plantones maderables, semillas de guaba y plantones 
de café. Sobre la oportunidad de entrega, el 81% dice que fue oportuna y el 19% dice 
lo contrario.  
 
Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran; 
machetes, poceadores y pala recta. El 88% de estos agricultores manifiestan que se le 
entregó oportunamente y el resto dice que no.   
 
El 86% de los agricultores afirma que se le brindó el servicio de análisis de fertilidad de 
suelos.    
 
 



 

Mantenimiento. 
Los principales insumos recibidos fueron; guano de isla, dolomita y roca fosfórica. Sin 
embargo, el 45% manifestó que no se entregó oportunamente.  
 
Entre las principales herramientas recibidas figuran; micas solares, despulpadoras, 
mantas y serruchos de podar. El 40% manifestó que la entrega no se realizó 
oportunamente y el resto dijo lo contrario.  
 
En cuanto a los servicios, al 31% de los agricultores se les brindó el análisis de 
fertilidad de suelos. 

 
El programa invirtió 69,250 Soles por el pago de 5,796 jornales. En promedio cada agricultor 
recibió el pago por 22 jornales a razón de 11.95 Soles por jornal. Los  proyectos CD-047 
Mantenimiento y post-cosecha de 174.75 Ha de café y CD-074 Mantenimiento y post-cosecha 
de 104 Ha del cultivo de café, son los que reportan menos jornales, cada uno con 9 jornales y 
los proyectos CD-160 Instalación y manejo agroecológico de 296 Ha del cultivo de café y  CD-
163 Instalación y manejo agroecológico de 29 Ha de cultivo de café, reportan la mayor cantidad 
de jornales 24 y 15, respectivamente.  
 
Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 87% de los agricultores consideran entre 
buena y regular, el 10% dice que fue mala y el 3% no sabe no opina. Sin embargo, el 58% de 
agricultores del proyecto CD-163 Instalación y manejo agroecológico de 29 Ha de cultivo de 
café, la consideran como mala, y solamente el 5% de estos beneficiarios como buena y en el 
proyecto CD-160 Instalación y manejo agroecológico de 296 Ha del cultivo de café, presenta el 
porcentaje más alto, el 40% le asigna  buena calidad.  
 
Con respecto a la cantidad, el 72% sostiene que fue poco o insuficiente, el 26% sostiene que 
fue suficiente y el 2% no opina. El 25% de los que respondieron que la cantidad fue insuficiente 
creen que debieron recibir más machetes, el 16% más fertilizantes, el 8% desearía mochilas 
para fumigar, como insumos y herramientas principales.  
 
El 91% de los agricultores manifestó que había invertido sus propios recursos económicos en 
el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó en:  jornales (52%), en herramientas 
(14%) y en víveres (11%).  
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El 82% de los agricultores invirtió hasta 500 Nuevos Soles y el 18% invirtió más de 500 Soles. 
La inversión promedio por agricultor fue de 347.60 Nuevos soles.  

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
El 87% de los agricultores beneficiarios afirman que recibieron asistencia técnica durante el 
último año, el 11% que no recibió y el resto no opina. El 68% afirma haber recibido hasta 3 
visitas de campo por el técnico del proyecto y el 32% recibió más de 3 visitas durante el año. 
En promedio cada agricultor recibió 3 visitas durante el año.  
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Los resultados muestran que el 42% recibió charlas de capacitación en su chacra, el 50% en el 
centro poblado y el 2% en parcelas demostrativas. 
 
Las actividades en las que fueron capacitadas los agricultores, se detallan por tipo de actividad 
del proyecto. 
  

Instalación. 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: instalación 
de viveros, instalación y manejo de sombra, instalación en campo definitivo y control de 
malezas. Cuando se les preguntó si conocía estas actividades, el 69% respondió que si 
las conocía y el 31% dijo no conocerlas. En el proyecto CD-163 Instalación y manejo 
agroecológico de 29 Ha del cultivo de café, el 61% manifiestan que no conocían estas 
actividades. El 90% de los agricultores respondió que si aplican estas técnicas en sus 
cultivos. 

 
Mantenimiento. 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: manejo de 
sombra, podas, control de malezas, control de plagas y enfermedades, abonamiento 
orgánico y en manejo de pulpa. El 65% de estos agricultores afirma que ya conocían 
estas actividades y el resto  dice que no. El 75% afirman que dichos conocimientos los 
aplican en su cultivo, la cuarta parte dice que no los aplican porque aun no se requiere, 
es muy costoso y asistencia técnica no asimilada.  

 
El 52% dice que la asistencia técnica recibida lo ayudó a resolver los problemas del cultivo, el 
41% sostiene que no, el 5% no tiene problemas y el resto no opina. De los que manifestaron 
que la asistencia técnica no los ayudó, el 26% afirma que se debió a la falta de asistencia 
técnica, el 16% por las pocas visitas y el 17% porque no le ayudaron a tratar las enfermedades. 
Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntó que tipo de asistencia 
técnica le interesaría recibir; el 49% respondió en control de plagas y enfermedades, el 18% 
solicita que el ingeniero llegue a mi chacra, principalmente. 
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Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el 88% dijo que no 
estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan con recursos 
económicos y por los bajos precios del producto, el 8% respondió que pagaría solamente 9.31 
soles por visita en promedio y el 4% no sabe o no opina.   
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
El 85% indica tener y trabajar una chacra, el 12% dos chacras y el 3% más de dos chacras. 
Con relación al área de terreno que trabaja, el 32% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el 
31% de 2 a 5 Ha, el 29% entre 5 a 15 Ha y solamente el 8% más de 15 Ha. El promedio de 
terreno trabajado por cada agricultor es de 6.81 Ha. El 21% de los agricultores del proyecto 
CD-163 Instalación y manejo agroecológico de 29 Ha del cultivo de café, tienen más de 15 Ha.  
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El promedio de área con el cultivo de café es de 1.88 Ha por agricultor haciendo un total de 
1,237 Ha de café en las localidades donde trabaja el programa. De esta área se encuentran en 
producción 691 Ha, en crecimiento 421 Ha y en otros estados 125 Ha.   
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El área total apoyada de café es de 535 Ha, en instalación 256 Ha (240 Ha en el proyecto CD-
160 Instalación y manejo agroecológico de 296 Ha del cultivo de café, y 7.11 Ha en el proyecto 
CD-163 Instalación y manejo agroecológico de 29 Ha del cultivo de café), en mantenimiento 
273 Ha (186 Ha en el proyecto CD-047 Mantenimiento y post-cosecha de 174.75 Ha del cultivo 
de café y 87 Ha en el proyecto CD-074 Mantenimiento y post-cosecha de 104 Ha del cultivo de 
café) y renovación 6 Ha. El promedio asistido por agricultor, 0.99 Ha y  0.84 Ha en instalación y 
mantenimiento, respectivamente. 
 
El área total asistida y cosechada fue de 496 Ha (el proyecto CD-047 Mantenimiento y post-
cosecha de 174.75 Ha del cultivo de café, con 185 Ha, el proyecto CD-074 Mantenimiento y 
post-cosecha de 104 Ha del cultivo de café, con 105 Ha, el proyecto CD-160 Instalación y 
manejo agroecológico de 296 Ha del cultivo de café, con 203 Ha. y el proyecto CD-163 
Instalación y manejo agroecológico de 29 Ha del cultivo de café, con 3 Ha), en promedio cada 
agricultor cosechó una hectárea de café. La cantidad total cosechada fue de 307,536 
kilogramos, en promedio cada agricultor cosechó 670 kilogramos. El rendimiento obtenido fue 



 

de  620 Kg/Ha, el mayor rendimiento corresponde al proyecto CD-074 con 706  Kg/Ha y el más 
bajo al proyecto CD-163 con 125 Kg/ha.  
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Se comercializó el 100% de la cosecha que equivale a  307,318 kilogramos a un precio 
promedio de 2.82 Soles por kilogramo, el precio varió entre 1.50 y 3.50 Soles por kilogramo de 
café. Cada agricultor vendió en promedio 670 kilogramos, obteniendo un ingreso de 1,889.40 
Soles por esta venta. Los que más ingresos por venta obtuvieron fueron los agricultores del 
proyecto CD-160 que obtuvieron ingresos de 2,298.30 Soles.  
 
El 99% de los agricultores respondió que el proyecto no lo apoyó en la comercialización. El 
92% dice que vendió en forma individual, el resto a través de una asociación. El 72% vendió a 
un acopiador local independiente y el 11% a la empresa directamente.  
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Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el café son; 
calidad de grano, contenido de humedad y libre de impurezas.  
 
El 99% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 63% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 59% de los agricultores afirman 
que el apoyo fue insuficiente y el 18% manifiestan que no cumplen con lo ofrecido. 
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 66% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situación económica permanece 
igual, el 27% dicen que ha disminuido, sólo el 5% afirma que se ha incrementado y el resto no 
sabe o no opina. Para ninguno de los agricultores del proyecto CD-163 Instalación y manejo 
agroecológico de 29 Ha del cultivo de café, ha mejorado los ingresos familiares. 
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 225.46 Soles. De los cuales el ingreso 
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 158.88 Soles.  
  
El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia sería 
de 417.73 Soles. Al 52% le gustaría tener ingresos hasta de 350 Nuevos soles, al 31% 
ingresos entre 351 y 500 Soles, al 11% entre 501 a 800 Soles y solamente al 6% le gustaría 
ingresos superiores a 800 Soles.  
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 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 75% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad, el 4% dijo 
que no y el 21% restante dice que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca 
eliminado por cada agricultor es de 0.39 Ha. El 28% de los agricultores que han eliminado sus 
cultivos de coca en su localidad indican que volverían a sembrar porque el apoyo es 
insuficiente, el 62% no volvería a sembrar y el resto no sabe no opina. 
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El 56% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del 
PDA, el 37% dice que no fue informado y el 7% no sabe o no opina. El 33% fue informado por 
las autoridades locales y el 31% dice por representantes del programa, el 15% por la radio y el 
12% por personal de las obras que se están haciendo. 
 
El 47% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
41% cree que cumplirán y el 13% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los 
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y por ayuda 
insuficiente. 
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El 60% de agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente por evitar problemas sociales, cumplimiento del convenio y apoyo en cultivos. El 
33% tiene opinión desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de 
la coca e incumplimiento del convenio.  
 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer  la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparación del terreno, selección 
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización o venta).  
 
El 48% experimento cambios en la forma de preparar el terreno, el 58% en seleccionar la 
semilla o plantones, el 64% en sembrar, el 34% en cosechar y el 20% en comercializar.  
 
El motivo de estos cambios se deben principalmente a su propia iniciativa (79%) y al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad (77%). Entre las personas que destacan fuera de la 
comunidad, el 48% están referidas a profesionales del programa y el 45% a profesionales de 
otras instituciones. 
   
El 17% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 63% regularmente 
satisfecho y el 19% poco satisfecho. El 95% del total de agricultores encuestados afirma que si 
aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto dice lo contrario. 



 

    
2.2.3 CONCLUSIONES. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

38- El 99% de agricultores recibió insumos, herramientas para su cultivo. El 87% de ellos, 
califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas recibidos.  

 
39- El programa invirtió 69,250 Soles por el pago de 5,796 jornales. En promedio cada 

agricultor recibió el pago por 22 jornales a razón de 11.95 Soles por jornal.  
 

40- El 91% de los agricultores invierte en el cultivo de café a razón de 347.60 Soles en 
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 52% en el pago de 
jornales, 14%  en la compra de herramientas y 12% en la compra de víveres.  

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
41- El 87% de los agricultores beneficiarios indican haber recibido asistencia técnica. En 

promedio cada agricultor recibió 3 visitas  de campo del técnico durante el año 2004  
 
42- El 41% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta 

capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. 
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
43- El área total verificada es de 535 Ha, de los cuales 256 Ha corresponden a instalación, 

273 Ha a mantenimiento y el resto a renovación. El área total de café propuesto por el 
programa es de 603.75 Ha, correspondiendo a instalación 325 Ha y mantenimiento 
278.75 Ha. En conclusión se viene cumpliendo con el 88% de la meta total 
programada, 79% de cumplimiento referido a instalación y 98% a mantenimiento. 

 
44- El área total asistida y cosechada de café fue de 496 Ha, obteniendo como producción 

un total de 307,536 kilogramos y un rendimiento de  620 Kg/Ha. El rendimiento 
propuesto por el programa para el primer año es de  552 Kg/Ha (qq = 46 Kg según el 
programa).  

 
45- Se comercializó el 100% de la producción que corresponde a 307,318 kilogramos de 

café a un precio promedio de 2.82 Nuevos soles por kilogramo (variación de precios de 
1.50 a 3.50 Soles). Cada agricultor en promedio vendió 671 kilos, generando un 
ingreso anual por venta por cada agricultor de 1,892 Soles. 

 
46- El 99% de los agricultores vendieron su café sin el apoyo del  programa, porque lo 

hicieron en forma individual y un porcentaje mínimo en forma asociada. 
 

47- El 99% de los agricultores de café en Leoncio Prado muestran interés por continuar 
con este cultivo, a pesar de que el 63% de los agricultores dice que el proyecto no 
cubrió sus expectativas o necesidades del cultivo. 

 
B-  ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
11-El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad 
de 417.73 Soles, frente al ingreso promedio actual que indican tener por está actividad 
de 158.88 Soles. 

 



 

12-El 66% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanecen igual, el 27% dice 
que la situación ha empeorado, solamente el 5% afirma que ha mejorado y el resto no 
opina.   

 
 TOMA DE CONCIENCIA. 

 
13-El 75% de los agricultores afirman haber eliminado sus cultivos de coca  en su 

localidad, el 4% dijo que no y un alto porcentaje 21% restante dice que nunca tuvo 
coca. En promedio cada agricultor eliminó 0.39 Ha de este cultivo.  

 
14-El 46% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 41% 

cree que cumplirán y el 13%  no sabe o no opina.  
 

15-Sobre el proceso de autoerradicación el 60% apoya el proceso, el 33% tiene opinión 
desfavorable a este proceso y el 7% no sabe no opina.    

 
 

2.3. CULTIVO DE CÍTRICOS 
 
2.3.1. METAS  PROPUESTAS POR EL PROGRAMA 
 
La propuesta del programa, para el apoyo del cultivo de cítricos de las variedades Naranja 
Valencia, Limón Sutil, Tangelo, Minneola y Orlando, consistió en la ejecución de un proyecto de 
instalación, a ejecutarse en las  localidades de Bajo Pendencia, Pumahuasi, Shapajilla, Pozo 
Azul y Santa Ana en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, en beneficio de 
195 familias.  El proyecto se denomina: “Instalación de 144 Ha de cítricos (CD-161)”. 
 
El área total a apoyar era de 144 Ha en instalación.  Los rendimientos propuestos para el 
segundo año del proyecto es alcanzar las 1,152 TM hasta estabilizarse en 4,320 TM a partir del 
décimo año, estimándose una productividad de 8TM/ha a partir del sexto año del proyecto. 
 
Se propone también apoyar con insumos, herramientas y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas del proyecto propuesto por el programa.   
              

Hectáreas 
(Instalación)

Rendimiento 
(kg/ha)

Jornales 
generados

Vol. de 
producción ™ En producción Mercado Objetivo

CD-161 144.00 8,000 16,128 1,152 - 4,320 ASISTENCIA TÉCNICA: plantones de 
calidad, capacitación, abonamiento, 
asociación de cítricos con yuca y piña.

Principales supermercados 
de Lima ( a partir del 5to. año 
del proyecto)

INSUMOS: plantones de cítrico injertado, 
guano de isla, roca fosfórica, dolomita, 
semilla vegetativa de piña y yuca.

Relación de comercialización 
directa: ASPRAN-A - 
Compradores.

HERRAMIENTAS: Machete, pala recta.
SERVICIOS: Análisis de fertilidad de 
suelos.

TOTAL 144.00 8,000 16,128 1,152 - 4,320

CULTIVO DE CÍTRICO - LEONCIO PRADO

RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

APOYO

Fuente: Perfiles de Proyectos PDAP

PROYECTO
METAS

 
 
 

2.3.2. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN 
 
A. ASPECTO PRODUCTIVO 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS 
 
El 95% de los agricultores recibieron apoyo del programa, en el cultivo de cítricos.  Las 
instituciones mas representativas en brindarles apoyo son la Asociación de Productores 



 

Agropecuarios Naranjillo y Chemonic’s con 41% y 34% respectivamente sobre la base del total 
de respuestas obtenidas. 
 
La Asociación de Productores Agropecuarios Naranjillo (ASPRAN), es la organización que hizo 
entrega de los insumos, herramientas y servicios a los beneficiarios del proyecto.  Del total de 
beneficiarios que manifestaron haber recibido apoyo en el cultivo de cítricos, el 100% precisó 
que recibió de la ASPRAN los insumos, herramientas y servicios. 
 
En relación a los insumos la entrega se hizo efectiva al 100% de beneficiarios, sin embargo la 
distribución de los mismos no ha sido equitativa para todos, el 8% de beneficiarios fueron mas 
favorecidos habiendo recibido hasta 5 tipos de insumos, la gran mayoría declaró que les 
entregaron entre 3 y 4 tipos de insumos los cuales representan al 34% y 54% de beneficiarios 
respectivamente, asimismo un pequeño grupo de 3% recibió solo un insumo.  La diversidad de 
estos insumos proporcionados por el proyecto, consistió básicamente en plantones de cítricos 
injertados (27%), guano de isla (26%) y dolomita (21%), además de la entrega de esquejes de 
yuca y roca fosfórica en menor proporción; dichos insumos fueron entregados oportunamente 
con una representatividad del 80%, siendo utilizados al 99%.  

 
El 97% de los beneficiarios recibió algún tipo de herramienta, entregándose principalmente 
machete y pala recta en igual proporción (38%), tijeras de podar 18%, mientras que el 6% 
restante se distribuye entre picos y botas. La entrega oportuna de herramientas alcanzó un 
índice del 92%. Siendo utilizados en un 98%. 
 
En relación a los servicios, el 97% de beneficiaros han sido favorecidos con los servicios que 
brindó la ASPRAN, destacando el pago de jornales y el análisis de fertilidad de los suelos con 
52% y 41% respectivamente; siendo muy poco el apoyo en transporte y asistencia técnica.  La 
entrega oportuna de estos servicios fue del orden del 53%, mientras que el 47% indican lo 
contrario. 
 
El proyecto ha generado en total 3,780 jornales, en términos de promedio 23 jornales por 
beneficiario;  la inversión total por el pago de jornales asciende a la suma de S/. 44,586 Nuevos 
Soles, el pago promedio por jornal es de S/. 12.08 Nuevos Soles. 
 
En relación a la calidad de los insumos y herramientas, el 53% de los beneficiarios afirman que 
fueron de regular calidad, mientras que un 36% califica de buena calidad y solo el 10% señalan 
que estos fueron de mala calidad. 
  
En cuanto a la cantidad de los insumos y herramientas, el 31% de los beneficiarios 
manifestaron que estos fueron suficientes;  por el contrario el 66% mostró su disconformidad, 
demandando más herramientas, tales como machete, poceadora, mochila fumigadora, lampa, 
pala recta y pico;  también demandaron más abonos, fertilizantes, pesticidas, y plantones de 
cítricos, y más pago por jornales, entre otros. 
 
Además del apoyo recibido, el 95% de los beneficiarios tuvieron que invertir dinero de sus 
propios recursos en el pago de jornales, que representa el 56% del total de respuestas 
obtenidas, en segundo lugar está la compra de herramientas y el pago de transporte, 
alcanzando índices del 19% y 13% respectivamente, también se obtuvo respuestas como la 
compra de víveres, insumos y equipos, con índices poco significativos. 
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 ASISTENCIA TECNICA 
 
La asistencia técnica estaba a cargo del Proyecto PRA, del total de agricultores que recibieron 
apoyo, el 95% recibió asistencia técnica por parte del Proyecto PRA y el 5% indicó que no le 
brindaron asistencia técnica. 
 
La capacitación se dio principalmente en el centro poblado y también en las chacras, con 
índices del 47% y 39% respectivamente, en cuanto a la capacitación en parcelas demostrativas 
se obtuvo un índice del 14%. 
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Asimismo, se indagó sobre las visitas de campo que realizaron los técnicos en todo el año, los 
resultados indican que el 32% de los beneficiarios fueron visitados en mas de 5 oportunidades, 
el 20% de los mismos precisaron que el técnico les visitó en 3 ocasiones, el 18% y el 16% 
fueron visitados en 2 y 4 oportunidades respectivamente, obteniéndose en términos de 
promedio 5 visitas por beneficiario durante el año, lo cual nos indica que se pretendió llevar con 
éxito esta fase del proyecto. 
 
Se brindó capacitación y asistencia técnica en actividades como la preparación del terreno, 
transplante de cítricos asociados con plantaciones de yuca, y el abonamiento orgánico, las 
cifras muestran tendencias similares, 20% en el primer de los casos y 19% en dos últimos 
casos, respecto del total de respuestas;  asimismo se brindó asistencia relacionada al control 
de malezas el cual representa el 12%, mientras que el control de plagas y enfermedades y 
abonamiento químico obtuvieron igual nivel porcentual, 10% en ambos casos, el 8% de 
respuestas corresponde a la poda de formación. 
 
Posteriormente, por cada actividad mencionada, se preguntó al beneficiario si tenían 
conocimiento de ello;  se tiene un alto porcentaje de respuestas negativas (55% del total), lo 
cual nos permite aseverar que muchas de las técnicas de instalación y manejo del cultivo de 
cítricos, les resultaba novedoso a los beneficiarios;  por otro lado debemos señalar también que 
algunas de las actividades mencionadas ya eran de conocimiento del agricultor beneficiario, 
dicha afirmación se corrobora con el 45% de respuestas afirmativas. 
 
De igual forma se indagó si los beneficiarios aplican estas técnicas en el cultivo de cítricos, 
obteniendo un 87% de respuestas afirmativas y un 13% de respuestas negativas.  
Seguidamente, se preguntó el motivo “por qué” no aplica las técnicas aprendidas, las 
respuestas fueron diversas, la más frecuente es que “aún no es tiempo” o “el cultivo aún no lo 
requiere”, este tipo de respuesta alcanzó un índice del 28% respecto al total, otra respuesta de 
similar importancia se relaciona con la falta de insumos, representado por el 22%;  asimismo 
otros relacionaron la no aplicación de las técnicas con el alto costo que este significa. 
 
Asimismo, se preguntó al beneficiario si la asistencia técnica recibida le ayudó a resolver 
problemas en el cultivo de cítricos, el 59% dijo que si le ayudó, el 34% indicó lo contrario, el 5% 
manifestó no tener problemas y el 2% prefirió no opinar al respecto.  Del grupo que sostiene 
que el apoyo no le ayudó a resolver los problemas del cultivo, el 53% lo atribuye a la falta de 
asistencia técnica, el 21% señala que las visitas del técnico son muy esporádicas y en algunos 
casos no llegan a sus chacras, el 11% manifiesta que son técnicos sin experiencia. 
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En relación al tipo de asistencia técnica que requieren, la respuesta de mayor frecuencia esta 
relacionado al control de plagas y enfermedades (38%), como segunda opción es que los 
técnicos deberían llegar a la chacra del beneficiario y las visitas deben ser mas frecuentes 
(29%) orientando la asistencia técnica en temas relacionados al manejo del cultivo, podas, 
fertilización, abonamiento, injertación entre otros. 
 
El 93% de beneficiarios que fueron asistidos técnicamente por el Proyecto PRA, precisaron que 
los agricultores de su comunidad no estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica, el 5% 
respondió que si y el 2% no opinó. La razón principal por el cual no estarían dispuestos a pagar 
se debe a la falta de recursos económicos, la frecuencia de dicha respuesta es del orden del 
87%.  
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
El 93% de los beneficiarios de este proyecto poseen y trabajan solo una chacra y el 7% hasta 2 
chacras.  En relación al área de terreno que trabaja, el 43% afirma trabajar hasta 2 Ha de 
terreno, el 26% de 2 a 5 Ha, el 21% de 5 a15 Ha y el 10% más de 15 Ha. El promedio de 
terreno trabajado por cada agricultor es de 6.33 Ha. 
 

Gráfico Nº 05          Gráfico Nº 06 

Nº de chacras que tiene el 
beneficiario

1 chacra 
93%

2 
chacras 

7%

43%

26% 21%
10%

0

50

%

Nº de hectáreas que posee el 
beneficiario

0 a 2 Has. 2.1 a 5 Has.
5.1 a 15 Has. 15.1 Has. a más

 
 

El área promedio de cultivo de cítrico es de 0.75 Ha por agricultor haciendo un total de 133 Ha 
de cítricos en las 5 localidades donde se ejecuta el proyecto.   De esta área se encuentra en 
producción 3 Ha y en crecimiento 129 Ha.  La superficie de cítricos asistida por el proyecto es 
de 128 Ha. 
 
No se registró área ni cantidad cosechada, dado que el proyecto esta en su fase inicial y las 
plantaciones de cítricos aun están en crecimiento, por consiguiente tampoco se registró 
información respecto a volúmenes de venta. 
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Sin embargo, se ha visto por conveniente indagar si los beneficiarios tienen conocimiento de 
las características que debe tener el fruto para su comercialización; a raíz de los resultados 
obtenidos, se puede precisar que la calidad del fruto es la característica mas importante, con 
una frecuencia del 48% sobre el total de respuestas, otra característica esencial es que el fruto 
debe estar “sano”, es decir, libre de plagas y enfermedades, esta respuesta representa el 17%,  
asimismo un 12% de respuestas corresponden al buen tamaño del fruto; registrándose además 
respuesta referidas al embalaje del fruto, grado de madurez y limpieza del fruto. 
  
Se indagó también sobre la continuidad del proyecto, preguntándoles a los beneficiarios si el 
apoyo recibido ha satisfecho sus expectativas y necesidades para su cultivo de cítricos desde 
la instalación y mantenimiento hasta su comercialización;  si bien es cierto, que este proyecto 
se encuentra en su etapa inicial, las opiniones encontradas no favorecen al proyecto, dado que 
el 67% señaló que el apoyo recibido no ha cubierto sus expectativas, las razones para tal 
afirmación son diversas, siendo el mas importante el apoyo insuficiente (62%)  e insatisfacción 
con el cultivo (13%), registrándose también respuestas como la falta de apoyo económico y el 
incumplimiento de lo ofrecido en el proyecto;  en menor frecuencia, refirieron, la ayuda 
inoportuna y la falta de asistencia técnica. 
 
No obstante a estos resultados, conviene destacar el interés del agricultor beneficiario en 
proseguir con este cultivo, guardando la esperanza de obtener buenos resultados en la 
producción y comercialización, apreciación que se corrobora con el 97% de agricultores que 
manifestaron su deseo de continuar con el proyecto. 
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO 

 
En el aspecto socioeconómico, se pretende conocer la variación de la economía familiar a 
partir de la ejecución del proyecto.  Según las respuestas obtenidas, podemos precisar que el 
incremento en el ingreso económico de las familias ha sido completamente nulo; 
permaneciendo invariable para el 55% de los beneficiarios, y mas grave aún para el 45% 



 

restante, quienes aseguran que sus ingresos han disminuido.  Obviamente, que estos 
resultados no pueden atribuirse, en forma total, a la ejecución del proyecto, es muy probable 
que existan otros factores externos que dan lugar a tales afirmaciones. 
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Se realizó una estimación del ingreso familiar mensual, teniendo en cuenta las actividades 
agropecuarias y actividades no agropecuarias; en el primer caso, el ingreso promedio es de S/. 
183.00 Nuevos Soles por familia, y en el segundo de solo  S/. 179.00 Nuevos Soles;  el ingreso 
total asciende  a la suma de S/. 257.00 Nuevos Soles en promedio por familia.  Haciendo una 
distribución porcentual, se tiene que el ingreso total para el 71% de las familias no supera los 
S/. 300.00 Nuevos Soles;  mientras que para el 29% restante, sus ingresos mensuales son 
mayores a dicho monto;  cabe indicar que, según lo registrado en campo, los ingresos 
mensuales no supera los S/. 700.00 Nuevos Soles. 
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En relación a las expectativas del ingreso familiar mensual proveniente de actividades 
agropecuarias, los entrevistados señalaron cifras entre 100 y 1,000 Soles;  de los cuales, el 
39% precisó que sus ingresos no superarían los 350 Soles, el 45% de los entrevistados 
pretende ingresos entre 350 a 500 Soles, existiendo un 16% quienes presumen que sus 
ingresos deberían ser mayores a 500 Soles mensuales.  En términos de promedio, la 
expectativa de ingreso sería de S/. 430.00 Soles mensuales.  A partir de estos resultados, se 
puede afirmar que existe una clara divergencia entre la “expectativa del ingreso” con el “ingreso 
familiar por actividades agropecuarias”, ya que en este último el 24% de la población no 
registró ingresos, y para el 92% de la población que si declaró haber obtenido ingresos en este 
rubro, estos no superan los 300 Soles mensuales.  Si bien es cierto que la expectativa de 
ingreso debe superar al ingreso real, lo cual es lógico; es pertinente pensar que estas 
expectativas deben guardar relación directa con las actividades agropecuarias que desarrolla 
cada agricultor, de manera que puedan respaldar sus aspiraciones económicas. 
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 TOMA DE CONCIENCIA 
 
En relación al cultivo de coca, el 63% de los agricultores eliminaron cultivos de coca en su 
comunidad, el 3% no lo hizo y el 34% dice que no tenía coca en su comunidad. El área 
promedio de cultivo de coca eliminado es de 0.312 Ha por agricultor, sin embargo del total de 
agricultores que eliminaron su coca, 5% aún mantiene estas plantaciones.   
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Cabe indicar que existe un cambio de actitud favorable en el agricultor respecto al cultivo de la 
coca, el 79% de los entrevistados están informados sobre los efectos negativos de la coca en 
la sociedad, siendo las emisoras radiales el principal medio informativo (71%), en segundo 
lugar se ubica los canales televisivos (26%). 
 
Asimismo; a quienes erradicaron su coca y a quienes no, se les preguntó si volverían a 
sembrar coca, el 66% dijo que no y el 29% manifestó que si;  las razones mas importantes 
identificadas en el primer grupo son: la firma del convenio (25%), el cultivo origina problemas 
sociales (25%), y que la coca esta siendo afectado por la “seca seca” (25%), además de ello 
mencionaron que prefieren dedicarse a otros cultivos, ya que la coca no les interesa por los 
problemas legales que ocasiona este cultivo.  En el segundo grupo, mencionaron que “la 
necesidad les obliga”, por el apoyo insuficiente que reciben, el incumplimiento del programa 
con lo ofrecido en el convenio, y el bajo rendimiento de cultivos alternativos frente al cultivo de 
coca que sí es un cultivo rentable. 
 
En relación al conocimiento de las obras y/o actividades que hace el PDA, el 37% dijo que no 
tiene conocimiento o no fue informado sobre dichas actividades, el 56% respondió 
afirmativamente, de este grupo el 43% se informó a través de los representantes del PDAP, 
34% a través de las autoridades locales, 11% por medio de la radio y 3% mencionó a los 
ingenieros de DEVIDA.  Paradójicamente a estos resultados el 60% de los entrevistados no 
recuerda ningún mensaje sobre el PDA, pero el 31% indicó que si recuerda, el mensaje más 
importante está referido al cultivo de la coca (46%), asimismo están los mensajes referidos al 
PDA (25%), y aquellos que hablan sobre la erradicación de la coca, el problema de las drogas 
y de las obras que el PDA viene ejecutando. 
 



 

La confianza y credibilidad por parte de los beneficiarios de este proyecto respecto a la 
intervención del programa, muestra índices relativamente alentadores, conviene resaltar al 45% 
de los entrevistados quienes aseguran que el programa viene cumpliendo con el convenio 
marco y además confían que va a cumplir con lo ofrecido en dicho convenio; de otro lado el 
39% cree que no cumplirán y el 16% no opina o no sabe. El 83% de los que respondieron que 
el PDA no cumplirá, señalan su descontento por el incumplimiento del convenio. 
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En relación al tema de autoerradicación,  el 74% de los entrevistados dieron respuestas 
favorables del proceso, aduciendo que el PDA está cumpliendo sus promesas, que es una 
manera de evitar problemas sociales y que además la coca es un cultivo ilícito, entre otras 
opiniones.  El 26% señala que esta mal, porque sus ingresos han disminuido, porque genera 
más pobreza e incumplen el convenio, y algunos “se aprovechan” del proceso, además 
mencionan que los cultivos alternativos no son rentables. 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO 
 
Los temas para determinar si existe una disposición al cambio, están referidas a seis 
actividades vinculadas a las labores agrícolas, tales como la preparación del terreno, selección 
de semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y venta, para los cuales se predeterminaron las 
siguientes opciones de respuesta: mucho, regular, poco y nada, considerando un período de 
referencia de dos años. 
 
Según los resultados obtenidos, desde la posición del agricultor, se puede precisar que no hay 
cambios significativos en estas actividades. En cuanto a la preparación de terreno, selección de 
semilla y siembra, la respuesta de mayor frecuencia es la opción “regular”, con índices del 
27%, 45% y 39% respectivamente; en relación a la actividad de riego, el 77% registró poco 
cambio; mientras que en las actividades de cosecha y venta, la mayoría respondió que no ha 
cambiado en nada la forma de llevar a cabo estas actividades, registrándose niveles 
porcentuales del 45% y 50% respectivamente. 
 
El 80% de los entrevistados precisó que los cambios realizados se deben principalmente a su 
propia iniciativa y a personas fuera de la comunidad, entre los que destacan personal del 
programa con 41% e ingenieros y técnicos con 56%.  En relación a la satisfacción personal, 
respecto a los cambios experimentados, las cifras nos muestran que no se ha logrado en el 
agricultor una total satisfacción, el 54% indicó una satisfacción regular y el 26% se encontró 
poco satisfecho.  No obstante a estos resultados, el 96% indicó que si aplicará estos cambios a 
sus campañas agrícolas futuras. 
 
En relación a la importancia que asigna el agricultor a las enseñanzas de los mayores, a su 
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologías y el querer 
adoptar nuevas tecnologías.  Definitivamente estos temas son de mucha importancia e interés, 
más del 80% de los entrevistados lo creen así.  La importancia de adoptar nuevas tecnologías, 
surge de la voluntad del agricultor de ampliar e innovar sus conocimientos y aplicarlas en sus 
cultivos a fin de mejorar la producción y por consiguiente mejorar sus ingresos y calidad de 
vida. 
 



 

 
2.3.3 CONCLUSIONES. 
 
 A. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS. 
 
1- El 95% de entrevistados recibió apoyo del proyecto de instalación de cítricos.  

Las instituciones mas representativas en brindarles apoyo son la Asociación de 
Productores Agropecuarios Naranjillo y Chemonic´s;  dicho apoyo consistió en 
la entrega de insumos, herramientas y servicios. 

 
2- AFA En relación a los insumos, existió un alto grado de cumplimiento en la 

entrega de plantones de cítricos y guano de isla, registrando 27% y 26% de 
frecuencia sobre la base del total de respuestas obtenidas, en segundo lugar 
se entregó Dolomita (21%) y esquejes de yuca (17%), en tercer lugar roca 
fosfórica y finalmente los hijuelos de piña.  Los resultados en relación a la 
entrega oportuna de los insumos y el uso de los mismos, fueron altamente 
significativos, las respuestas afirmativas al respecto alcanzaron el 80% y 99% 
respectivamente. 

 
3- Se cumplió en entregar las herramientas, principalmente machete y  pala recta, 

representados por el 38% de respuestas en ambos casos, seguidamente se 
registró las tijeras de podar (18%), en último lugar esta la entrega de pico y 
botas, que solo algunos de los beneficiarios señalaron haber recibido.  
Asimismo, la entrega oportuna y el uso de las herramientas obtuvieron el 92% 
y 98% de respuestas favorables respectivamente. 

 
4- El 90% de los beneficiarios han sido favorecidos con jornales, recibiendo como 

pago por jornal la suma de S/. 12.00 en promedio.  Asimismo, se realizó el 
análisis de fertilidad de suelo, extrayendo muestras de tierra de las parcelas del 
71% de beneficiarios, los mismos que precisaron no haber recibido los 
resultados del análisis. 

 
5- Se evaluó la calidad y cantidad de los insumos y herramientas.  En el tema de 

calidad, el 36% de los beneficiarios lo califica de buena calidad, el 53% indica 
que fueron de regular calidad, para el 10% fueron de mala calidad y el 2% no 
opina.  En cuanto a la cantidad, el 31% manifestó su conformidad con la 
cantidad de insumos y herramientas recibidos, mientras que para el 66% éstos 
no fueron suficientes, y el 3% no opina. 

 
6- El 95% de los beneficiarios invirtieron dinero de sus propios recursos al pago 

de jornales principalmente y a la compra de herramientas, asimismo invirtieron 
en transporte, compra de insumos y víveres, todo ello a fin de implementar 
satisfactoriamente el cultivo de cítricos y garantizar una buena productividad. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
7- El 93% de beneficiarios recibieron asistencia técnica, básicamente en la 

preparación del terreno (20%), transplante de cítricos con asociación de yuca 
(19%) y el uso de abonamiento orgánico, también se les capacitó en control de 
malezas, control de plagas y enfermedades, abonamiento químico y podas de 
formación. 

 
8- La capacitación y asistencia técnica se brindó principalmente en el centro 

poblado, con una frecuencia del 47% sobre el total de respuestas, asimismo se 
asistió directamente en la chacra del beneficiario, representado por el 39%, 
además del 14% de respuestas que indican que la capacitación también se 
llevó a cabo en parcelas demostrativas. 

 



 

9- EL 59% de los que fueron asistidos técnicamente por el PRA, señalaron que la 
asistencia técnica y capacitación les ayudó a resolver algunos problemas en el 
manejo de cítricos. 

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

 
10- No se registró información en cuanto a la producción y comercialización, las 

plantaciones de cítricos se encuentran en su etapa de crecimiento.  Sin 
embargo, se registró la existencia de 132.57 hectáreas de cítricos, de los 
cuales el 98% se encuentra en su etapa de crecimiento y el 2% en producción;  
asimismo, del total existente el 96% está siendo asistido por el proyecto. 

 
11- En el tema de comercialización, si bien es cierto que no se registró cantidad 

cosechada ni vendida, se puede rescatar el nivel de conocimiento que tiene el 
beneficiario sobre las características del fruto apto para su comercialización, el 
87% tiene conocimiento de ello, siendo el más mencionado la calidad y el 
tamaño del fruto, además que debe estar libre de plagas y enfermedades. 

 
 
B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

 
i. EXPECTATIVA DE INGRESO 

 
12- No existe cambios favorables en el ingreso económico de las familias 

beneficiarias, el 55% mencionó que sus ingresos permanecen iguales, 
mientras que el 45% dijo que ha disminuido. 

 
13- El ingreso promedio mensual proveniente de actividades agropecuarias y no 

agropecuarias es de S/. 257.00 Nuevos Soles por familia. 
 

14- La expectativa de ingreso familiar por actividades agropecuarias, es en 
promedio S/. 450.00 Nuevos Soles mensuales. 

 
 TOMA DE CONCIENCIA 

 
15- El 79% de los entrevistados esta informado de los efectos negativos de la coca 

en la sociedad;  asimismo, el 57% está informado sobre las obras y actividades 
que el PDA realiza. 

 
16- El 45% confía que el PDA está cumpliendo y va a cumplir con lo ofrecido en el 

convenio marco, el 39% considera que no y el 16% no sabe o no opina. 
 

17- El 74% opina favorablemente del proceso de autoerradicación. 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO 
 

18- El 81% de los entrevistados experimentaron algún cambio en la forma de llevar 
a cabo sus actividades agrícolas, ya sea mucho, regular o poco;  estos 
cambios se debe principalmente a su propia iniciativa, y a personas fuera de la 
comunidad, destacando el personal del programa, técnicos e ingenieros que 
los visitan. 

 
19- De aquellos que percibieron algún cambio, el 20% se encuentra muy 

satisfecho, el 54% regularmente satisfecho, y el 26 poco satisfecho; asimismo, 
el 96% indicó que aplicará estos cambios a otras campañas agrícolas. 

 
20- El 60% de entrevistados consideran que la enseñanza de los mayores es muy 

importante; del mismo modo para el 53% es mas importante su propia 
iniciativa; por otro lado, el  73% cree que el futuro también es de mucha 
importancia, en cambio mantenerse informado de las nuevas tecnologías solo 



 

es importante para el 36% y pretender adoptarlas es muy importante para el 
39% de los entrevistados. 

 
 
2.3.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 
 

 La organización propuesta para ser sub – contratista, es la Asociación de 
Productores Agropecuarios Naranjillo – Anexos (ASPRAN – A). 

 
 El cultivo de cítricos está conformada por las especies del género citrus y las más 

importantes comercialmente en la son: Naranja Valencia (Citrus sinensis), 
Mandarina (Citrus reticulata), Toronja (Citrus paradisi), Limón Sútil (Citrus 
aurantifolia); y los híbridos Tangelos (Minneola y Orlando) y las Tangerinas. 

 
 Los costos totales del proyecto siempre debe considerar el aspecto de capacitación 

y transferencia tecnológica, asimismo se debe capacitar a lideres dentro de la 
comunidad que prosigan con esta actividad. 

 
 La capacitación sobre el manejo del cultivo, debe realizarse en primer lugar en una 

parcela demostrativa y luego en sus propias chacras, programando visitas mas 
frecuentes, a fin de identificar los problemas y darles solución a tiempo. 

 
 La asistencia técnica debe ejecutarse oportunamente y directamente con el 

beneficiario, considerando la estacionalidad, el ciclo biológico del cultivo y una 
metodología elaborada. 

 
 Debe existir más difusión informativa sobre las nuevas tecnologías que se vienen 

aplicando en las actividades agrícolas,  a fin de motivar en el beneficiario el interés 
por adoptarlas y contribuir a un mejor rendimiento en sus cultivos. 

 
 

2.4  CULTIVO DE PLATANO. 
 
2.4.1 METAS  PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de plátano de las variedades “bellaco” 
(clones regionales), “bellaco”, “inguiri” e “isla” en el ámbito de Leoncio Prado, consistió en la 
ejecución de dos proyectos productivos: Instalación de 121 Ha. e instalación de 18 Ha. de 
plátano, que se está ejecutando en 8 comunidades en beneficio de 171 familias. Los proyectos 
son los siguientes: 
 

o CD-135 : Instalación de 121 Ha. del cultivo de plátano. 
o CD-164 : Instalación de 18 Ha. del cultivo de plátano en el caserío Hermilio Valdizan. 

 
El área total a instalar es de 139 Ha. de cultivos de plátano. 
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas y equipos y brindar asistencia técnica. A 
continuación se muestra el detalle de las metas de los proyectos, propuestos por el programa. 
 



 

Año 0 Año 2 Año 0 Año 2 Año 0 Año 2 Año 3 En producción Mercado objetivo

CD-135 121.00       2,127         90 8,010 23,688 1,025,600 ASISTENCIA TECNICA: Preparación de terreno (rozo, tum- Mercado de frutas

CD-162 18.00         1,666         26     70 1,260 3,312 108,000 117,000 ba, quema, alineamiento y poceo), transplante, recalce, Nº 2, Coop.Tupac

obtención, selección, clasificación y preparación de hijue- Amaru y Grupo

juelos, sistema y densidad de instalación, labores cultura- AHOLD

les (deshaije, deshoje, deshierbos, desbellote, embolse y

encinte, apuntalado y destronque), manejo de dosis y apli-

cación de abono orgánico y/o mineral, manejo agroecológi-

co de plagas y enfermedades, manejo de cosecha y post-

cosecha.

INSUMOS: Semilla vegetativa (hijuelo/corno), guano de

 isla, sulfato de potasio.

HERRAMIENTAS: Machete, pala recta, wincha, cordel,

 podón, poceador, carretilla, bomba mochila, desarmador,

 escalera y cuchillo corvo.

TOTAL 139.00       9,270  27,000        108,000  1,025,600  117,000  
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

Jornales 
generados

Rendimiento 
Millares/Ha

Volumén de 
Producción 

Millares
Ingreso bruto                         (S/.)

CULTIVO PLATANO  -  LEONCIO PRADO
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

Proyecto

METAS

ApoyoDensidad 
siembra 

plantas/Ha

Hectáreas 
apoyadas 

Instalación

 
 
 
2.4.2  DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION 
 
A. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

        INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio 99% de los agricultores se beneficiaron con algún tipo de apoyo implementado 
por los proyectos y 1% dijo lo contrario. El 98% de los agricultores del proyecto CD-135 y el 
100% de los agricultores del proyecto CD-164 respectivamente, recibieron apoyo del programa; 
asimismo todos los agricultores recibieron insumos y herramientas de acuerdo al tipo de 
actividad desarrollados por los proyectos. 
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Instalación 121 Ha.: 
En orden de prioridad, los principales insumos que entregó el programa fue: Hijuelos de 
plátano, guano de isla y sulfato de potasio; con respecto a la oportunidad de entrega 
78% menciona que fue oportuna y 22% afirma lo contrario. 
 
Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran: 
Machete, pala recta, podón, poceadora y desmanadora; el 91% afirma que la entrega 
fue oportuna y la diferencia manifiesta lo contrario. 

 
En esta actividad el programa invirtió 8,646.00 nuevos soles por el pago de 807 
jornales. En promedio cada agricultor recibió el pago por 38 jornales a razón de 11.00 
nuevos soles por jornal. 
 
Respecto a la calidad de los insumos y herramientas recibidas, 90% de los agricultores 
consideran entre buena y regular, 2% dice que fue mala y 8% no opina. 
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Con relación a la cantidad recibida el 61% afirma que fue poco o insuficiente, el 33% 
dijo que fue suficiente y 6% no opina. De los que respondieron que la cantidad fue 
insuficiente, 29% cree que debieron recibir fertilizantes, 26% machete, 8% voceadora, 
6% podón y 6% mochila para fumigar, como insumos y herramientas principales. 
 
El 90% de los agricultores manifestó que invirtió recursos propios en el cultivo. El 
principal destino de esta inversión se orientó al pago de jornales (62%), compra de 
herramientas (13%), pago por servicio de transporte (17%), compra de víveres (6%), 
adquisición de insumos (1%) y compra de equipos (1%). 
 

         Gráfico Nº 02.1       Gráfico Nº 03.1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 41% de los agricultores invirtió hasta 200.00 nuevos soles, 25% invirtió mas de 
500.00 nuevos soles, 18% hasta 500.00 nuevos soles y 16% hasta 300.00 nuevos. La 
inversión promedio por agricultor fue de 365.00 nuevos soles. 
 
Instalación 18 Ha.: 
En orden de prioridad, los principales insumos que entregó el programa fue: Hijuelos de 
plátano, guano de isla y sulfato de potasio; el 75% de los agricultores dice que la 
entrega fue oportuna y 25% afirma lo contrario. 

 
Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran: 
Machete, pala recta y podón; el 97% afirma que la entrega fue oportuna y la diferencia 
manifiesta lo contrario. 

 
En esta actividad el programa invirtió 672.00 nuevos soles por el pago de 56 jornales. 
En promedio cada agricultor recibió el pago por 56 jornales a razón de 12.00 nuevos 
soles por jornal. 
 
Respecto a la calidad de los insumos y herramientas recibidas, 89% de los agricultores 
considera entre buena y regular y 11% mala. 
 
Con relación a la cantidad recibida, el 78% afirma que fue poco o insuficiente y el 22% 
manifiesta que fue suficiente. De los que respondieron que lo recibido fue insuficiente, 
41% considera que debieron recibir fertilizantes, 14% machete, 14 podón, 9% 
voceadora y 5% azadón, como insumos y herramientas principales.  
 
El 100% de los agricultores manifestó que invirtió recursos propios en el cultivo. El 
destino de la inversión lo distribuyeron de la siguiente manera: 47% al pago de jornales, 
18% en adquisición de herramientas, 18% en pago por servicio de transporte, 8% en 
compra de víveres, y 8% en adquisición de insumos. 
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El 50% de los agricultores invirtió más de 500.00 nuevos soles, el 22% invirtió hasta 
500.00 nuevos soles, el 17% hasta 300.00 nuevos soles y 11% invirtió hasta 200.00 
nuevos soles; la inversión promedio por agricultor fue de 535.00 nuevos soles. 
 

 ASISTENCIA TECNICA. 
 
En promedio 96% de los agricultores afirman que recibieron asistencia técnica durante el último 
año y 4% indica que no recibió. El 96% de los agricultores del proyecto CD-135 recibió 
asistencia técnica. El 46% manifiesta que el técnico del proyecto lo visitó en más de 5 
oportunidades, 21% recibió 5 visitas, 17% recibió 3 visitas y 10% recibió 4 visitas durante el 
año. En promedio cada agricultor recibió 7 visitas durante el año. El 47% recibió charlas de 
capacitación en su chacra, 41% en el centro poblado y 12% en parcelas demostrativas. 
 
El 100% de los agricultores del proyecto CD-162 recibió asistencia técnica. El 39% refiere que 
el técnico del proyecto lo visitó en más de 5 oportunidades, 22% recibió 4 visitas, 17% fueron 
visitados en 5 oportunidades y 17% fueron visitados en 2 ocasiones durante el año. En 
promedio cada agricultor recibió 6 visitas durante el año. El 63% recibió charlas de capacitación 
en su chacra, 30% en el centro poblado y 7% en parcelas demostrativas. 
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Instalación 121 Ha.: 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: Selección y 
clasificación de hijuelos, abonamiento, transplante, control de malezas, control de 
plagas y enfermedades, desbellote, embolse, manejo de cosecha y manejo 
postcosecha. Al respecto 29% de los agricultores conocían estas actividades. 
Asimismo el 91% de los agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en sus 
cultivos. 
 
El 75% refiere que la asistencia técnica les ayudó a resolver problemas en el manejo 
de su cultivo, el 15% manifiesta que no, 8% no tenía problemas y el 2% no opina. De 
los que manifestaron que la asistencia técnica no les ayudó a resolver los problemas, el 
43% dijo fue porque los técnicos no llegaban a visitarlos, el 29% señala que la 
asistencia técnica fue insuficiente y 14% dijo que no les ayudaron a tratar o controlar 
las enfermedades en su cultivo. 



 

 
A los agricultores que mencionaron no haber recibido asistencia técnica se les preguntó 
en que actividades quisieran ser capacitados, 25% está interesado en recibir asistencia 
técnica de fertilización/abonamiento, 13% en control de plagas y enfermedades, 13% 
en cosecha y postcosecha, 13% en manejo del cultivo y 38% no opina. 
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Consultados los agricultores sobre su disposición a pagar la asistencia técnica, el 79% 
dijo que no estaría dispuesto a pagar porque no cuenta con recursos económicos y aún 
no tiene producción de plátano. El 10% de los que asumirían este costo, fija 10.00 
nuevos soles como pago promedio por visita. 
 
Instalación 18 Ha.: 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: Selección y 
clasificación de hijuelos, transplante, abonamiento, preparación de terreno, control de 
malezas, control de plagas y enfermedades, desbellote, embolse, manejo cosecha y 
postcosecha. El 71% de los agricultores si conocían estas actividades y la diferencia 
dijo no conocerlas. El 91% de los agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en 
sus cultivos. 
 
El 94% manifiesta que la asistencia técnica recibida le ayudó a resolver problemas en 
el manejo de su cultivo y 6% afirma que no tiene problemas. 
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Consultados los agricultores sobre su disposición para pagar la asistencia técnica, el 
89% dijo que no pagaría porque no cuentan con recursos económicos, porque el precio 
del producto es bajo y porque todavía no tiene producción. El 11% de los que 
asumirían este costo, fija 22.50 nuevos soles como pago promedio por visita.  
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 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
En promedio el 75% de los agricultores de estos proyectos mencionan tener y trabajar una 
chacra, 17% en dos chacras y 9% en más de dos chacras. El 75% de los agricultores del 
proyecto CD-135 indican tener y trabajar una chacra, 17% en dos chacras, 8% en mas de dos 
chacras y el área de terreno que conducen los agricultores en promedio es 1.50 Ha. El 72% de 
los agricultores del proyecto CD-162 indican tener y trabajar una chacra, 17% en dos chacras y 
11% en más de dos chacras y el área de terreno que conducen estos agricultores en promedio 
es 1.50 Ha. 
 

 Gráfico Nº 06.1             Gráfico Nº 07.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 06.2             Gráfico Nº 07.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación 121 Ha.: 
En este proyecto, se encontró que el promedio de terreno que el agricultor destina al 
cultivo de plátano es de 1.00 Ha. y el área promedio con producción de plátano es 1.00 
Ha., manejado por mutuo propio.  

 
Respecto a la superficie de plátano que fue instalado con apoyo del programa, en 
promedio fue 0.60 Ha. por agricultor, en este proyecto el total de Ha. que se instaló fue 
3.75 Ha  
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Durante el presente ejercicio de verificación no se ha reportado volúmenes de 
producción y productividad en las superficies instaladas, porque el proyecto se 
encuentra en el 1º ciclo (fase de instalación) de su ejecución, a partir del 2º ciclo se 
espera cosecha. Sin embargo estos agricultores han reportado la cosecha de 4,800 Kg. 
en áreas manejadas por mutuo propio.   
 
De lo cosechado estos agricultores comercializaron el 88% a un precio promedio de 
0.46 nuevos soles por kilogramo, la venta lo realizaron totalmente en forma individual a 
los acopiadores locales independientes y sin apoyo del programa. 
 
Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el 
plátano son: Debe presentar una buena calidad el fruto, debe estar libre de plagas y 
enfermedades, el fruto debe presentar un tamaño estándar y buena presentación 
(embalaje). 
 
El 92% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar 
de que el 54% considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: El 50% de los agricultores 
afirma que el apoyo del programa fue insuficiente, 18% a la falta de apoyo hasta la 
comercialización, 18% por insatisfacción con el cultivo, 9% porque el programa no 
cumplió con el convenio marco y 5% porque los insumos entregados son de mala 
calidad. 
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Instalación de 18 Ha.: 
En este proyecto, se encontró que el promedio de terreno que el agricultor destina al 
cultivo de plátano es 1.50 Ha. y el área promedio con producción de plátano es 0.875 
Ha., manejado por mutuo propio. 

 
Respecto a la superficie de plátano que fue instalado con apoyo del programa, en 
promedio fue 0.80 Ha. por agricultor, en este proyecto el total de Ha. que se instaló fue 
2.50 Ha.  
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Durante el presente ejercicio de verificación no se ha reportado volúmenes de 
producción y productividad en las superficies instaladas, porque el proyecto se 
encuentra en el 1º ciclo (fase de instalación) de su ejecución, a partir del 2º ciclo se 
espera cosecha. Sin embargo estos agricultores han reportado la cosecha de 17,100 
Kg. en áreas manejadas por mutuo propio.   
 
De lo cosechado estos agricultores comercializaron el 30% a un precio promedio de 
0.20 nuevos soles por kilogramo, la venta lo realizaron totalmente en forma individual, a 
los acopiadores locales independientes y sin apoyo del programa. 

 
Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el 
plátano son: Debe presentar un tamaño de fruto estándar, presentar una buena calidad 
el fruto, estar libre de impurezas, el fruto debe estar libre de plagas y enfermedades y 
presentar un buen grado de madurez. 

 
El 100% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a 
pesar de que el 50% de los agricultores considera que el apoyo del proyecto no cubrió 
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que 
no han satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 50% de 
los agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, el 30% al incumplimiento con lo 
ofrecido por el PDA, 10% a la falta de apoyo económico y 10% a la falta de apoyo 
hasta la comercialización. 
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 53% del total de los agricultores afirma que su situación económica permanece igual, 37% 
dice que ha disminuido, 2% señala que se ha incrementado y la diferencia no opina. El 51% de 
los agricultores del proyecto CD-135 refieren que su situación económica permanece igual, 
39% afirma que ha disminuido, 2% refiere que se ha incrementado y 8% no opina. El 72% de 
los agricultores del proyecto CD-162 refieren que su situación económica permanece igual, 
22% afirma que ha disminuido y 6% refiere que se ha incrementado. 
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Instalación 121 Ha.: 
El ingreso mensual total de los agricultores de este proyecto asciende a 221.50 nuevos 
soles; de los cuales el ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es 
174.00 nuevos soles. 
 
El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería 412.35 nuevos soles. El 49% indica que su ingreso debe ser hasta 350.00 
nuevos soles, 28% dice debe estar entre 351.00 y 500.00 nuevos soles, 22% dice  
debe estar entre 501.00 y 800.00 nuevos soles y 2% debe ser mas de 800.00 nuevos 
soles.  
 

          Gráfico Nº 11.1       Gráfico Nº 12.1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación 18 Ha.: 
El ingreso mensual total de los agricultores de este proyecto asciende a 348.30 nuevos 
soles; de los cuales el ingreso mensual promedio por sus actividades agropecuarias es 
231.70 nuevos soles. 
 
El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería 500.00 nuevos soles. El 44% indica que su ingreso debe ser hasta 350.00 
nuevos soles, 28% indica que debe estar entre 501.00 y 800.00 nuevos soles, 18% 
menciona que debe estar entre 351.00 y 500.00 nuevos soles y 11% refiere debe ser 
hasta 800.00 nuevos soles. 

 
         Gráfico Nº 11.2        Gráfico Nº 12.2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 74% del total de agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su comunidad, 
25% menciona que no tenía coca y 1% no eliminó coca. El 71% de los agricultores del proyecto 
CD-135 dijeron haber eliminado cultivos de coca, en promedio cada agricultor eliminó 0.70 Ha. 
de coca. Todos los agricultores del proyecto CD-162 eliminaron cultivos de coca en su 
comunidad, en promedio cada agricultor eliminó 0.60 Ha. 
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 Instalación 121 Ha.: 

Solo 3% de los agricultores de este proyecto mantienen cultivos de coca en su 
comunidad. El 8% afirma que volvería a sembrar coca por las siguientes razones: 
Porque la coca es un cultivo rentable y porque el apoyo ofrecido por el programa es 
insuficiente. Del 70% que menciona que no volverá a sembrar coca, manifiestan que 
principalmente sería porque ocasiona problemas sociales, porque se comprometió no 
volver a sembrar cuando firmó el convenio marco, porque ocasiona problemas sociales 
y porque se dedica a otros cultivos y/o actividades lícitas. 

 
El 67% de los agricultores está informado de los efectos negativos de la coca contra la 
sociedad, 14% desconoce, 7% menciona que no tiene efectos negativos y 12% no 
opina. El 97% de los agricultores se informó por las emisoras locales y 3% por 
periódicos/revistas/afiches. 
 
El 63% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervención del 
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las 
comunidades, el 33% no fue informado y el 4% no opina. El 31% se informo a través de 
sus autoridades locales, el 32% por los representantes del PDA, 16% a través de las 
emisoras de radio locales, el 13% por las obras que viene ejecutando el PDA y 3% por 
la TV. 

 
El 31% considera que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco, el 55% menciona que el PDAP si esta cumpliendo con lo prometido y 
el 14% no opina. Las principales razones por las cuales los beneficiarios responden 
negativamente son: Por incumplimiento del convenio marco, porque consideran que 
están siendo engañados por el programa y porque la ayuda a resultado insuficiente.  
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El 67% de los agricultores opina favorablemente respecto al proceso de 
autoerradicación, porque consideran que evitará la generación de problemas sociales, 
porque están siendo apoyados con proyectos productivos y porque confían que el PDA 



 

va cumplir con sus compromisos asumidos en el convenio marco. Y el 31% tiene una 
opinión desfavorable del proceso, principalmente porque se esta incumpliendo con el 
convenio marco y porque los cultivos alternativos no son rentables. 

 
 Instalación 18 Ha.: 

La totalidad de agricultores no mantienen cultivos de coca en su comunidad; sin 
embargo 44% afirma que volvería a sembrar coca, por las siguientes razones: Por 
incumplimiento del programa con lo ofrecido en el convenio marco, porque la coca es 
un cultivo rentable, por necesidad económica y porque el apoyo ofrecido por el 
programa es insuficiente. Del 50% que menciona que no volverá a sembrar coca, 
manifiestan que principalmente sería porque asumieron el compromiso de no sembrar 
cuando firmaron el convenio marco y porque ocasiona problemas legales y sociales.  
 
El 100% de los agricultores está informado de los efectos negativos de la coca contra 
la sociedad. El 81% de los agricultores se informó por las emisoras locales y el 19% 
por TV. 
 
El 67% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervención del 
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las 
comunidades y el 33% no fue informado. El 50% se informó por los representantes del 
programa, 33% por sus autoridades locales, 8% por los técnicos de DEVIDA y 8% por 
las obras que viene ejecutando el programa. 
 
El 17% considera que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco, el 72% refiere que el programa si está cumpliendo y 11% no opina. 
Las principales razones por las cuales los beneficiarios responden negativamente son: 
Por incumplimiento del convenio marco y porque no hubo equidad en la entrega de 
insumos y herramientas. 
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El 56% de los agricultores opinan favorablemente respecto al proceso de 
autoerradicación, porque consideran que evitará la generación de problemas sociales, 
porque han sido beneficiados por el programa y porque reconocen que la coca es un 
cultivo ilícito. Y el 39% tiene una opinión desfavorable del proceso, principalmente 
porque se está incumpliendo con el convenio marco, porque no perciben ingresos por 
la venta de coca y porque los cultivos alternativos no son rentables. 

 
 DISPOSICION AL CAMBIO. 

 
Los resultados permitirán conocer la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, en 
el desempeño de sus actividades relacionadas al manejo de sus cultivos que implícitamente 
considera la preparación del terreno, selección de la semilla o plantones, siembra, riego, 
cosecha y comercialización o venta. El 65% de los agricultores entrevistados considerados en 
el CD-135 a experimentado cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 
59% en la selección de semilla o plantones, 73% en la siembra, 47% en la cosecha y 24% en la 
comercialización/venta. El 56% de los agricultores del proyecto CD-164 a experimentado 



 

cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 71% en la selección de 
semilla/plantones, 72% en la siembra, 70% en la cosecha y 71% en la comercialización/venta. 
 

Instalación 121 Ha.: 
Los agricultores de esta actividad manifiestan que el motivo de estos cambios se debe 
principalmente a su propia iniciativa (77%), 33% atribuye a la enseñanza de los vecinos 
y 80% señala que se produjo por la influencia de personas ajenas a la comunidad. De 
este grupo 56% reconoce a la presencia del personal del programa, 39% a la presencia 
de ingenieros y técnicos vinculados al programa y 2% al apoyo de moradores de otros 
caseríos como motivadores del cambio. 
 
El 31% de los agricultores muestra mucha satisfacción por estos cambios, 55% se 
encuentra regularmente satisfecho y 14% están poco satisfechos. Sin embargo 82% de 
estos agricultores afirma que aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras. 

 
Instalación 18 Ha.: 
Los agricultores de este proyecto manifiestan que el motivo de estos cambios se debe 
principalmente a su propia iniciativa (89%), 28% atribuye a la enseñanza de los vecinos 
y 83% por la influencia de personas ajenas a la comunidad. De este grupo el 53% 
reconoce a la presencia del personal del programa y 7% a la presencia de instituciones 
estatales como motivadores del cambio. 
 
El 6% de los agricultores muestra mucha satisfacción por estos cambios, 67% se 
encuentra regularmente satisfecho y 28% están poco satisfechos. Sin embargo 89% de 
los agricultores afirma que aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras. 

 
 
2.4.3 CONCLUSIONES. 
 

INSTALACION 121 HA.: 
 

C. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1. El 98% de los agricultores recibió insumos para su cultivo. El 90% de ellos califica 
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos. 

 
2. El programa invirtió 8,646.00 nuevos soles por el pago de 807 jornales. En 

promedio cada agricultor recibió el pago por 38 jornales a razón de 11.00 nuevos 
soles por jornal.  

 
3. El 90% de los agricultores invirtió en el cultivo de plátano a razón de 365.00 nuevos 

soles en promedio por agricultor. Su inversión se distribuye de la siguiente forma: 
62% en pago de jornales, 17% en pago por servicio de transporte, 13% en compra 
de herramientas, 6% en adquisición de víveres, 1% en adquisición de insumos y 
1% compra de equipos. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
4. El 96% de los agricultores recibió asistencia técnica. En promedio cada agricultor 

recibió 7 visitas durante el año.  
 

5. Al 75% de los agricultores que recibió asistencia técnica le ayudó a resolver 
problemas en el manejo de su cultivo. 

 
 
 
 
 



 

 SUPERFICIE Y COMERCIALIZACION. 
 
6. La superficie total con cultivo de plátano existente en el ámbito donde se ejecuta el 

proyecto es 142.500 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de 
mantenimiento es 121.000 Ha. y la instalación se realizó en 3.750 Ha.  

 
7. El 88% de los agricultores comercializaron la producción obtenida de áreas que no 

son apoyadas por el programa; la venta lo realizaron en forma individual y a los 
acopiadores locales independientes.  

 
8. El 92% de los agricultores muestran interés por continuar con este cultivo, a pesar 

de que el 54% de los agricultores considera que el proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades en el cultivo. 

 
 

D. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 

11. El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 412.35 
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por está actividad 
que asciende a 174.050 nuevos soles. 

 
12. El 51% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 39% 

dice que ha disminuido, 2% afirma que se ha incrementado y 8% no opina. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
12. El 71% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su 

comunidad, 1% no eliminó y 28% no tuvo coca. En promedio cada agricultor 
eliminó 0.70 Ha de este cultivo. 

 
13. El 31% de los agricultores considera que el PDA no está cumpliendo ni cumplirá 

con el convenio marco, 55% considera que el programa está cumpliendo y 14% no 
opina. 

 
14. Sobre el proceso de autoerradicación el 67% de los agricultores apoya el proceso, 

31% tiene una opinión desfavorable del proceso y 2% no opina. 
 
 
INSTALACION 18 HA.: 
 
B. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1. El 100% de los agricultores recibió insumos para su cultivo. El 89% de ellos califica 
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos. 

 
2. El programa invirtió 672.00 nuevos soles por el pago de 56 jornales. En promedio 

cada agricultor recibió el pago por 56 jornales a razón de 12.00 nuevos soles por 
jornal.  

 
3. El 100% de los agricultores invirtió en el cultivo de plátano a razón de 535 nuevos 

soles en promedio por agricultor. Su inversión se distribuye de la siguiente forma: 
47% en el pago de jornales, 18% en adquisición de herramientas, 18% en pago por 
servicio de transporte, 8% en compra de víveres y 8% en adquisición de insumos. 

 
 



 

 ASISTENCIA TECNICA. 
 
4. El 100% de los agricultores recibió asistencia técnica. En promedio cada agricultor 

recibió 6 visitas durante el año. 
 

5. Al 94% de los agricultores que recibió asistencia técnica le ayudó a resolver 
problemas en el manejo de su cultivo. 

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

 
6. La superficie total con cultivo de plátano existente en el ámbito donde se ejecuta el 

proyecto es 26.750 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de 
mantenimiento es 18.000 Ha. y la instalación se realizó en 2.500 Ha. 

 
7. El 30% de los agricultores comercializaron la producción obtenida de áreas que no 

son apoyadas por el programa; la venta lo realizaron en forma individual y a los 
acopiadores locales independientes.  

 
8. El 100% de los agricultores muestran su interés para continuar con este cultivo, a 

pesar de que el 50% de los agricultores considera que el proyecto no cubrió sus 
expectativas y/o necesidades en el cultivo. 

 
 
B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
16. El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 500.00 
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por está actividad 
que asciende a 231.00 nuevos soles. 

 
17. El 72% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 22% 

afirma que ha disminuido y 6% que se ha incrementado. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
18. El 100% de los agricultores afirma eliminó cultivos de coca en su comunidad. En 

promedio cada agricultor eliminó 0.60 Ha. de este cultivo. 
 
19. El 17% de los agricultores considera que el PDA no está cumpliendo ni cumplirá 

con lo ofrecido en el convenio marco, 72% considera que el programa esta 
cumpliendo y 11% no opina. 

 
20. Sobre el proceso de autoerradicación 56% de los agricultores apoya el proceso, 

39% tiene una opinión desfavorable del proceso y 5% no opina. 
 
 

2.4.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS. 
 

Los proyectos han cumplido con el 100.0% de la actividad de preparación de terreno 
y siembra de hijuelos y 86.0% de abonamiento. 
 
La aplicación de paquetes tecnológicos muy exigentes, complican el proceso de 
transferencia tecnológica en agricultores nuevos y con poca experiencia en el cultivo 
Las comunidades reciben con buenas expectativas los nuevos paquetes tecnológico 
sin embargo existe beneficiarios que por la falta de habilidad no muestran interés en 
el mismo. 
 



 

En las comunidades existen beneficiarios que bajo iniciativa propia han vendido sus 
parcelas, otros abandonaron sus predios y existen de aquellos que simplemente no 
muestran interés en cumplir con sus actividades. 
 
El proceso de capacitación y adiestramiento debe ser de manera permanente y no se 
debe generar “baches” en el proceso. 
 
Para lograr resultados esperados, la entrega de materiales é insumos debe 
ejecutarse en el momento adecuado. 
 
Los beneficiarios al conocer exactamente lo que el PDAP va apoyar a través del 
donatario exigen la entrega de los insumos/herramientas que falta. Esto genera un 
descontento y desconfianza en los beneficiarios 
 
Es necesaria la coordinación permanente con la empresa donataria para hacer el 
seguimiento de la implementación del proyecto. 
 
Los resultados de rendimiento se evaluaran a partir del periodo de cosecha y 
comercialización 
 
El reclamo por el incumplimiento del donatario en la entrega de herramientas y 
abonos ha sido corroborado por la Asistencia Técnica y se está a la espera de los 
resultados de la Auditoria Financiera, que cumpla con la entrega del informe final de 
ejecución por los diferentes reclamos existentes; asimismo se conforme una comisión 
para hacer el seguimiento de las soluciones dadas, se debe de solicitar se elabore la 
acta de entrega de proyecto (CD-162). 
 

 

2.5 CULTIVO DE PAPAYA 
 
2.5.1  METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA 
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de papaya, consistió en la ejecución del 
proyecto “Instalación de 23 Ha del Cultivo de Papaya”, que se ejecutaría en las localidades de 
Bajo Cotomono y San José de Pucate en el distrito José Crespo y Castillo, provincia Leoncio 
Prado, para beneficiar a 23 familias. 
 
El área total a apoyar era de 23 Ha de papaya de las variedades PTM-331, PTM-405, PTU-
101, PTU-478 y PRT-040, con una densidad de 1,600 plantas por hectárea. 
 
Se propone incrementar la productividad de 11 TM/Ha a un máximo de 60 TM/Ha en el 
segundo año del proyecto;  generar un volumen de producción de 345 TM en el primer año  y 
1,380 TM en el segundo año;  lograr un ingreso bruto de S/. 120,750 en el primer año a S/. 
966,000 al final del proyecto;  generar 3,726 jornales durante el proceso productivo;  alcanzar 
precios promedios de S/. 0.35 por kilogramo al final del proyecto.  Se propone también apoyar 
con insumos, herramientas, asistencia técnica y servicios. A continuación se muestra el detalle 
de metas por proyecto propuestos por el programa. 
                                

PROYECTO Instalación Rendimiento Producción Precio Ingreso Bruto
Ha. TM / Ha TM S/. / Kg. Soles

Ano 1 y 2 Año 1 y 2 Año 1 y 2 En producción Mercado objetivo

CD-127 23.00          11  a  60 345 a 1,380 0.35     120,750.00      ASISTENCIA TECNICA: Manejo del cultivo. Lima a la compañía

a   966,000.00 INSUMOS: Semilla certificada, guano de PATT FRESH

isla, roca fosfórica, sulfato de potasio, cal,

fertilizantes foliares.

HERRAMIENTAS: Mochila de fumigar. 

SERVICIOS: Análisis de suelo.

TOTAL 23.00          0.35     
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

CULTIVO DE PAPAYA  -  LEONCIO PRADO
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
Apoyo

 



 

 
2.5.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION 
 
A. ASPECTO PRODUCTIVO 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS 
 
El 100% de los agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo, igualmente todos 
ellos recibieron insumos y herramientas del proyecto. 
 
En cuanto a los insumos que mas recibieron los agricultores, el 19%  fue guano de isla, el 18% 
sulfato de potasio, 12% cal agrícola, 9% Bio Energy y Acido Húmico, 9% Faena, 8% Semilla 
certificada de papaya, 8% Agrilife, 6% Roca fosfórica y 2% Garlic Con. La entrega de estos 
insumos se realizó oportunamente al 71% de agricultores, al resto no se le entregó a tiempo. 
Por lo que el 7% de estos agricultores no utilizó los insumos. 
 
Con relación a las principales herramientas entregadas por el proyecto, los resultados 
muestran que el 42% de los agricultores recibió mochilas de fumigar y el 36% machetes. El 
92% recibió oportunamente estas herramientas. 
 
En relación a la calidad y cantidad de los insumos y herramientas recibidas, el 63% considera 
de buena calidad, el 32%  la considera regular y solamente el 5% dice que fue mala. Respecto 
a la cantidad, el 79% sostiene que fue poco o insuficiente y  el 21% sostiene que fue suficiente.  
El 19% de los que respondieron que la cantidad fue insuficiente creen que debieron recibir más 
fertilizantes y abono, el 16% pesticidas, el 12% machetes, y con igual porcentaje 
azadón/lampa, principalmente.  Los beneficiarios que consideraron que los insumos y 
herramientas fueron pocos e insuficiente, demandaron más fertilizantes y abonos (40%) y 
pesticidas 16% siendo estos los mas principales. 
 
Cuando se le preguntó que si había invertido su dinero en el cultivo, el 100% respondió 
afirmativamente. El principal destino de esta inversión se orienta a jornales con 66%, el 14% en 
víveres, 7% Herramientas, 7% otros, 3% Insumos y Equipos. 
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El 37% de los agricultores invirtió hasta S/. 500.00 Soles y el 67% invirtió mas de S/. 500.00 
Soles. La inversión promedio por agricultor fue de 1,167.37 Nuevos soles.  El destino de la 
inversión fue principalmente para el pago de jornales y compra de víveres. 
 

 ASISTENCIA TECNICA 
 
El 100% de los beneficiarios recibió asistencia técnica. De este grupo, el 69% afirma haber 
recibido más de 3 visitas de campo del técnico del proyecto, el 31% recibió hasta 3 visitas 
durante el año. En promedio cada agricultor recibió 14 visitas durante el año.  Las charlas de 
capacitación y asistencia técnica, se llevó a cabo principalmente en sus chacras (50%), así 
como también se llevó a cabo en el centro poblado (32%), la asistencia en parcelas 
demostrativas alcanzó un índice del 18%. 
 
La capacitación fue en control de malezas, instalación en campo definitivo y abonamiento 
orgánico, con 15% para cada uno, en instalación de vivero y abonamiento químico 12% cada 



 

uno y en control de plagas y enfermedades 11%; también se capacitó en la producción de 
plantones, cosecha oportuna, construcción de canales de drenaje y en post cosecha, con 
menor frecuencia.  Cuando se le preguntó si conocía esta actividad en la que fue capacitado, el 
68% respondió que si conocía y el 32% dijo no conocer dicha actividad. El 97% de los 
agricultores respondió que si aplican estas técnicas en sus cultivos. Y de las personas que no 
aplican estas técnicas es porque aún no la requiere 75% y por falta de insumos 25%. 
 
Con relación a que si la asistencia técnica recibida ayudó a resolver los problemas del cultivo, 
el 63% dice que si le ayudó y el 37% sostiene lo contrario. 
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Las razones principales por lo que sostienen que dicho apoyo no les ayudó a resolver los 
problemas del cultivo, dos grupos con 28% cada uno, afirma porque no enseñan cosas nuevas, 
ni le ayudaron a tratar las enfermedades, otros tres grupos con 14% cada uno, dice que no le 
ayudó porque falta asistencia técnica, pocas visitas/el técnico no se abastece y falta de apoyo 
en herramientas e insumos. 
 
Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntó que tipo de asistencia 
técnica requiere, el 86% respondió control de plagas y enfermedades y el 14% en 
comercialización. 
 
Finalmente, en esta sección se les preguntó si los agricultores de su comunidad estarían 
dispuestos a pagar la asistencia técnica. El 84% dijo que no estarían dispuestos y el 16% 
respondió que si pagaría. El 59% de los que no estarían dispuestos a pagar se debe a la falta 
de recursos económicos, el 18% dice por los precios bajos del producto, por que no hay 
producción, el programa o la asociación debe pagar, el estado debe pagar, no confían en el 
PDA con 6% de frecuencia en cada caso. 
 
Por otro lado, el 67% de los que estarían dispuestos a pagar, pagarían hasta 10.00 soles  y el 
resto más de 15.00 soles. El pago promedio sería de 15.00 Soles. 
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 

El 84% dice poseer y trabajar una chacra, y el 16% dice trabajar más de una chacra. Con 
relación al área de terreno que trabaja, el 42%  trabaja hasta 2.00 Ha de terreno, el 37% de 
2.00 a 5.00 Ha, el 16% de 5.00 Ha a 15Ha  y el resto 5% trabaja más de 15.00 Ha. 
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El promedio de área con el cultivo de papaya es de 1.60 Ha por agricultor haciendo un total de 
30.50 Ha en las dos localidades donde se viene implementando este cultivo. De estas, 15.00 
Ha están en producción y 13.50 Ha en crecimiento y las 2.00 Ha en otras condiciones.  La 
superficie total asistida es de 21 Ha, que representa el 21% de la superficie propuesta en el 
proyecto, en promedio la superficie asistida por agricultor e de 0.95 Ha. 
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La superficie cosechada fue de 12.74 Ha, en promedio cada agricultor cosechó 1.00 Ha de 
papaya;  la cantidad total cosechada fue de 144,482 kilogramos, en promedio cada agricultor 
cosechó 11,344 kilogramos. El rendimiento fue de 9,976 Kg/Ha, que representa el 91% de la 
propuesta en el proyecto para el primer año. 
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Se comercializó el 86% de la cosecha que equivale a  124,780 kilogramos a un precio 
promedio de 0.28 Soles por kilogramo de papaya. Cada agricultor vendió en promedio 11,344 
kilogramos, obteniendo un ingreso de 3,176.00 Soles por esta venta. El ingreso bruto total 
34,938.40 Soles. 
 
Cuando se preguntó si el proyecto le apoyó en la comercialización, el 100% de los agricultores 
afirmó que no. El 91% de este grupo dice que nadie le apoyó. Igualmente, el 100% afirma que 
vendió en forma individual y a un acopiador independiente. 



 

 
Sobre las características que exige el comprador para pagar buen precio por la papaya, los 
resultados muestran que, el 43% libre de plagas y enfermedades, el 33% calidad del fruto, 
tamaño del fruto 10%, 8% el embalaje, 5% grado de madurez y el 3% no sabe/no opina. 
 
Finalmente, se le preguntó si está interesado en continuar con su cultivo de papaya. El 63% de 
los agricultores afirma estar interesado y un porcentaje considerable de 37% afirma no estar 
interesado. 
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La opinión favorable de continuar con este cultivo, es a pesar de que el 58% de los 
beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o necesidades 
para su cultivo. 
 
Contrariamente, las principales razones por las que no ha satisfecho sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo radica en que el 50% de los agricultores afirma que el apoyo fue 
insuficiente, el 25% porque no cumplieron con lo ofrecido y con 13% cada uno por falta de 
apoyo económico y por insatisfacción con el cultivo. 
 
 
B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO 
 
Con relación a la situación económica de las familias, el 42% del total de agricultores 
beneficiarios afirma que permanece igual, otro 42% dice que ha disminuido y solamente el 16% 
afirma que se ha mejorado.  
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Cuando se preguntó específicamente sobre el ingreso mensual total, los resultados muestran 
que el ingreso promedio por familia es de 276.05 Soles, donde el 42% afirma que su ingreso 
familiar esta por debajo de los 200 Nuevos soles, el 16% afirma que tienen un ingreso de 200 a 
300 nuevos soles y el 42% tiene un ingreso que supera los 300 Nuevos soles. De los cuales el 
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 270.79 Soles. 
 
En relación a las expectativas de ingreso por actividades agropecuarias, al 63% le gustaría 
tener ingresos hasta 500.00 Nuevos soles, al 37% ingresos superiores a 500.00 Nuevos soles 
y un 5% desearía tener un ingreso superior a 800 Nuevos soles. El promedio de ingreso 
deseado por familia es de 518.42 Soles. 
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 TOMA DE CONCIENCIA 
 
Con relación al cultivo de coca, el 84% de los agricultores afirma haber eliminado coca en su 
localidad y el 16% dice que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado por 
cada agricultor es de 0.48 Ha, sin embargo, el 100% de los que eliminaron, aún mantienen 
cultivos de coca.  Asimismo, del grupo que eliminó su coca, 50% volverían a sembrar coca, y 
de este grupo el 50% dice que volvería a sembrar coca porque los cultivos alternativos no 
funcionan, el 25% por incumplimiento del convenio, el resto porque la necesidad les obliga y la 
coca es el cultivo más rentable.  Por otro lado del grupo que dijo que no volverían a sembrar 
coca, se debe al compromiso que asumieron al firmar el convenio y además porque ya no le 
interesa cultivar coca. 

 Gráfico N° 11 

84

16

0

50

100

%

Erradicó cultivos de coca en su 
comunidad

Si No tenía coca
 

 
Respecto a que si han recibido información sobre las obras y/o actividades que hace el PDA, 
los resultados indican que, el 90% ha sido informado y el 10% no fue informado. La información 
ha sido difundida por los representantes del PDAP principalmente. 
 
En relación al cumplimiento del PDA con lo ofrecido en el convenio marco, los resultados 
indican que el 79% cree que si cumplirán, el 16% cree que no cumplirán y el 5% no opina o no 
sabe. Los argumentos de aquellos que creen que cumplirán, es porque confían en el PDA, por 
las obras que se vienen ejecutando y apoyo que reciben. 
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Las opiniones sobre proceso de autoerradicación, son favorables en un 63% de agricultores, 
quienes dicen que el proceso está bien porque evita problemas sociales, porque reciben apoyo 
en cultivos, ejecutan obras y porque la coca es un cultivo ilícito.  Contrariamente, el 22% tiene 
opinión desfavorable sobre el proceso, tales como: incumplimiento del convenio, esta mal 
porque ya no tiene ingresos. 
 

 DISPOSICION AL CAMBIO 
 
Esta sección esta referida a la disposición al cambio del parte del agricultor, principalmente 
está relacionada a las actividades agrícolas. Se les preguntó, en los dos últimos años  en sus 
actividades agrícolas han cambiado su forma de: preparar el terreno, seleccionar la semilla o 
plantones, sembrar, regar, cosechar y comercializar o vender.  
 
Entre el 79% y 84% afirma que si experimento cambios de mucho a regular en la forma de 
preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones, entre el 16% y 21% de los 
agricultores afirman que hubo poco o nada de cambio en las actividades señaladas, en cambio 
entre un 47% y 58% afirman que hubo cambio de mucho a regular en la forma de cosechar y la 
forma de comercializar o vender y entre 42% y 53% afirma que hubo poco o nada de cambio 
en las actividades antes señaladas; a la pregunta si cambio su forma de regar respondieron 
que fue regular  el 5% y el 95% dicen que el cambio fue poco o nada en esta actividad. 
 
Estos cambios favorables se deben principalmente a su propia iniciativa 95%, a personas fuera 
de la comunidad 79%, y a los vecinos 63%. Entre las persona fuera de la comunidad figuran 
personal del programa y técnico e ingenieros. Sobre la satisfacción respecto a estos cambios, 
los resultados muestran que el 68% de los agricultores están satisfechos con calificativos de 
mucho a regular y el 32% restante también está satisfecho pero con un calificativo de poco. El 
100% afirma que aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras. 
 
Otro punto importante es lo relacionado a la importancia que asigna el agricultor a: las 
enseñanzas de los mayores, a su propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las 
nuevas tecnologías y el querer adoptar nuevas tecnologías. Los resultados muestran que más 
del 90% asigna entre mucha y regular importancia a estos temas, mientras que el menos del 
10% entre poco y nada.  
 
Finalmente, solamente el 26% de los agricultores nacieron en esta localidad y el resto 
provienen de otros lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5.3 CONCLUSIONES 
 

A. ASPECTO PRODUCTIVO 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS 
 
1- El 100% de agricultores recibió insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo. 

El 95% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de las herramientas. Sin 
embargo, el 79% de los agricultores considera como poco o insuficiente lo 
entregado, este grupo desearía más insumos y herramientas como: fertilizantes, 
pesticidas, machetes, azadón, mochila para fumigar, principalmente. 

 
2- El 100% de los agricultores invirtió su dinero en el cultivo de papaya. El principal 

destino de esta inversión se da en el pago jornales con el 66%, el 14% en víveres y 
7% en herramientas, 3% en Insumos, 3% en en equipos y el 7% en otros. El 37% 
de los agricultores invirtió hasta 500.00 Soles y el 63% invirtió mas de 500.00 
Soles. La inversión promedio por agricultor fue de 1,167.37 Nuevos soles. 

 
 ASISTENCIA TECNICA 

 
3- El 100% de los agricultores beneficiarios recibió asistencia técnica. En promedio 

cada agricultor recibió 14 visitas  de campo del técnico al año. 
 
4- El 15% de los agricultores que recibió asistenta técnica, en instalación en campo 

definitivo, con igual porcentaje en control de malezas, y también en abonamiento 
orgánico, el 12% en instalación de vivero y con igual porcentaje abonamiento 
químico, el 11% en control de plagas y enfermedades, el 9% en producción de 
plantones, el 5% en cosecha oportuna, el 3% en construcción de canales de 
drenaje y el 2% en post cosecha. De este grupo, el 37% sostiene que estos 
conocimientos no les ayudó ha resolver los problemas de su cultivo, porque 
principalmente, el 29% dice que no le enseñan cosas nuevas, con igual porcentaje 
afirman que no le ayudaron a tratar las enfermedades, y con 14% cada grupo dice 
por pocas visitas, el técnico no se abastece, falta asistencia técnica y falta de 
apoyo en herramientas e insumos. El 63% restante sostienen que si les ayudó 
resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. Asimismo, a los agricultores 
que respondieron que no, al 86% le gustaría que lo capaciten en control de plagas 
y enfermedades, al 14% en comercialización. 

 
5- Respecto a que si los agricultores pagarían la asistencia técnica ellos respondieron 

que no pagarían el 84% y si pagarían el 16%, no pagarían por falta de recursos 
económicos el 59%.  

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 
6- El área total de papaya cultivado por los agricultores beneficiarios del proyecto en 

Leoncio Prado, es de 30.50Ha, área en producción 15.00Ha y en crecimiento 
13.50Ha. El área total apoyada por el programa de acuerdo a los resultados de la 
verificación 20.84 Ha, en promedio por agricultor 0.95 Ha. El área total de papaya a 
apoyar que propuso el PDAP 23.00 Ha. Es decir, el programa cumplió con el 91% 
de la meta total programada. 

 
7- El área total asistida y cosechada de papaya 12.74Ha,  de las que se obtuvo una 

producción de 144,482 kilogramos de papaya. Con un rendimiento promedio de 
9,976 Kg/Ha. La producción total programada por el PDAP 345 TM de papaya al 
primer año. El rendimiento propuesto por el PDAP para el primer año  11 TM/Ha.  
Al final de primer año las metas no se cumplieron, en producción solamente se 
cumplió con el 42% de la meta y en rendimiento se consiguió el 91% de lo 
propuesto. 

 



 

8- En total se comercializó 124,780 kilogramos de papaya a un precio promedio de 
0.28 Nuevos soles por kilogramo. Cada agricultor vendió en promedio 11,344 kilos. 
El ingreso bruto total al primer año 34,938.40 Soles, muy por debajo al propuesto 
por el PDAP 120,750 Soles, es decir se cumplió con el 29% de la meta 
programada. 

 
9- El 100% de los agricultores que vendieron su papaya respondieron que no 

recibieron apoyo en la comercialización, ellos vendieron en forma independiente y 
a un acopiador local independiente. El mercado objetivo propuesto por el PDAP, 
Compañía PATT FRESH, para ser distribuidos en los supermercados Santa Isabel 
y Wong. 

 
10- El 63% de los agricultores beneficiaros de papaya de Aguaytía muestran interés 

por continuar con su cultivo, y el 42% dice que el proyecto no cubrió sus 
expectativas o necesidades del cultivo. De este grupo que dice que no, el 50% dice 
porque el apoyo es insuficiente, el 25% dice que no cumplieron con lo ofrecido y el 
resto por falta de apoyo económico y insatisfacción con el cultivo.  

 
B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO 
 
11- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de 
518.42 Soles, frente al ingreso promedio actual de 270.79 Soles proveniente de 
esta actividad. El ingreso total mensual  registra un promedio de 276.05 Soles. 

 
12- Con relación a esta situación económica, el 42% del total de agricultores afirma 

que la situación permanece igual, otro porcentaje igual dice que la situación ha 
empeorado y el otro 16% afirma que ha mejorado. 

 
 TOMA DE CONCIENCIA 

 
13- El 84% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad y el 16% 

dice que no tenía coca. En promedio cada agricultor eliminó 0.47 Ha de este 
cultivo. Sin embargo,  el 50% de los que eliminaron dicen que volverían  a sembrar 
coca, porque sostienen que los productos alternativos no funcionan, por 
incumplimiento del convenio, porque la necesidad obliga y el cultivo de la coca es 
rentable. 

 
14- El 79% de los agricultores cree que el PDA  va cumplir con el convenio, el 16% 

cree que no cumplirá y el 5%  no sabe o no opina. El 33% de los que respondieron 
que no cumplirán, dicen que será así por incumplimiento del convenio de parte del 
PDAP y otro grupo con igual porcentaje opina porque la ayuda es insuficiente. 

 
15- Sobre el proceso de autoerradicación el 63% tiene opinión favorable, el 32% 

opinión desfavorable y el 5% no sabe no opina.    
 

 DISPOSICION AL CAMBIO 
 
16- Hubo un cambio significativo en estos dos años en las actividades de la forma de 

preparar el terreno y la forma de seleccionar la semilla o plantones de mucho a 
regular entre un 79% y 84%. Y el cambio fue mucho a regular entre un 47% y 58% 
en la forma de sembrar, cosechar y forma de comercializar o vender. En el cambio 
de su forma de regar solo hubo un 5% en la cual dicen que el cambio fue regular o 
poco;  y un 95% dicen que no hubo nada de cambio. 

 
17- Más del 90% de los agricultores asigna entre mucha y regular importancia a las 

enseñanzas de los mayores, a su propia iniciativa, al futuro, a mantenerse 



 

informado de las nuevas tecnologías y el querer adoptar nuevas tecnologías, 
mientras que menos del 10% entre poco y nada.  

 
 

2.5.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 
 

 No se ha logrado la instalación 3 has de papaya porque en las comunidades 
algunos beneficiarios han vendido sus parcelas, otros abandonaron sus predios y 
algunos solicitaron ser apoyados en otros cultivos como plátano ó cacao, motivado 
por la presencia de virosis en el cultivo de papaya que actualmente esta 
generalizada en la zona. 

 
 No se alcanzó la meta de la producción estimada por que las has instaladas están 

siendo afectadas con la virosis de la papaya. 
 

 
2.6.  CULTIVO DE MAÍZ. 
 
2.6.1. METAS  PROPUESTAS POR PDAP.   
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de maíz amarillo duro de la variedad 
Marginal 28 Tropical en el ámbito de Leoncio Prado, consistió en la ejecución de un proyecto 
de instalación en 3 localidades en beneficio de 194 familias en el proyecto:  
 

o CD-016: Cultivo de 140 Ha. de maíz amarillo duro 
 
El área total a apoyar es de 140 Ha. en instalación en el Distrito de Hermilio Valdizan.  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.    
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2.6.2.- DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION  
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio el 100% de agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el 
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al 
tipo de actividad del proyecto, que se describe.  
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 Instalación. 

De acuerdo a los resultados,  los principales insumos entregados fueron: semillas de 
maíz, Guano de isla y costales. Sobre la oportunidad de entrega, el 100% dice que fue 
oportuna y también los utilizó.  
 

En relación a la calidad de los insumos el 25 % lA considera Buena, el 52 % lA considera 
Regular y el 23 % afirma que fue mala. Con respecto a la cantidad de los insumos, el 25 % 
considera suficiente, el 72 % considera que fue poco/insuficiente. A este porcentaje 
insatisfecho les hubiese gustado recibir adicionalmente herramientas (machetes, lampas), 
fertilizantes y pesticidas; y jornales. 
 
Por su parte el 94 % de los beneficiarios manifiestan haber invertido sus propios recursos 
económicos en el cultivo. El principal destino de esta inversión se oriento en el pago de jornales 
(59 %), en herramientas (17 %) y en víveres (11 %).  
 
El 46% de los agricultores invirtió hasta 200.00 Nuevos Soles, el 25 % entre 201.00 a 300.00 
soles, el 27 % entre 301.00 a 500.00 soles y 2 % invirtió sumas superiores a 500.00 Nuevos 
soles. 
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 ASISTENCIA TECNICA. 
 
El 81% afirman haber recibido asistencia técnica durante el último año, el 19 % manifiesta no 
haber recibido. El 39 % afirma haber recibido hasta 2 visitas de campo por técnico del proyecto, 
el 37 % afirma que recibió solo 1 visita, el 12 % 3 visitas, el 4 % recibió 4 y 5 visitas. En 
conclusión cada agricultor recibió 3 visitas. 
 
El 51 % manifiesta haber recibido charlas de capacitación en el centro poblado, el 6 % en una 
parcela demostrativa y 44% en su chacra.  
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Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad 
del proyecto. 
 
Instalación. 
 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: siembra y 
alineamiento, abonamiento orgánico, control de malezas y preparación de terreno. El 70% de 
los agricultores manifestaron conocer estas actividades, mientras que el 30 % manifestaron no 
conocerlas. En el proyecto CD-016: Cultivo de 140 Ha. de maíz amarillo duro también se les 
preguntó si aparte de conocer estas actividades lo aplica en su cultivo, teniendo como 
resultado que el 84 % lo aplica. 
 
El 48% afirma que la asistencia técnica recibida lo ayudó a resolver los problemas de cultivo, el 
42 % dijo que no y el  4 % no tiene problemas y 6% no sabe o no opina. 
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De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudó, el 32% afirma que se debió las 
pocas visitas del técnico, el 23% a la  falta de asistencia técnica. Además a estas personas que 
respondieron no, se les preguntó que tipo de asistencia técnica le interesaría recibir: Control de 
plagas y enfermedades (46%), manejo del cultivo (15%), el ingeniero debe llegar a su chacra 
(15%) como los más importantes. 
 
En relación a la posibilidad de pagar el servicio de asistencia técnica por parte de los 
agricultores, el 92% no estaría dispuesto a pagar debido a que no cuentan con recursos 
económicos, el bajo volumen de producción. El 100% respondió que estaría dispuesto a pagar 
10.00 Soles por visita en promedio.  
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
El 94% indica tener y trabajar una chacra, el 6% dos chacras. Con relación al área de terreno 
que trabaja, el 28% trabaja hasta 2 has., el 36% afirma trabajar de 2 a 5 has., el 28% poseen 
entre 5 a 15  has. y 8% de 15 has a más. El 21% de los agricultores del proyecto CD-016: 
Cultivo de 140 Ha. de maíz amarillo duro, tienen en promedio de 6.17 Ha. por cada agricultor. 
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El promedio de área del cultivo de maíz es de 0.86 Has. por agricultor haciendo un total de 
168.63 Has.. de esta área se encuentran en producción 89.82 Has., en crecimiento 11.37 Has. 
y otras condiciones 67.45 Has. 
 
Del área total, 142.5 Has fueron ron apoyadas por el proyecto, teniendo en promedio 0.746 Has 
por agricultor. El área total asistida y cosechada fue de 128.00 Has.  
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De las áreas asistidas se cosechó en total 109,610.00 kilogramos de maíz, en promedio cada 
agricultor cosecho 623.00 Kg., alcanzando una productividad de 819.00 kg. /Ha. 
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Se comercializó el 24 % de la cosecha que equivale a 25,705.00 kilogramos de maíz a un 
precio promedio de 0.43 por kilogramo, el precio varió entre 0.30 y 0.70 Soles por kilogramo. 
Cada agricultor vendió en promedio 404.00 kilogramos, obteniendo un ingreso de 173.72 
Nuevos Soles por esta venta.    
 



 

El 95% de los agricultores respondió que el proyecto no lo apoyó en la comercialización. El 
100% dice que vendió en forma individual. El 90 % vendió al acopiador local independiente y el 
10 % a otros. 
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Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el maíz son: 
libre de impurezas, contenido de humedad, calidad de grano. 
 
El 88% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 70% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 38% de los agricultores afirman 
no tener apoyo suficiente, 22% insatisfacción con el cultivo y el 16% no cumplen con lo 
ofrecido. 
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      B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 52% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situación económica permanece 
igual, el 41% dice que ha disminuido, el 5% afirma que se ha incrementado y el resto no sabe o 
no opina.  
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 200.94 Nuevos soles. De los cuales el 
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 171.59 Soles. 
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 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 73% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad y el 27% 
restante dice que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado por cada 
agricultor es de 0.34 Ha. El 53% de los agricultores que han eliminado sus cultivos de coca en 
su localidad indican que volverían a sembrar porque la necesidad obliga, el 43% no volvería a 
sembrar y el resto no sabe no opina. 
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El 59% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del 
PDA, el 38% dice que no fue informado y el 3% no sabe o no opina. El 34% fue informado por 
representantes del programa, el 32% fue informado por las autoridades locales, el 8% por 
personal de DEVIDA. 
 
El 73% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
13% cree que cumplirán y el 14% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los 
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio, engaño por parte 
de las instituciones y por ayuda insuficiente. 
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El 55% de agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente por evitar problemas sociales y cumple con lo ofrecido. El 45% tiene opinión 
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e 
incumplimiento del convenio.  
 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer  la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparación del terreno, selección 
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización o venta). 
 
El 56% experimentó cambios en la forma de preparar el terreno, el 58% en seleccionar la 
semilla o plantones, el 55% en sembrar, el 37% en cosechar y el 25% en comercializar.  
 
El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (90%) y al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad (50%). Entre las personas que destacan fuera de la 
comunidad, el 51% está referida a profesionales del programa y el 36% a profesionales de 
otras instituciones. 
   
El 13% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 60% regularmente 
satisfecho y el 27% poco satisfecho. El 94% del total de agricultores encuestados afirma que si 
aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto dice lo contrario. 
 
 
2.6.3-CONCLUSIONES. 
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
  

17. El 100% de agricultores recibió insumos, herramientas para su cultivo. El 77% de ellos, 
califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas recibidos. 

 
18. En este proyecto, no se ejecutó el pago de jornales, sin embargo podemos observar en 

las metas propuestas la generación de 10, 570 jornales durante el proceso productivo. 
 

19. El 97% de los agricultores invierte en el cultivo de maíz a razón de 238.14 Soles en 
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 59% en el pago de 
jornales, 17%  en la compra de herramientas. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
20. El 81% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En 

promedio cada agricultor recibió 3 visitas  de campo del técnico durante el año 2004. 
 

21. El 52% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta 
capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. 

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

 
22. El área total verificada es de 142.5 Ha, que corresponden a instalación,. El área total de 

maíz propuesto por el programa es de 140 Ha.. En conclusión se viene cumpliendo con 
el 100% de la meta total programada. 

 
23. Se comercializó el 24 % de la cosecha que equivale a 25,705.00 kilogramos de maíz a 

un precio promedio de 0.43 por kilogramo, el precio varió entre 0.30 y 0.70 Soles por 
kilogramo. Cada agricultor vendió en promedio 404 kilogramos, obteniendo un ingreso 
de 174 Nuevos Soles por esta venta., generando un ingreso anual por venta por cada 
agricultor de 2,084.64 Soles. 



 

 
24. Del volumen total vendido, el 90 % de los agricultores lo comercializaron con el 

acopiador local independiente y el 10 % con otros. De estos el 95% manifestaron que 
no recibieron apoyo de la EAT. 

 
25. El 95% de los agricultores vendieron su maíz sin el apoyo del  programa, porque lo 

hicieron en forma individual. 
 

26. El 88% de los agricultores de maíz en Leoncio Prado muestran interés por continuar 
con este cultivo, a pesar de que el 70% de los agricultores dice que el proyecto no 
cubrió sus expectativas o necesidades del cultivo. 

 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
A- EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
27. El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad 
de 373.75 Soles, frente A 200.94 Soles de ingreso promedio actual que indican tener 
por está actividad. 

 
28. El 52% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 41% dice 

que la situación ha empeorado, solamente el 5% afirma que ha mejorado y el resto no 
opina. 

 
 TOMA DE CONCIENCIA. 

 
29. El 73% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca  en su localidad 

y 27% restante dice que nunca tuvo coca. 
 

30. El 73% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 13% 
cree que cumplirá y el 14%  no sabe o no opina. 

 
31. Sobre el proceso de autoerradicación el 55% apoya el proceso, el 454% tiene opinión 

desfavorable a este proceso y el resto no sabe no opina. 
 
 
 



 

RESULTADO DE VERIFICACION DE CULTIVOS APOYADOS POR EL PROGRAMA 
DESARROLLO ALTERNATIVO EN TOCACHE 

 
 
III.- CULTIVOS EN TOCACHE. 
 
3.1 CULTIVO DE CACAO. 
 

2.1.5. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  
 

La propuesta del programa para  el apoyo del cultivo de cacao de las variedades 
CCN-51, ICS-1, ICS-95, ICS-39 e IMC-67 en el ámbito de Tocache, consistió en la 
ejecución de tres proyectos,  dos proyectos de instalación y mantenimiento y un 
proyecto  sólo de instalación, los que se están ejecutando en 47 comunidades en 
beneficio de 2,991 familias. Los proyectos son los siguientes: 

o CD-067: Instalación de 600 has de Cacao en Tocache. 

o CD-122: Instalación de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de 
Mantenimiento en los distritos de Huicungo y  Pachiza en la  Provincia 
de Mariscal Cáceres -Región San Martín. 

o CD-126: Instalación de 1,024 has de cultivo de cacao y 11 ha de Mantenimiento 
en el distrito de Chazuta en la  Provincia de San Martín -Región San 
Martín. 

El área total a apoyar era de 2,960.50 Ha; 2,991 Has en instalación y 216.50 Has en 
mantenimiento.  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A 
continuación se muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el 
programa.   
 

Cuadro N° 01 
 

Instalación Mantenimiento Instalación 
(6to. Año)

Mantenimiento 
(1er. Año) Temporal (Plátano) Permanente 

(Guaba)

CD-067 600 600.00            1,200.00        666,600 333,000                    75,000              

CD-122 1352 1,120.00         205.50                    500 - 800 1,244,320 1,244,320                 140,000            1,120             

CD-126 1039 1,024.00         11.00                      800 1,137,664 1,137,664                 128,000            1,024             
SUB TOTAL 2,991                 2,744.00         216.50                    3,048,584          2,714,984                 343,000            2,144             

TOTAL 2,991                 3,048,584          2,144             

CD-067

CD-122

CD-126
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

ASOC. CENTRAL DE PRODUC. AGROP. DE LA MICROCUENCA DEL 
VALLE DEL RÍO HUALLAGA

METAS / APOYO

Mercado objetivo

ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS COOP. AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 

COOP. AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 

CULTIVOS DE CACAO  -  TOCACHE
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

Hectáreas Cacao 
Sembrado (N° de 

Plantones)

METAS

N° de Familias 
Beneficiadas

PROYECTO

PROYECTO
Producción

Sombra Sembrada (N° de Plantones)

N° de Viveros
Rendimiento  Kg / Ha

2,960.50 3,057,984

 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.1.6.  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.  

 
A- ASPECTO PRODUCTIVO.  

 
 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 

 
En promedio el 99% de los beneficiarios confirmaron el apoyo recibido en este 
cultivo; De este grupo el 69% de los beneficiarios identifican a Chemonics/PDAP 
como la organización que les brindó el apoyo en el cultivo y el 11% al PRA/CSE, 
mientras que DEVIDA  tiene un 4% de identificación por parte de los beneficiarios. 
Cabe resaltar que en el proyecto CD-126 (actividad - mantenimiento) el 100% 
de los beneficiarios menciona que No recibieron apoyo de este proyecto. 
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De los que recibieron el apoyo, todos los beneficiarios (100%) afirma haber 
recibido Insumos, Herramientas y Servicios  del programa para el cultivo de 
cacao. La entrega de insumos, herramientas y servicios se diferenció de acuerdo a 
la actividad del proyecto, un grupo Instalación y otro de Mantenimiento.   

Instalación: 

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: semilla de 
cacao, bolsas para almácigo, guano de isla, material para injertación, hijuelos de 
plátano (sombra temporal), varas yemeras, semilla de Leguminosa-Guaba (Sombra 
permanente). Sobre la oportunidad de entrega el 96% dice que fue oportuna y el 
resto mencionó lo contrario; igual porcentaje de beneficiarios confirmaron el uso de 
los mismos (96% utilizó los insumos).  

Gráfico N° 02 

 
Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa figuran: serrucho de 
podar, navaja de podar, tijera de podar, podón, cavadora/ poceadora, regadora, 
pico y otras herramientas. El 99% de estos beneficiarios manifiesta que se le 
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entregó oportunamente y el 1% restante dijo que no; el 83% de beneficiarios dio 
uso a estas herramientas. 
 

Gráfico N° 03 

 
 

En relación a los servicios consistió en el pago de jornales en un 96% y el  servicio 
de análisis de fertilidad de suelo con el 4%. Sobre la oportunidad de la entrega el 
94% dice que fue oportuna y el 6% restante manifiesta que no; mientras que el 
98% de los beneficiarios los utilizó.              

 

Mantenimiento: 

En esta actividad sólo recibieron apoyo el proyecto CD-122 (Instalación de 1,120 
has de cultivo de cacao y 205.50 ha de Mantenimiento en los distritos de Huicungo 
y  Pachiza en la  Provincia de Mariscal Cáceres -Región San Martín) en la actividad 
de mantenimiento; entre los principales insumos que recibieron fueron: barbasco y 
guano de Isla. El 98% de estos insumos se realizo la entrega en forma oportuna y 
el 2% dijo lo contrario;  y el 78% de beneficiarios dijo haber utilizado estos insumos. 
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Entre las principales herramientas recibidas figuran: mantas, cajones 
fermentadores, sacos de polipropileno, serruchos y tijera de podar, podón, navaja o 
cuchillo de podar, plástico para carpa y otras herramientas (Cavadora, machete, 
pala recta, pico).  El 98% de manifestó haber recibido oportunamente y el resto no; 
la utilización de estas herramientas fue del 95% por parte de los beneficiados.  
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En cuanto a los servicios, No se entregó pago por jornales en este proyecto (CD – 
122).  

 

Jornales Aportados: 

El programa invirtió  833,445 Soles por el pago de 69,987 jornales. En promedio 
cada beneficiario  recibió 26 jornales a razón de 12 soles por jornal. El proyecto 
CD-067 (Instalación de 600 has de Cacao en Tocache) reporto el mayor promedio 
de jornal por beneficiario que fue de 32 jornales; y el proyecto CD-122 (Instalación 
de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de Mantenimiento en los distritos de 
Huicungo y  Pachiza en la  Provincia de Mariscal Cáceres -Región San Martín) con 
el menor promedio que fue de  21 jornales/ beneficiario.   

 
Cuadro N° 02 

 
 

Calidad y Cantidad de los Insumos, herramientas y equipos: 

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas, el 98% de los beneficiarios 
considera entre buena y regular, el 2% dice que fue mala.  

Con respecto a la cantidad, el 41% sostiene que fue suficiente y el 55% sostiene 
que fue poco o insuficiente. El 24% de los que respondieron que la cantidad fue 
poco o insuficiente creen que debieron recibir más machetes, el 14% Poceadoras, 
12% palas recta y en menos de 10% carretillas, lampas, hachas, mochilas 
fumigadoras, abono/fertilizante, tijera de podar y otros, como insumos y 
herramientas principalmente.  

 
Inversión del Beneficiario: 

El 94% de los beneficiarios dice que invirtió sus propios recursos económicos en el 
cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó en jornales (77%) y el resto 
en herramientas, insumos, víveres, transporte y otros (23%). 
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 Instalación de 1172 has 
cacao y 232 ha de 

mantenimiento en los 
Dist. De Huicungo y 

Pachiza de la Prov. De 
Mscal. Cáceres (CD-122)

 Instalación de 1024 
ha de cacao y  150 

has de mantenimiento 
en el Dist. De Chazuta 

de la Prov. De San 
Martín (CD-126)

Instalación Instalación 

Total jornales entregados 69,987 18,777 22,803 28,407
Promedio jornales entregados 26 32 21 28
Precio de jornales 12 15 12 10

Variables Tocache

 Instalación de 600 
has cacao asociados 

con plátano en los 
Dist.de Nuevo 

Progreso y Uchiza de 
la Prov. De Tocache - 
San Martín (CD 067)

Proyectos
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El 81% de beneficiarios invirtió hasta 500.00 Nuevos Soles y el 19% invirtió más de 
esta suma. La inversión promedio por beneficiario fue de 404 Soles. La mayor 
inversión en promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-122 (Instalación de 
1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de Mantenimiento en los distritos de 
Huicungo y  Pachiza en la  Provincia de Mariscal Cáceres -Región San Martín) de 
la actividad de mantenimiento con 583 Nuevos Soles; y el menor promedio en el 
proyecto CD-067 (Instalación de 600 has de Cacao en Tocache) con 350 Nuevos 
Soles.  

 

 ASISTENCIA TÉCNICA. 

El 92% afirma que recibió  asistencia técnica durante el último año y el resto no la 
recibió. De los que recibieron asistencia técnica, el 68% afirma haber recibido 
hasta 3 visitas  y el 32% recibió más de 3 visitas durante el año. En promedio cada 
beneficiario recibió 3 visitas del técnico de campo durante el año.  
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Los resultados muestran que el 51% recibió las charlas de capacitación y/o 
asistencia técnica en el centro poblado, 28% y 21% recibieron en  parcela 
demostrativa y en su chacra respectivamente.  

Las actividades en las que fueron capacitados los beneficiarios se detallan por tipo 
de actividad del proyecto: 

Instalación: 

Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: 
abonamiento (orgánico y químico), instalación de viveros, instalación en campo 
definitivo, producción de plantones injertados, instalación y manejo de sombra 
(temporal y permanente), podas, control de plagas / enfermedades, control de 
malezas, cosecha y post cosecha. 
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En cuanto al conocimiento de estas actividades, el 37% de los beneficiarios 
conocían y el 63% desconocían o eran nuevas para ellos. Con respecto a la 
aplicación  de esta técnica, el 86% de los beneficiarios  emplean estas técnicas y 
el resto no aplica; siendo el motivo por la cual no aplican los siguientes: 55% aún 
no requiere, 44% no sabe/ no opina y otros, y el 1% por asistencia técnica no 
asimilada.  

Mantenimiento: 

Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica sólo a los 
beneficiarios del proyecto CD-122 (Instalación de 1,120 has de cultivo de cacao y 
205.50 ha de Mantenimiento en los distritos de Huicungo y  Pachiza en la  
Provincia de Mariscal Cáceres -Región San Martín) fueron: abonamiento (orgánico 
y químico), control de plagas / enfermedades, manejo de sombra (temporal y 
permanente), podas, control de malezas, cosecha y post cosecha. 
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En cuanto al conocimiento de estas actividades, el 61% de los beneficiarios 
conocían y el 39% desconocían o eran nuevas para ellos. Con respecto a la 
aplicación  de esta técnica, el 94% de los beneficiarios  emplean estas técnica y 
el 6% no aplica; siendo los motivos por lo que no aplican estas técnicas los 
siguientes: el 75% no sabe/ no opina y otros, 13% menciona asistencia técnica no 
asimilada y con 6% cada uno asume falta de insumos y muy costoso las técnicas.  

Asistencia Técnica Ayuda a Resolver Problemas en el Manejo del Cultivo:  
El 81% de los beneficiarios dice que la asistencia recibida lo ayudo a resolver los 
problemas del cultivo, el 17% sostiene lo contrario y el 2% restante dice que No 
tiene problemas o No opina; siendo los proyectos CD-122 mantenimiento 
(Instalación de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de Mantenimiento en los 
distritos de Huicungo y  Pachiza en la  Provincia de Mariscal Cáceres -Región San 
Martín) y CD-067 (Instalación de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de 
Mantenimiento en los distritos de Huicungo y  Pachiza en la  Provincia de Mariscal 
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Cáceres -Región San Martín) con los porcentajes mayores de beneficiarios que 
mencionan que la asistencia técnica recibida NO les ayudo a resolver los 
problemas en el manejo de su cultivo de cacao con el 35% y 25% respectivamente.   

Gráfico N° 10 

 
De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudó a resolver los 
problemas del cultivo, el 67% afirman que se debió a la falta de asistencia técnica, 
el 18% por las pocas visitas o el técnico no se abastece y el 15% restante 
menciona que no enseñan cosas nuevas, AT inoportuna, no necesita AT y otros. 

Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntó qué tipo de 
asistencia técnica le interesaría recibir; el 26% respondió en control de plagas y 
enfermedades, 22% sobre injertación, el 10% sobre podas y el 6% sobre cosecha y 
post cosecha principalmente. 

Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el 82% dijo 
que NO estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuenta 
con recursos económicos, el 15% respondió que pagaría solamente 20 Nuevos 
Soles en promedio y el 3% no sabe o no opina. 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

En promedio cada beneficiario indica tener una chacra. Con relación al área de 
terreno que trabaja, el 6% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el 19% de 2 a 5 
Ha, el 33% de 5 a 15 Ha y el 42% restante más de 15 Ha. El promedio de terreno 
trabajado por cada beneficiario es de 19 Ha. 

Gráfico N° 11 

 
 

Superficie de cacao Total y con Apoyo del Programa: 
El promedio de área con el cultivo de cacao es de 1.40 Ha por beneficiario, 
haciendo un total de 4,104 Ha de cacao en las localidades donde trabaja el 
programa. De esta área se encuentran en producción 898 Ha, en crecimiento o 
nuevas 3,171 Ha. y en otras condiciones (abandono) 35 Ha.  
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Gráfico N° 12 

 
El programa ha apoyado o asistido 2,845.80 Ha, de las cuales 2,610.90 Ha se han 
instalado y  234.90 Ha se apoyo con el mantenimiento; el promedio de área 
asistido por agricultor para ambas actividades es de  1.00 Ha.  Se cumplió el 96% 
de la meta propuesta del  programa que fue de 2,960.50 Ha. 

A continuación se muestra el detalle de la superficie apoyada por el programa por 
actividad: 

Cuadro N° 03 

Instalación Mantenimiento Instalación Mantenimiento

Instalación 2,610.90 581.00 1,056.50 973.40
Mantenimiento 234.90 234.90 0.00

TOTAL 2,845.80 581.00 1,056.50 234.90 973.40 0.00
Fuente: Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA

 Instalación de 1024 ha de cacao y  150 has de 
mantenimiento en el Dist. De Chazuta de la 

Prov. De San Martín (CD-126)

Superficie (Has)  de cacao con apoyo del Programa por Proyecto

Proyectos

 Instalación de 600 has 
cacao asociados con 
plátano en los Dist.de 

Nuevo Progreso y Uchiza 
de la Prov. De Tocache - 

San Martín (CD 067)

Instalación de 1172 has cacao y 232 ha de 
mantenimiento en los Dist. De Huicungo y 

Pachiza de la Prov. De Mscal. Cáceres (CD-
122)

Actividad Tocache

 
 

Superficie Asistida Cosechada y Comercialización: 

El proyecto CD-122 (Instalación de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de 
Mantenimiento en los distritos de Huicungo y  Pachiza en la  Provincia de Mariscal 
Cáceres -Región San Martín) actividad de mantenimiento es el único en el ámbito 
donde se cosechó un total de 218 hectáreas de cacao, obteniéndose una 
producción total de 108,142 kilogramos con un rendimiento promedio de 490 
Kg./Ha.     

El 99% de la producción se comercializó; este porcentaje equivale a 107,595 
kilogramos de cacao vendidos a un precio promedio de de 3.90 Nuevos Soles por 
kilogramo, obteniéndose un ingreso total de 419,620 Nuevos Soles. La variación 
del precio en el mercado fluctuó entre 4.50 y 3.00 Nuevos Soles. El 1% de cacao 
producido restante se destino para el autoconsumo y almacenado. 

El 80% de los beneficiarios que comercializaron dicen que la venta de su producto 
lo realizó individualmente y el 20% a través de su asociación; la identificación del 
comprador fue: el 61% al acopiador local, 31% a la empresa directamente y el 5% 
y 3% mencionó al acopiador de la asociación y otros compradores 
respectivamente. 

 
 

4,140

2,846 2,961

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Has.

Total Has. Cacao Tocache Total Has. Asistidas Total Has. Propuestas

Superficie cultivada, asistida y propuesta por el 
proyecto



 

Gráfico N° 13 

 
El 100% de los beneficiarios manifestó que el proyecto NO lo apoyó en la 
comercialización de su cacao  

Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por 
el cacao son: contenido de humedad, buena fermentación, calidad de grano, buen 
color y libre de impurezas. 

Gráfico N° 14 

 
Interés en continuar con el cultivo de cacao: 

El 99% de los agricultores afirma estar interesado en continuar con el cultivo y 
solamente un 1% responde no estar interesado. Esta opinión favorable de 
continuar con este cultivo, es a pesar de que el 48% de los beneficiarios considera 
que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o necesidades para su 
cultivo.  Las principales razones por las que no han satisfecho sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo se deben a que el 40% de los beneficiarios afirma la 
falta de apoyo económico, 28% menciona que el apoyo fue insuficiente, el 17% por 
falta de asistencia técnica y un 15% por insatisfacción en el cultivo, insumos de 
mala calidad, falta de apoyo hasta la comercialización y otros. 

Gráfico N° 15 
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C. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

El 59% del total de agricultores beneficiarios afirma que su situación económica  
permanece igual, el 22% dice que ha disminuido y el 19% afirma que se ha 
incrementado.  

Gráfico N° 16 

 
El ingreso mensual total por familia es de 200.70 Nuevos; de los cuales el ingreso 
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 171.20 Nuevos Soles 
(85% del total). 

Cuadro N° 04 

Instalación Mantenimiento Instalación Mantenimiento

Ingreso Mensual Total 200.7 222.5 200.0 319.7 159.6 332.5
Ingreso activid. agropecuarias 171.2 199.0 160.1 301.2 138.3 123.3

Fuente: Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Tocache

 Instalación de 1024 ha de cacao y  150 
has de mantenimiento en el Dist. De 

Chazuta de la Prov. De San Martín (CD-
126)

Ingreso familiar mensual de todas sus actividades y el ingreso sólo de sus actividades agropecuarias

Proyectos

 Instalación de 600 
has cacao 

asociados con 
plátano en los 
Dist.de Nuevo 

Progreso y Uchiza 
de la Prov. De 
Tocache - San 
Martín (CD 067)

 Instalación de 1172 has cacao y 232 ha 
de mantenimiento en los Dist. De 

Huicungo y Pachiza de la Prov. De 
Mscal. Cáceres (CD-122)

Variables

 
El ingreso promedio deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia sería de 577 Nuevos Soles. Al  62% de los beneficiarios le gustaría tener 
ingresos hasta de  500 Nuevos Soles, el 23% ingresos entre 501 y 800  Nuevos 
soles y el 15% le gustaría ingresos superiores a 800 Nuevos Soles.    
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 TOMA DE CONCIENCIA. 

El 92% de los agricultores eliminó cultivos de coca en su localidad, el 2% dijo que 
no y el 6% restante menciona que no tenía coca. El área promedio de cultivos de 
coca eliminado por cada agricultor es de 1.10 Ha.  

Evolución del Ingreso Familiar

Permanece Igual 
59%Ha disminuido 22%

Se ha 
incrementado 19%



 

El 78% de los agricultores que han eliminado su coca en su localidad no volvería a 
sembrar porque ocasiona problemas legales y sociales, porque se dedica a otra 
actividad y por la firma del convenio principalmente; el 20% dice que si sembraría 
porque   es más rentable, por necesidad, porque los productos alternativos no 
funcionan y por el apoyo insuficiente principalmente; y el 2% restante no sabe o no 
opina. 

Gráfico N° 18 
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Efectos Negativos de la Coca, Conocimiento y Cumplimiento del Programa: 

El 79% de los beneficiarios conocen o han escuchado sobre los efectos negativos 
de la coca, siendo el principal medio de difusión por el cual se enteraron la radio 
con un 72%, seguido de la televisión con el 23% y el 6% se debe a la prensa 
escrita y otros medios. 

Sobre las obras y/o actividades que hace el PDA; el 75% afirma haber sido 
informado, el 22% dice que no fue informado y el 3% no sabe o no opina. El 66% 
fue informado por representantes del programa, el 28% por las autoridades locales 
y un 6% por la radio, ingenieros de DEVIDA y otros. 
El 53% cree que el PDA esta cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio 
marco, el 37% cree que no cumplirá y el 10% no opina o no sabe. Las razones 
principales por las cuales los beneficiarios responden positivamente son: por el 
cumplimiento del convenio, porque ejecutan obras y porque están cumpliendo 
aunque lento principalmente. Y las razones por las cuales los beneficiarios 
responden negativamente son: por el incumplimiento del convenio, por la ayuda 
insuficiente y por que es un engaño principalmente. 

Gráfico N° 19 

 
El 78% de beneficiarios tienen opiniones favorable hacia el proceso de auto 
erradicación, principalmente por evitar problemas sociales, por el apoyo en 
cultivos, mejoramiento de la calidad de vida, apoyo del programa, cumplimiento del 
convenio, apoyo en obras, y porque  ya no hay terrorismo. El 15% tiene opiniones 
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la 
coca, por incumplimiento del convenio, porque los cultivos alternativos no son 
rentables principalmente y el 7% no sabe o no opina y otros. 
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 DISPOSICION AL CAMBIO. 

Esta sección se pretende conocer la actitud o disposición al cambio por parte del 
agricultor, en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos 
(preparación del terreno, selección de la semilla o plantones, siembra, riego, 
cosechar y comercialización o vender).  

El 90% experimentó cambios en la forma de seleccionar la semilla / plantones y  
sembrar, el 88% en preparar el terreno, el 75% en cosechar y comercializar o 
vender  y el 64% en la forma de regar. 

El motivo de estos cambios se debe principalmente a personas fuera de la 
comunidad (72%) y su propia iniciativa (53%). Entre las personas que destacan 
fuera de la comunidad, el 67% está referido a profesionales del programa 
principalmente. 

El 88% de los agricultores está satisfecho con estos cambios,  el 10% esta poco 
satisfecho y el 2% restante no esta satisfecho. El 92% del total de beneficiarios 
encuestados afirma que si aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas 
futuras, el 3% dijo que no aplicará y el 5% no sabe o no opina. 

La importancia que el agricultor asigna a: las enseñanzas de los mayores, a su 
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologías y el 
querer adoptar nuevas tecnologías; muestran que más del 95% asigna entre 
mucha y regular importancia a los temas de la enseñanza de los mayores, su 
propia iniciativa y al futuro; más del 88% a los temas de mantenerse informado de 
las nuevas tecnologías y el querer adoptar nuevas tecnologías; mientras que el 
resto entre poco y nada. Entre los que dicen que tiene mucha o regular 
importancia, las razones principales para esta opinión es porque quieren mejorar 
la producción, ampliar / innovar conocimientos, mejorar los ingresos/rentable y 
aprender nuevas tecnologías. Entre los que dicen que la importancia es poca, la 
razón principal es la oposición al cambio y no es fácil adaptar la tecnología a la 
zona.  

 
2.1.7. CONCLUSIONES 

A. ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 

48- Los beneficiarios del  proyecto CD-126 en la actividad Mantenimiento 
manifiestan no haber recibido apoyo en el cultivo de cacao; es por esto que solo 
el 99% de los beneficiarios afirman haber recibido apoyo en su cultivo, 
identificando principalmente a Chemonics/PDAP y el PRA/CSE con mas del 80% 
como la organización que les brindó este apoyo. 

49- Todos los beneficiarios que recibieron el apoyo en cacao afirman haber recibido 
insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo. El 98% de ellos, califica entre 
buena y regular la calidad de los insumos y herramientas. Sin embargo el 55% 



 

de los beneficiarios considera como poco o insuficiente lo entregado, este grupo 
desearía mas herramientas como machetes, poceadoras, palas rectas y en 
menor porcentaje carretillas, lampas, hachas, mochilas fumigadoras, fertilizantes, 
tijera de podar y otros. La entrega de estos servicios fue en forma oportuna en un 
96%.   

50- Se pagaron 69,987 jornales, con un monto total invertido de 833,445 soles; 
siendo el proyecto CD-067 con la mayor inversión en jornales por beneficiario 
(S/. 480 por beneficiario), seguido del proyecto CD-126 (S/. 280 por beneficiario) 
y el proyecto CD-122 con el menor ingreso (S/. 252 por beneficiario). En 
promedio cada agricultor recibió 26 jornales por los que se le pagó 12  Soles en 
promedio.  

51- El 94% de los beneficiarios mencionan que a parte del apoyo de los proyectos, 
invirtieron su dinero en su cultivo de cacao, siendo en mayor proporción el 
destino de esta inversión por parte del beneficiario en jornales (77%) y el resto en 
herramientas, insumos, víveres, transporte y otros. Los beneficiarios invirtieron 
un promedio de S/. 404 Nuevos Soles en su cultivo de cacao.  

 ASISTENCIA TECNICA. 
 

52- El 92% de los agricultores beneficiarios recibió asistencia técnica, el resto no la 
recibió.  De los que recibieron la asistencia técnica el 68% afirma haber recibido 
hasta 3 visitas y el 32% recibió más de 3 visitas durante el año; en promedio 
cada agricultor recibió 3 visitas  de campo del técnico al año. 

53- Con respecto al lugar donde se impartieron las charlas de capacitación y/o 
asistencia técnica más del 50% se llevo a cabo en el centro poblado. 

54- La capacitación de los agricultores se enmarcó en lo programado en el perfil del 
proyecto tanto para los proyectos de instalación como de mantenimiento, 
resaltando que para los beneficiarios de los proyectos de instalación más del 
60% de las técnicas o actividades de capacitación no lo conocía o eran nuevas, 
concluyendo que estos agricultores no tienen experiencia en el cultivo. 

55- El 81% de beneficiarios dice que la asistencia técnica ayudó a resolver los 
problemas en el manejo de su cultivo y el 19% restante dice lo contrario 
principalmente por la falta de asistencia técnica y pocas visitas/el técnico no se 
abastece. 

56- A los agricultores les gustaría ser capacitados en: control de plagas y 
enfermedades, enjertación,  podas, cosecha y post-cosecha  principalmente. 
Sobre el pago de la asistencia técnica por parte del beneficiario, el 82% de los 
agricultores no están de acuerdo por que no cuenta con los recursos 
económicos.    

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

57- El área total apoyada por el programa de acuerdo a los resultados de la 
verificación es de 2,846 hectáreas de los cuales 2,611 hectáreas corresponden a 
instalación y 235 hectáreas a mantenimiento. En la actividad de Instalación se ha 
cumplido el 95% de la meta (2,611 Ha instaladas de 2,744 Ha. propuestas) y en 
mantenimiento sólo el proyecto CD-122 Mantenimiento ha superado en un 14% 
su meta (235 Ha en mantenimiento de 205.50 Ha propuesta) y el proyecto CD-
126 mantenimiento no ha ejecutado esta actividad (0% de cumplimiento de 
meta). En general se ha cumplido el 96% de la meta propuesta por el PDAP 
(2,960.50 Ha de Meta propuesta). 

58- En el proyecto CD-122 mantenimiento el área asistida y cosechada fue de 218 
Ha,  obteniéndose una producción total de 108.142 TM. Con un rendimiento 
promedio de 490 Kg/Ha; el rendimiento programado por el programa para el 
primer año  fue entre 500 a 800 Kg/Ha.  



 

59- En total se comercializó 107.595 TM de cacao (99% de la producción total) a un 
precio promedio de S/. 3.90 Nuevos soles por kilogramo, con precios que varían 
de S/. 3.00 a S/. 4.50 Nuevos Soles por kilogramo; se generó un ingreso total de 
S/. 419,620 Nuevos Soles. 

60- El 80% de los agricultores del proyecto CD-122 mantenimiento que vendieron su 
cacao respondieron que no recibieron apoyo en la comercialización, vendiendo 
este producto en su gran mayoría al acopiador local (61% de los beneficiarios 
que vendieron). 

61- Finalmente el 99% de los beneficiarios muestran interés por continuar con su 
cultivo de cacao, a pesar de que el 48% dice que el proyecto no cubrió sus 
expectativas o necesidades del cultivo.  

 

C. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

62- Con relación al ingreso económico familiar, el 59% del total de agricultores afirma 
que la situación permanece igual, el 22% dice que ha disminuido y el 19% afirma 
que ha mejorado. 

63- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de 
S/. 577 Nuevos Soles, frente al ingreso promedio actual que es de S/. 171 
Nuevos Soles que representa el 85% del ingreso total (S/. 201). 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 

64- El 92% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad, 2% 
dijo que no y el 6% restante no tenia coca. El área promedio de coca eliminado 
por beneficiario del proyecto es de 1.10 hectáreas.  

65- El 78% de los beneficiarios manifiestan que no volverían a sembrar coca por que 
trae como consecuencia los problemas legales y sociales, mientras un 20% 
manifiesta que volverían a sembrar este cultivo por que los productos alternativos 
no funcionan,  el apoyo del programa es insuficiente, la coca es más rentable y 
por necesidad. 

1- El 50% de los beneficiarios cree que el PDA va cumplir o cumplirá con lo ofrecido 
en el convenio marco, por las razones que están cumpliendo con el convenio y 
por que ejecutan obras; los que opinan lo contrario (37%), sustentan que es por 
el incumplimiento del convenio, apoyo insuficiente y creen que es un engaño.  

2- Sobre el proceso de auto erradicación el 78% tiene opiniones favorables, el 15% 
opinión desfavorable y el 7% no sabe o no opina.    

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 

3- Los cambios experimentados por los beneficiarios de los proyectos con relación  
a la forma de preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones, sembrar, 
regar, cosechar y comercializar se deben principalmente a la influencia de 
personas de fuera de su comunidad en un 72% y a iniciativa propia en 53%; 
entre las personas que influenciarían en este cambio identifican al personal del 
programa con un porcentaje de 67%.  

4- El 83% de los beneficiaros están satisfechos de este cambio, y el 92% de los 
beneficiarios afirman que si lo aplicarían.  

 

 

 



 

2.1.8.       RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS. 
 

19- Respecto a la asistencia técnica, se recomienda que las capacitaciones se 
realicen con mayor frecuencia en parcelas demostrativas o las chacras de 
algunos agricultores con el fin de reforzar la teoría con la práctica, ganando más 
experiencia en el manejo del cultivo; ya que para los beneficiarios de la actividad 
de Instalación el 63% de los temas de capacitación lo desconocían o eran 
nuevas. 

20- Fortalecer en las capacitaciones los aspectos referidos a Control Fitosanitario 
(Plagas y Enfermedades), técnicas de injertación, podas, cosecha y post 
cosecha; ya que estos fueron los que tuvieron los porcentajes más altos con 
relación a los tipos de asistencia técnica que al agricultor le interesa recibir.   

21- Fortalecer las asociaciones para la comercialización del producto, ya que el 80% 
de la producción se vendió individualmente y no en forma asociada, 
comercializándose más del 61% de la producción a través de intermediarios 
locales.  

22- Diseñar proyectos que cuenten con alternativas o actividades para el 
sostenimiento del cultivo principal; con el fin de incrementar el ingreso de las 
actividades agrícolas ya que esto equivale al 85% del ingreso total y así mejorar 
el ingreso familiar y la percepción del beneficiario de la expectativa económica de 
su comunidad.        

 

 

3.2.  CULTIVO DE MAÍZ. 
 
 3.2.1. METAS  PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.   
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de maíz amarillo duro de la variedad 
Marginal 28 Tropical en el ámbito de Tocache, consistió en la ejecución de un proyecto de 
instalación en 12 localidades y en beneficio de 1,107 familias en el proyecto:  
 

o CD-123: Instalación de 1,107 Has. de cultivo de maíz amarillo duro en las comunidades 
del Bajo Huallaga- Chazuta. 

 
El área total a apoyar es de 1,107 Has. en Tocache  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.    
 

CULT IVO  DE M AÍZ  - TO CACH E

RESUM EN  DE M ETAS PR O PUESTAS PO R EL PD AP

En producción M ercado O bjetiv o

C D-123 1107 2000 - 3000 3321,00

A isstencia técnica (P reparación 
adecuada de terreno, repique, saca y 
lim pieza de terreno, siem bra y 
alineam iento, desahíje, control 
f itosanitario, contro l de m alezas, 
cosecha y post cosecha.)

En C hazuta: A  la 
em presa av icola 
Don pollo y san 
fernando S :A :

Insum os y serv ic ios (Sem illas, b iocidas, 
sacos de polipropileno y f lete para 
producto)

TO TAL 1107 2000 - 3000 3321,00
Fuente: Perf iles de proyectos PD AP

PRO YECTO ApoyoHectáreas 
instaladas

R endim iento 
Kg./Ha.

Volum en 
v enta TM

M ETAS

 
 
 
 



 

3.2.2.- DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION  
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio el 96% de agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el 
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al 
tipo de actividad del proyecto, que se describe.  
 
                                                          Gráfico Nº 01 
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 Instalación. 
De acuerdo a los resultados,  los principales insumos entregados fueron: semillas de 
maíz y bolsas de polipropileno. Sobre la oportunidad de entrega, el 100% dice que fue 
oportuna y también los utilizó.  
 
El 100% de los agricultores afirma que se le brindó el servicio de pago de jornales.    

 
El programa invirtió 379,215.00 Nuevos Soles por el pago 37,922 jornales. En promedio cada 
agricultor recibió 36 a razón de 10 Nuevos Soles por jornal.  
 
En relación a la calidad de los insumos el 62 % lo considera Buena, el 30 %   lo considera 
Regular y el 8 % afirma que fue mala. Con respecto a la cantidad de los insumos, el 53 % 
considera suficiente, el 47 % considera que fue poco/insuficiente. A este porcentaje 
insatisfecho les hubiese gustado recibir adicionalmente herramientas (machetes, lampas), 
fertilizantes y pesticidas. 
 
Por su parte el 91 % de los beneficiarios manifiestan haber invertido sus propios recursos 
económicos en el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó en el pago de jornales 
(80 %), en víveres (8 %) y en insumos (7 %).  
 
El 63 % de los agricultores invirtió hasta 200.00 Nuevos Soles, el 25 % entre 201.00 a 300.00 
Nuevos soles, el 10 % entre 301.00 a 500.00 Nuevos soles y 3 % invirtió sumas superiores a 
500.00 Nuevos soles. 
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 ASISTENCIA TECNICA. 

 
El 88% afirman haber recibido asistencia técnica durante el último año, el 12 % manifiesta no 
haber recibido. El 30 % afirma haber recibido hasta 2 visitas de campo por técnico del proyecto, 
el 24 % afirma que recibió solo 1 visita, el 20 % 3 visitas, el 11 % recibió 4 visitas, el 10 % 5 
visitas. En promedio cada agricultor recibió 3 visitas. 
 
El 56 % manifiesta haber recibido charlas de capacitación en el centro poblado, el 22 % en una 
parcela demostrativa y en su chacra para ambos casos.  
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Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad 
del proyecto. 
 
Instalación. 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: Siembra y 
alineamiento, preparación de terreno, control de malezas y desahije. El 52% de los agricultores 
manifestaron conocer estas actividades, mientras que el 48 % manifestaron no conocerlas. En 
el proyecto CD-123: Instalación de 1,107 Has. de cultivo de maíz amarillo duro en las 
comunidades del Bajo Huallaga- Chazuta también se les preguntó si aparte de conocer estas 
actividades lo aplica en su cultivo, teniendo como resultado que el 94 % lo aplica. 
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El 81% afirma que la asistencia técnica recibida lo ayudó a resolver los problemas de cultivo, el 
16 % dijo que no y el  3 % no sabe o no opina. De los que manifestaron que la asistencia 
técnica no los ayudó, el 46% afirma que se debió a la falta de asistencia técnica, el 18% a que 
el cultivo de maíz no es rentable. Además a estas personas que respondieron no, se les 
preguntó que tipo de asistencia técnica le interesaría recibir: fertilización y abonamiento (31%), 
otros temas (25%), control de plagas y enfermedades (13%) como los más importantes. 
 
En relación a la posibilidad de pagar el servicio de asistencia técnica por parte de los 
agricultores, el 89% no estaría dispuesto a pagar debido a que no cuentan con recursos 



 

económicos y también al precio bajo de los productos. El 11% respondió que pagaría 
solamente 18.75 Soles por visita en promedio.  
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
El 79% indica tener y trabajar una chacra, el 16% dos chacras y el 5% más de 2 chacras. Con 
relación al área de terreno que trabaja, el 3% trabaja hasta 2 Has., el 13% afirma trabajar de 
2.1 a 5 Has., el 41% poseen entre 5.1 a 15  Has. y 43% de 15.1 Has. a más. El 21% de los 
agricultores del proyecto En el proyecto CD-123: Instalación de 1107 has de cultivo de maíz 
amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga- Chazuta, tienen 16.86 Ha. en promedio. 
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El promedio de área del cultivo de maíz es de 2.12 Has. por agricultor haciendo un total de 
2,264.63 Has. de esta área se encuentran en producción 2,264.63 Has.. 
 
Del área total, 1,073.25 Has. fueron apoyadas por el proyecto, teniendo en promedio 1.00 Has 
por agricultor. El área total asistida y cosechada fue de 1053.00 Has.. 
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De las áreas asistidas se cosechó en total 2’163,132.00  kilogramos de maíz, en promedio 
cada agricultor cosecho 2,054.00 Kg., alcanzando una productividad de 2,054 kg. /Has.. 
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Se comercializó el 93 % de la cosecha que equivale a 2’001,807.00  kilogramos de maíz a un 
precio promedio de 0.38 Nuevos Soles por kilogramo, el precio varió entre 0.21 y 0.7 Nuevos 
Soles por kilogramo. Cada agricultor vendió en promedio 1,901.00 kilogramos, obteniendo un 
ingreso de 722.38 Nuevos Soles por esta venta.    
 
El 73% de los agricultores respondió que el proyecto no lo apoyó en la comercialización. El 
80% dice que vendió en forma individual, el resto a través de una asociación. El 76 % vendió al 
acopiador local independiente y el 16 % a la asociación directamente, el 6 % lo vendió al 
acopiador de la asociación y el porcentaje restante a la empresa directamente. 
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Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el maíz son: 
libre de impurezas, contenido de humedad, tamaño de grano/fruto/fibra. 
 
El 99% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 38% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 23% de los agricultores afirman 
tener insatisfacción con el cultivo y el 17% manifiesta que no hay buenos insumos. 
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      B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 60% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situación económica permanece 
igual, el 11% dice que ha disminuido, el 28% afirma que se ha incrementado y el resto no sabe 
o no opina.  
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 171.62 Nuevos soles. De los cuales el 
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 140.69 Soles. 
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 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 85% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad y el 15% 
restante dice que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado por cada 
agricultor es de 1.38 Ha. El 17% de los agricultores que han eliminado sus cultivos de coca en 
su localidad indican que volverían a sembrar porque el cultivo de coca es rentable, el 81% no 
volvería a sembrar y el resto no sabe no opina. 
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El 73% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del 
PDA, el 18% dice que no fue informado y el 9% no sabe o no opina. El 60% dice por 
representantes del programa, el 30% fue informado por las autoridades locales, el 10% por 
personal de DEVIDA. 
 
 



 

El 32% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
56% cree que cumplirán y el 12% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los 
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y por ayuda 
insuficiente. 
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El 80% de agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente por evitar problemas sociales y apoyo en cultivos. El 11% tiene opinión 
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e 
incumplimiento del convenio.  
      

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer  la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparación del terreno, selección 
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización o venta). 
 
El 54% experimentó cambios en la forma de preparar el terreno, el 62% en seleccionar la 
semilla o plantones, el 62% en sembrar, el 53% en cosechar y el 46% en comercializar.  
 
El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (67%) y al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad (75%). Entre las personas que destacan fuera de la 
comunidad, el 73% están referidas a profesionales del programa y el 5% a profesionales de 
otras instituciones. 
   
El 25% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 61% regularmente 
satisfecho y el 12% afirman estar poco satisfecho. El 93% del total de agricultores encuestados 
afirma que si aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto dice lo 
contrario. 
 
 
3.2.3-CONCLUSIONES. 
 

A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
  

1- El 100% de agricultores recibió insumos, herramientas para su cultivo. El 93% de ellos, 
califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas recibidos.  

 
2- El programa invirtió 379,215.00 Soles por el pago de 37,922 jornales. En promedio 

cada agricultor recibió 36 a razón de 10 Soles por jornal. 
 

3- El 91% de los agricultores invierte en el cultivo de maíz a razón de 219.53 Soles en 
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 80% en el pago de 
jornales, 7%  en la compra de herramientas y 8% en la compra de víveres. 

 



 

 ASISTENCIA TECNICA. 
 

4- El 88% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En 
promedio cada agricultor recibió 3 visitas  de campo del técnico durante el año 2004.  

 
5- El 16% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta 

capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. 
 

 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 

6- Las Has. Instaladas por el proyecto por beneficiario fue de 1.00 Ha., el total de 
superficie instalada fue de 1,073.25 Has. De este modo la cantidad total cosechada fue 
de 1,053.00 Has y la cantidad cosechada promedio por agricultor fue de 2,054.00 Kg. 

 
7- La cantidad total vendida por los beneficiarios fue de 2’001,807.00  Kg, la cantidad 

promedio vendido por agricultor fue de 1,901 Kg, con un precio promedio de venta de 
0.38 Nuevos soles / Kg. 

 
8- Del volumen total vendido, el 76 % de los agricultores lo comercializaron con el 

acopiador local independiente y tan solo el 16 % con la asociación directamente. De 
estos el 73 % manifestaron que no recibieron apoyo de la EAT. 

 
9- En relación a los resultados obtenidos en la producción, se puede notar un entusiasmo 

de un 99 % de agricultores están dispuestos a seguir sembrando dicho cultivo. 
 

10- Respecto al apoyo brindado, se les pregunto si dicho apoyo ha satisfecho sus 
expectativas el cual nos muestra que el 62 % ha mostrado su satisfacción. 

 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 
 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

 
11- El 60 % de los agricultores afirman que su situación económica  familiar permanece 

igual, solo del 28 % de los agricultores manifiestan que se ha incrementado, notando 
claramente que el nivel de ingreso no se ha incrementado en la mayoría de los 
beneficiarios. 

 
12- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las 

actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad 
de 432.07 Nuevos Soles, frente al ingreso promedio actual que indican tener por está 
actividad de 171.62 Nuevos Soles. 

 
 TOMA DE CONCIENCIA. 

 
13- El 85% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca  en su localidad 

y 21% restante dice que nunca tuvo coca. 
 

14- El 85% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca  en su localidad 
y 21% restante dice que nunca tuvo coca. 

 
15- Sobre el proceso de autoerradicación el 80% apoya el proceso, el 11% tiene opinión 

desfavorable a este proceso y el resto no sabe no opina. 
 
 
 



 

RESULTADO DE VERIFICACION DE CULTIVOS APOYADOS POR EL PROGRAMA 
DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL VRAE 

 

IV- CULTIVOS EN EL VRAE. 

 

4.1 CULTIVO DE CACAO.  

 

4.1.1. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.  

La propuesta del programa para  el apoyo del cultivo de cacao de las variedades 
CCN-51, ICS-1, ICS-95, ICS-39 e IMC-67 en el ámbito deL VRAE, consistió en la 
ejecución de once,  siete proyectos para las actividades de renovación y 
mantenimiento, dos proyectos de instalación  y dos proyectos de mantenimiento; los 
que se están ejecutando en 57 comunidades en beneficio de 2,268 familias. Los 
proyectos son los siguientes: 

 

o  CD-030: Instalación de 490 Has de cacao en ocho comunidades en el distrito de 
Río Tambo. 

o CD-057: Instalación de 358 Has de cacao en 12 comunidades del Río Tambo y 
Pangoa. 

o CD-075: Renovación de 382 Has, y mantenimiento de 487 Has de cacao en 8 
comunidades de Anco y Kimbiri. 

o CD-076: Renovación De 36 Has Y Mantenimiento De 109 Has De Cacao En El  
Distrito De San Miguel. 

o CD-077: Renovación de 237 Has y Mantenimiento de 269 Has de caco, en 05 
comunidades de Anco. 

o CD-078: Renovación y mantenimiento de 70 Has de cacao en 02 comunidades 
del distrito de Sivia. 

o CD-079: Renovación de 78.50 Has de Cacao y Mantenimiento de 123 Has, en 04 
comunidades de Anco y San Miguel. 

o CD-082: Renovación mantenimiento de 187 Has de cacao en la comunidad de 
Villa Virgen  Distrito de Vilcabamba. 

o CD-124: Renovación de 154 Has. y mantenimiento de 310 Has de cacao en 06 
comunidades del distrito de Kimbiri y Ayna. 

o CD-130: Renovación de 52 Has. y mantenimiento de 102 Has de cacao en 03 
comunidades de Ayna y Llochegua. 

o CD-132: Renovación de 16 Has. y mantenimiento de 32 Has de cacao en la 
comunidad de Unión América del Distrito de Pichari. 

 

El área total a apoyar era de 3,493.50 Has; 848 Has en instalación, 956.50 en 
renovación y 1,689 Has en mantenimiento.  

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A 
continuación se muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el 
programa.   

 

 

 

 



 

Cuadro N° 01 

              

PROYECTO Rendimiento Venta al Ingreso 

Instalación Renovación Mantenimiento Kg / Ha Instalación Renovación Mantenimiento año - TM Cultivo Año

CD-030 490.00         400 - 800 60,760        35                1200 - 2560

CD-057 358.00         400 - 800 51,194        35                1200 - 2560

CD-075 382.00         487.00              400 - 800 49,486                   35                1200 - 2560

CD-076 36.00           109.00              400 - 800 35                1200 - 2560

CD-077 237.00         269.00              400 - 800 35,518                   90                1200 - 2560

CD-078* 70.00                400 - 800 8,260                     35                1200 - 2560

CD-079 78.50           123.00              400 - 800 12,234                   35                1200 - 2560

CD-082* 187.00              400 - 800 22,066                   35                1200 - 2560
CD-0124 155.00         310.00              250 - 400 24,724                   163              520000

CD-0130 52.00           102.00              200 - 400 8,236                     51                163840
CD-0132 16.00           32.00                200 - 400 2,560                     16                51200

SUB TOTAL 848.00         956.50         1,689.00           111,954       163,084                 

TOTAL 3,493.50           275,038                 

PROYECTO

CD-030 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-057 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-075 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-076 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-077 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-078* ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-079 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-082* ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-0124 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-0130 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

CD-0132 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros.

TOTAL
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

CULTIVOS DE CACAO  -  VRAE
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
Hectáreas Jornales Generados

Producción Mercado objetivo

METAS

Apoyo

 
 

4.1.2.  DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION. 

A.     ASPECTO PRODUCTIVO. 

        INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 

El 97% de agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el proyecto, 
de este grupo el 99% dice haber recibido insumos y herramientas; todos los 
proyectos muestran que cerca del 100% de los agricultores recibió este apoyo, a 
excepción del proyecto CD-132 (Renovación de 16 Has. y mantenimiento de 32 
Has de cacao en la comunidad de Unión América del Distrito de Pichari) de la 
actividad de renovación que muestra el 88% de apoyo. 
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Instalación / Renovación: 

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: bolsas 
para almácigo, guano de isla, semilla de cacao, material para injertación, varas 
yemeras, plantones de cacao y roca fosfórica. Sobre la oportunidad de entrega, el 
96% dice que fue oportuna y el resto lo contrario; el 98% los utilizó. El proyecto 
CD-077 (Renovación de 237 Has y Mantenimiento de 269 Has de caco, en 05 
comunidades de Anco) es el que registra que el 42% de agricultores no recibieron 
estos insumos oportunamente y el 40% de estos agricultores no llegaron a utilizar 
estos insumos. 

Gráfico N° 02 

 
Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa figuran: tijeras de podar, 
machetes, serrucho de podar, navaja o cuchillo de podar, azadón, hacha, 
carretillas bugui, cavadora/poceadora y pala recta. El 90% de estos agricultores 
manifiestan que se les entregó oportunamente y el resto dice que no; todos 
utilizaron estas herramientas. 

Gráfico N° 03 

 
En relación a los servicios consistió en el pago de jornales en un 96% y el  servicio 
de análisis de fertilidad de suelo con el 4%. Sobre la oportunidad de la entrega el 
88% dice que fue oportuna y el 6% restante manifiesta que no.  

Mantenimiento: 

Los principales insumos recibidos fueron: guano de isla, roca fosfórica, Dolomita, 
barbasco, sulfato de potasio y cloruro de potasio. Sobre la oportunidad de entrega, 
el 83% dice que fue oportuna y el 17% restante opina lo contrario. Los proyectos 
CD-077 (Renovación de 237 Has y Mantenimiento de 269 Has de caco, en 05 
comunidades de Anco), CD-124 (Renovación de 154 Has. y mantenimiento de 310 
Has de cacao en 06 comunidades del distrito de Kimbiri y Ayna) y CD-082 
(Renovación mantenimiento de 187 Has de cacao en la comunidad de Villa Virgen  
Distrito de Vilcabamba) son los que muestran porcentajes hasta 35% con 
respuestas relacionadas a que la entrega no fue oportuna. Sin embargo, en estos 
proyectos el 100% de los insumos fueron utilizados. Pero contrariamente, en el 
proyecto CD-079 (Renovación de 78.50 Has de Cacao y Mantenimiento de 123 
Has, en 04 comunidades de Anco y San Miguel) el 50% afirma que no utilizó los 
insumos que se le entregó oportunamente. 
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Entre las principales herramientas recibidas figuran: serrucho de podar, tijeras de 
podar, machetes, navaja o cuchillo de podar, poceadora, lima, sacos de 
polipropileno, pala recta, entre otros.  El 83% de estos agricultores manifiesta que 
la entrega fue oportuna y el resto que no.  Los proyectos que muestran que la 
entrega no fueron oportuna son: CD-077 (Renovación de 237 Has y Mantenimiento 
de 269 Has de caco, en 05 comunidades de Anco), CD-076 (Renovación de 36 
Has Y Mantenimiento de 109 Has de Cacao en el distrito de San Miguel), CD-075 
(Renovación de 382 Has, y mantenimiento de 487 Has de cacao en 8 comunidades 
de Anco y Kimbiri) y CD-124 (Renovación de 154 Has. y mantenimiento de 310 
Has de cacao en 06 comunidades del distrito de Kimbiri y Ayna).   
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El 100% de los agricultores se benefició con el pago de jornales, de los cuales el 
92% recibieron en forma oportuna y utilizando en un 100%.    

 

Jornales Aportados: 

El programa invirtió  393,878 Soles por el pago de 32,312 jornales. En promedio 
cada beneficiario  recibió 26 jornales a razón de 12 soles por jornal. El proyecto con 
mayor promedio de jornales pagados el CD-030 (Instalación de 358 Has de cacao 
en 12 comunidades del Río Tambo y Pangoa) con 59 jornales y con el menor  
promedio de 5 jornales pagados el proyecto CD-076 (Renovación De 36 Has Y 
Mantenimiento De 109 Has De Cacao En El  Distrito De San Miguel). 
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Cuadro N° 02 

Total jornales entregados 32,312 11,997 4,576 4,616 220 893 1,494
Promedio jornales entregados 26 59 20 22 5 14 36
Precio de jornales 12 14 13 12 12 12 12

Renovación Mantenimiento

Total jornales entregados 32,312 248 4,028 3,871 234 135 0.0
Promedio jornales entregados 26 17 23 16 14 8 0.0
Precio de jornales 12 11 12 11 12 12 0.0
Fuente : Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA
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Calidad y Cantidad de los Insumos, herramientas y equipos: 

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas, el 90% de los beneficiarios 
considera entre buena y regular, el 8% dice que fue mala y el 2% no sabe no 
opinaron.  

Referente a la cantidad, el 71% sostiene que fue poco o insuficiente, el 25% 
sostiene que fue suficiente.  El 11% de los que respondieron que la cantidad fue 
insuficiente creen que debieron recibir más lampas, el 9% carretillas y también 
serruchos, el 8% más machetes, en igual porcentaje motosierras.  

 

Inversión del Beneficiario: 

El 85% de los beneficiarios manifestó que había invertido sus propios recursos 
económicos en el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó en: 
jornales (42%), herramientas (18%), insumos (17%) y transporte (11%) entre los 
principales.  

Gráfico N° 06 

 
El 89% de los agricultores invirtió hasta 500 Soles y el 31% invirtió más de 500 
Soles. La inversión promedio por agricultor fue de 550.50 Nuevos soles. La mayor 
inversión en promedio 722.50 Soles se dio en el proyecto CD-130 (Renovación de 
52 Has. y mantenimiento de 102 Has de cacao en 03 comunidades de Ayna y 
Llochegua) y la menor 232.40 Soles en el proyecto CD-057 (Instalación de 358 Has 
de cacao en 12 comunidades del Río Tambo y Pangoa). 
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 ASISTENCIA TECNICA. 

El 81% afirma que recibió asistencia técnica durante el último año, el 19% que no 
recibió. Contrariamente el 36% del proyecto CD-075 (Renovación de 382 Has, y 
mantenimiento de 487 Has de cacao en 8 comunidades de Anco y Kimbiri)  y 46% 
del proyecto y CD-077 (Renovación de 237 Has y Mantenimiento de 269 Has de 
caco, en 05 comunidades de Anco) sostienen que no recibieron la asistencia 
técnica. El 47% afirma haber recibido hasta de 3 visitas de campo del técnico del 
proyecto, el 53% recibió mas 3 visitas durante el año. En promedio cada agricultor 
recibió 7 visitas durante el año.  
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Los resultados muestran que el 48% lo recibió charlas de capacitación en su 
chacra, el 47% en el centro poblado y el 5 en parcelas demostrativas. 

Las actividades en las que fueron capacitados los beneficiarios, se detallan por tipo 
de actividad del proyecto. 

 

Instalación/Renovación. 

Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: 
instalación de viveros, abonamiento (químico y orgánico), podas, instalación en 
campo definitivo, producción de plantones injertados, instalación y manejo de 
sombra, control de plagas y enfermedades, control de malezas. Cuando se le 
preguntó sobre si conocía esta actividad, el 75% respondió que si las conocía y el 
25% dijo no conocerlas. El 98% de los agricultores respondió que si aplican estas 
técnicas en sus cultivos. 
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Mantenimiento. 

Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: podas, 
abonamiento (químico y orgánico), control de plagas y enfermedades control de 
malezas, cosecha, manejo de sombra y post cosecha. El 75% de los beneficiarios 
afirma que ya conocía esta actividad y el 25% dice que no. El 99% afirma que 
dichos conocimientos los aplica en su cultivo. 
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Asistencia Técnica Ayuda a Resolver Problemas en el manejo del Cultivo: 

El 61% dice que la asistencia técnica recibida lo ayudó a resolver los problemas del 
cultivo, el 32% sostiene que no y el resto dice que no tiene problemas o no opina. 
De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudó, el 29% afirma que 
se debió a las pocas visitas o el técnico no se abastece y la falta de asistencia 
técnica, el 9% porque son técnicos sin experiencia principalmente.   
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Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntó que tipo de 
asistencia técnica le interesaría recibir; el 20% respondió sobre la injertación, el 
17% control de plagas y enfermedades, 14% sobre podas y el 10% sobre cosecha 
y post cosecha entre los principales. 

Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el  77% dijo 
que no estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan 
con recursos económicos, el 17% respondió que pagaría 17 Nuevos Soles por 
visita en promedio  y el 6% no sabe o no opina.   

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

El 71% indica tener y trabajar una chacra y el 29% dice trabajar más de una 
chacra.  Con relación al área de terreno que trabaja, el 42% afirma trabajar hasta 
2.00 Ha de terreno, el 29% de 2.00 a 5.00 Ha y el 29% restante más de 5.00 Ha. El 
promedio de terreno trabajado por cada agricultor es de 5.78 Ha. 
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Superficie de cacao Total y con Apoyo del Programa: 

El promedio de área con el cultivo de cacao es de 2.30 Ha por agricultor haciendo 
un total de 3,635.60 Ha de cacao en las localidades donde trabaja el programa. De 
esta área se encuentra en producción 1,932.50 Ha, en crecimiento 1,558.30 Ha y 
en otras condiciones (abandono) 144.80 Ha.   
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El programa ha apoyado o asistido 2,020.88 Ha, de la cuales 714.19 Ha se 
instalaron, 588 Ha se apoyo en mantenimiento y 718.68 Ha en renovación; el 
promedio de área asistido por agricultor es de: 1.30 Ha., 0.90 Ha y 0.80 Ha en 
instalación, mantenimiento y renovación, respectivamente. Se ha cumplido el 58% 
de la meta propuesta del  programa que fue de 3,495.50 Ha. 

A continuación se muestra el detalle de la superficie apoyada por el programa por 
actividad:  

Cuadro N° 03 

Instalación 714.19 420.56 203.27 82.60 2.87 0.00 0.00
Mantenim iento 588.00 0.00 0.00 150.58 42.59 36.09 1.50
Renovación 718.68 0.00 55.95 111.00 34.36 23.44 39.38

TO TAL 2,020.88 420.56 259.22 344.19 79.83 59.53 40.88

Renovación Mantenim iento

Instalación 714.19 1.00 0.00 3.89 0.00 0.00 0.00
Mantenim iento 588.00 9.25 152.12 173.12 4.72 10.91 7.11
Renovación 718.68 11.00 187.00 186.74 21.72 14.55 33.55

TO TAL 2,020.88 21.25 339.12 363.75 26.44 25.45 40.66
Fuente: Verificación de M etas PDA 2004 - DEV IDA
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Superficie Asistida Cosechada y Comercialización: 

De la superficie total asistida por el programa, se cosechó 736.70 Ha, en promedio 
cada agricultor cosecho una hectárea de cacao. El proyecto que mayor área 
cosecho es el CD-124 (Renovación de 154 Has. y mantenimiento de 310 Has de 
cacao en 06 comunidades del distrito de Kimbiri y Ayna) con 220 Ha, seguido por 
CD-082 (Renovación mantenimiento de 187 Has de cacao en la comunidad de Villa 
Virgen  Distrito de Vilcabamba) con 188 Ha y CD-075 (Renovación de 382 Has, y 
mantenimiento de 487 Has de cacao en 8 comunidades de Anco y Kimbiri) con 150 
Ha. La cantidad total cosechada fue de 281,392 kilogramos, en promedio cada 
agricultor cosechó 421 kilogramos.  

El rendimiento alcanzado fue de 364 Kg/Ha. Los proyectos que presenta mayor 
rendimiento son CD-082 (Renovación mantenimiento de 187 Has de cacao en la 
comunidad de Villa Virgen  Distrito de Vilcabamba) con 539 Kg/ha y CD-130 
(Renovación de 52 Has. y mantenimiento de 102 Has de cacao en 03 comunidades 
de Ayna y Llochegua) con 440 Kg/Ha.     

Más del 99% de la producción se comercializó, que equivale a  280,287 kilogramos 
a un precio promedio de de 3.40 Soles por kilogramo, el precio varió entre 2 y 5 
Soles por kilogramo de cacao. Cada agricultor vendió en promedio 425 kilogramos, 
obteniendo un ingreso de 1,445 Nuevos Soles por esta venta. Los beneficiarios  
que obtuvieron mayores ingresos por la venta fueron del proyecto CD-082 
(Renovación mantenimiento de 187 Has de cacao en la comunidad de Villa Virgen  
Distrito de Vilcabamba) que obtuvieron ingresos de 2,533 Nuevos Soles (745 Kg.). 

El 87% de los agricultores que vendieron su producto lo hicieron en forma 
individual y el 13% restante a través de su asociación; identificando al principal 
comprador como al acopiador local independiente (77%).  

El 82% de los agricultores afirmó que el proyecto no lo apoyo en la 
comercialización y el 18% dijo que Si le apoyo; de los que recibieron este apoyo el 
61% dice que les apoyaron comprando su cosecha. Los proyectos que no 
brindaron ningún apoyo son: CD-077 (Renovación de 237 Has y Mantenimiento de 
269 Has de caco, en 05 comunidades de Anco), CD-078 (Renovación y 
mantenimiento de 70 Has de cacao en 02 comunidades del distrito de Sivia), CD-
079 (Renovación de 78.50 Has de Cacao y Mantenimiento de 123 Has, en 04 
comunidades de Anco y San Miguel) y CD-132 (Renovación de 16 Has. y 
mantenimiento de 32 Has de cacao en la comunidad de Unión América del Distrito 
de Pichari). En los proyectos donde se registra mayor apoyo en la comercialización 
no se registra mejoras en el precio de venta.  
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Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por 
el cacao son: contenido de humedad, buena fermentación, libre de impurezas y 
tamaño y calidad de grano. 
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Interés en continuar con el cultivo de cacao: 

El 98% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo y el 
2% respondió lo contrario; esta opinión favorable es a pesar de que el 53% de los 
beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo.  Las principales razones por las que no han satisfecho 
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe, que el 60% de los 
agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, el 13% por falta de asistencia 
técnica, 12% porque no cumplieron con lo ofrecido y 8% por falta de apoyo 
económico. 
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A. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

El 52% del total de agricultores beneficiarios afirma que su situación económica 
permanece igual, el 26% dice que ha disminuido, el 18% afirma que se ha 
incrementado y el resto no opina.  
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Evolución del Ingreso Familiar
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 271 Nuevos Soles. De los 
cuales el ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 192 
Nuevos Soles (71% del ingreso total); el proyecto CD-057 (Instalación de 358 Has 
de cacao en 12 comunidades del Río Tambo y Pangoa) presenta el menor ingreso 
muy por debajo al promedio y al proyecto CD-130 (Renovación de 52 Has. y 
mantenimiento de 102 Has de cacao en 03 comunidades de Ayna y Llochegua) 
corresponde los mayores ingresos, más del doble que el promedio. 

Cuadro N° 04 

Ingreso Mensual Total 270.6 190.5 162.1 277.0 242.1 343.9 234.2
Ingreso activid. agropecuarias 192.2 172.8 103.3 196.8 196.2 225.9 172.8

Renovación Mantenimiento

Ingreso Mensual Total 270.6 239.5 424.8 300.4 550.0 250.0 321.4
Ingreso activid. agropecuarias 192.2 245.5 271.7 220.4 226.7 131.4 214.1

Fuente: Verificación de Metas PDA 2004 - DEVIDA
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El ingreso promedio deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por 
familia seria de 680 Nuevos Soles. Al 48% le gustaría tener ingresos superiores a 
500 Nuevos soles y al 52% ingresos hasta 500.00 Soles.  
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 TOMA DE CONCIENCIA. 

El 65% de los agricultores eliminó cultivos de coca en su localidad, el 5% dice que 
no eliminó y el 30% dice que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca 
eliminado por cada agricultor es de 0.50 Ha. El 38% de los agricultores que han 
eliminado sus cultivos de coca en su localidad indican que volverían a sembrar 
porque la coca es rentable, porque la necesidad obliga, por incumplimiento del 
convenio y porque el apoyo es insuficiente; el 51% no volvería a sembrar por la 
firma del convenio, porque ocasiona problemas legales y porque se dedica a otros 
cultivos. 
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Conocimiento y Cumplimiento del Programa: 

El 66% de los beneficiarios afirman haber sido informado sobre las obras y/o 
actividades del PDA, el 26% dice que no fue informado y el 8% no sabe o no opina. 
El 55% fue informado por representantes del programa y el 39% por las 
autoridades locales, principalmente. 

El 55% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el 
convenio marco, el 30% cree que cumplirán y el 15% no opina o no sabe. Las 
principales razones por las cuales los beneficiarios responden negativamente son: 
por incumplimiento del convenio y porque la ayuda es insuficiente. 

Gráfico N° 19 

 
El 45% de los beneficiarios tienen opiniones favorables hacia el proceso de auto 
erradicación, principalmente porque evita problemas sociales, cumplimiento del 
convenio, mejora la calidad de vida y por el apoyo en cultivos. El 30% tiene opinión 
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos, por el incumplimiento 
del convenio, cultivos alternativos no rentables. El 25% no sabe o no opina. 

Gráfico N° 20 

 
 

Cumplimiento del convenio

No 55%

No sabe/No opina 
15% Si 30%

Opinión sobre el proceso de autoerradicación

Opiniones 
Desfavorables al 
Programa 30%

No sabe/No opina y 
Otros 25%

Opiniones 
Favorables al 
Programa 45%



 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 

Esta sección se pretende conocer la actitud o disposición al cambio por parte del 
agricultor, en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos 
(preparación del terreno, selección de la semilla o plantones, siembra, riego, 
cosechar y comercialización o vender).  

El 80% experimentó cambios en la forma de preparar el terreno, de seleccionar la 
semilla o plantones y la forma de sembrar, el 67% en cosechar, el 53% en la forma 
de vender o comercializar. Los mayores porcentajes donde no se experimento 
cambio,  figuran los proyectos CD-030, CD-076 y CD-077.  

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (69%) y a 
personas fuera de la comunidad (58%). Entre las personas que destacan fuera de 
la comunidad, el 73% esta referido a profesionales del programa y el 11% por 
ingenieros y técnicos principalmente.   

El 79% de los agricultores está satisfecho con estos cambios, el 18% esta poco 
satisfecho y el resto no esta satisfecho. Los agricultores que muestran menor 
satisfacción son los de los proyectos CD-079, CD-078 y CD-130.  Sin embargo, el 
93% del total de agricultores encuestados afirma que si aplicará estos cambios a 
sus campañas agrícolas futuras. 

La importancia que el agricultor asigna a: las enseñanzas de los mayores, a su 
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologías y el 
querer adoptar nuevas tecnologías. Los resultados muestran que más del 85% 
asigna entre mucha y regular importancia a estos temas, mientras que el resto 
entre poco y nada. Entre los que dicen que tiene mucha o regular importancia, 
las razones principales para esta opinión es porque quieren aprender nuevas 
tecnologías y mejorar la producción. Entre los que dicen que la importancia es 
poca, la razón principal de la respuesta es porque no llega la tecnología. 

 

4.1.3. CONCLUSIONES 

 

A. ASPECTO PRODUCTIVO. 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 

66- El 99% de agricultores recibió insumos, herramientas y/o equipos para su 
cultivo. El 90% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de las 
herramientas. Sin embargo, el 71% de los agricultores considera como poco o 
insuficiente lo entregado, este grupo desearía mas herramientas como azadones, 
carretillas, serruchos, machetes, motosierras. Adicionalmente desearían recibir 
abonos y fertilizantes, pero en porcentajes menores. 

67- Se pagaron 32,312 jornales, en promedio cada agricultor aportó 26 jornales por 
los que se le pagó 12.00 Nuevos Soles por jornal en promedio. El monto total 
invertido en el pago de jornales 393,878.00 Nuevos soles.  

68- El 85% de beneficiarios invirtieron dinero en el cultivo de cacao, el 13% dice 
que no invirtió. El principal destino de esta inversión se da en el pago jornales con 
el 41%, el 18% en herramientas, el 17% en insumos y 11% en el trasporte.  

El 79% de los agricultores invirtió hasta 500.00 Soles y el 21% invirtió mas de 
500.00 Soles. La inversión promedio por agricultor fue de 550.50 Nuevos soles. 

 

 ASISTENCIA TECNICA. 

4- El 81% de los agricultores beneficiarios recibió asistencia técnica, el resto no la 
recibió.  Contrariamente, en los proyectos CD-077 el 46% dice que no recibió 
asistencia técnica, el proyecto CD-075 el 36% no recibió, en el proyecto CD-076 el 
31%, y en los proyectos CD-082, CD-130 y CD-132 más del 22% de agricultores 



 

no recibieron asistencia técnica. En promedio cada agricultor recibió 7 visitas  de 
campo del técnico al año. Los proyectos menos visitados figuran con más de 3 
visitas durante el año.  

5- La capacitación de los agricultores se enmarcó a lo programado en el perfil del 
proyecto tanto para los proyectos de instalación, renovación y mantenimiento, de 
los cuales el 61% sostiene que estos conocimientos les ayudó ha resolver los 
problemas de su cultivo. El 32% restante de  agricultores sostienen que no les 
ayudó resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos, porque principalmente 
las visitas del técnico fueron pocas, falta asistencia técnica, técnicos sin 
experiencia, y porque no le ayudaron a tratar sus enfermedades. 

6- A los agricultores les gustaría ser capacitados, en técnicas de injertación, 
control de plagas y enfermedades, podas, cosecha y post cosecha, principalmente.   

 

 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

7- El área total de cacao cultivado por los agricultores en el Vrae, es de 3,635.60 
Ha, área en producción 1932.50 Ha y en crecimiento 1,558.30 Ha. El área total 
apoyada por el programa de acuerdo a los resultados de la verificación 2,020.90 
Ha, de los cuales 714.20 Ha corresponden a instalación, 718.70 Ha a renovación y 
588.00 Ha a mantenimiento. El área total de cacao a apoyar que propuso el PDAP 
3,493.50 Ha, en instalación 848.00 Ha, en renovación 956.50 Ha y a 
mantenimiento 1,689.00.00 Ha. Es decir, el programa solamente cumplió con el 
58% de la meta total programada, en cacao instalación cumplió con el 84% de la 
meta, en renovación cumplió con el 75% de la meta y en mantenimiento se cumplió 
con el 35% de la meta.  

8- El área total asistida y cosechada de cacao 736.70 Ha,  de las que se cosechó 
281,392 kilogramos. Con un rendimiento promedio de 364 Kg/Ha, el rendimiento 
programado por el PDAP para el primer año  400 Kg/Ha.  

9- En total se comercializó 280,287 kilogramos de cacao a un precio promedio de 
3.40 Nuevos soles por kilogramo, con precios que varían de 2.00 a 5.00 Soles por 
kilogramo. Cada agricultor en promedio vendió 425 kilos, generando un ingreso de 
1,445.00 Soles, por encima al ingreso programado por el PDAP para el primer año, 
que fue de 1,200.0 Soles 

10- 3- El 82% de los agricultores que vendieron su cacao respondieron que 
no recibieron apoyo en la comercialización, ni su mercado principal fue la empresa 
LEBUAF, Cacao VRAE, ni INCA SUR, tal como proyecto el PDAP. El 77% de los 
agricultores vendieron a un acopiador local independiente. 

11- 4- El 98% de los agricultores de cacao del VRAE muestran interés por 
continuar con su cultivo de cacao, a pesar de que el 53% dice que el proyecto no 
cubrió sus expectativas o necesidades del cultivo.  

 

B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 

12- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus 
actividades agrícolas, deseando un ingreso promedio por esta actividad de 679.90 
Soles, frente al ingreso promedio actual de 192.20 Soles proveniente de esta 
actividad. El ingreso total mensual actual registra un promedio de 270.60 Soles. 

13- Con relación a esta situación económica, el 52% del total de agricultores afirma 
que la situación permanece igual, el 26% dice que la situación ha empeorado y el 
otro 18% afirma que ha mejorado. 

 

 



 

 TOMA DE CONCIENCIA. 

14- El 65% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad, 
solamente el 5% dice que no eliminó y el 30% dice que nunca tuvo coca. En 
promedio cada agricultor eliminó 0.5 Ha de este cultivo. Sin embargo,  el 38% de 
los que eliminaron dicen que volverían  a sembrar coca, porque sostienen que el 
cultivo es rentable, por incumplimiento del convenio, porque la necesidad obliga, 
porque el apoyo es insuficiente y porque los productos alternativos no funcionan. 

15- El 55% de los agricultores cree que el PDA no va cumplir con el convenio, el 
30% cree que cumplirá y el 15%  no sabe o no opina. El 70% de los que 
respondieron que no cumplirán, dicen que será así por incumplimiento del 
convenio.  

16- Sobre el proceso de autoerradicación el 45% tiene opinión favorable, el 31% 
opinión desfavorable y el 23 no sabe no opina.   

 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 

17- Cerca del 80% de los agricultores, afirma que si experimento cambios en: la 
forma de preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones y la forma de 
sembrar. En los proyectos los porcentajes mas altos se encuentran en que los 
cambios fueron regulares.  El 20% de los agricultores afirma que no hubo ningún 
cambio en las actividades señaladas. Sobre la cosecha el 67% experimento 
cambios y el resto no. Con relación a los cambios en la forma de vender o 
comercializar, el 47% de los agricultores afirma que no hubo ningún cambio, y el 
53% si experimento cambios. Los mayores porcentajes donde no se experimento 
ningún cambio,  figuran los proyectos CD-030, CD-076 y CD-077. 

 

4.1.4. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS. 

1. En el VRAE, los proyectos del cultivo del cacao para instalación y renovación, 
tuvieron dos modalidades diferentes para producir los plantones; una de ellas 
era la técnica de siembra directa de las semillas de cacao en campo definitivo 
bajo el protector de ajonjolí (Valle del Ene) y la otra modalidad fue la 
producción de plantones en viveros familiares temporales (Valle del Ene y 
Apurímac), la primera modalidad exige el empleo de más técnicas de 
mantenimiento y cuidado por parte del agricultor; así como mayor permanencia 
del técnico en la chacra. El cual por la atención recargada del técnico a varias 
comunidades no podía estar presente en forma permanente en las chacras que 
habían realizado la siembra directa de semillas de cacao.  

2. En el Valle no existen organizaciones dedicadas a la producción y 
comercialización de semillas certificadas de cacao. Los proyectos obtuvieron 
sus semillas de granos de cacao a través del CECAR-Pichari, conducido 
técnicamente por Naciones Unidas. Asimismo, se obtuvieron a través de la 
Asociación de Cacaoteros Tecnificados del VRA. Gran parte de las semillas de 
cacao, que se utilizaron para “patrón” fueron provenientes de agricultores que 
manejan adecuadamente sus plantaciones de cacao; así como de agricultores 
que en ese momento contaban con semillas de cacao.  

3. Cabe mencionar, que en los proyectos de instalación y renovación de 
plantaciones de cacao, se tienen que producir plantones, para ello se requiere 
utilizar en promedio por hectárea de 4 a 5 Kg. de semilla de cacao con 
mucílago (1Kilo es equivalente a 350 semillas de cacao, aproximadamente), 
totalizando cerca de 2,469 has de cacao a instalar y renovar, por lo que se 
requirió cerca de 12,465 kilos (12.465 toneladas) de semilla de cacao; 
técnicamente semillas a extraer de frutos de plantas híbridas o clonadas con 
características de calidad, tales como: frutos grandes y sanos, no sobre 
maduros y no de cualquier parte del árbol. Fenológicamente, la época de 
fructificación del cacao en el valle, había culminado, por lo que dificultaba el 



 

abastecimiento de semillas en cantidad y calidad para la producción de 
plantones. 

4. La ejecución de proyectos productivos, requiere del abastecimiento oportuno 
de semillas y material vegetativo del cacao en cantidad y calidad, de modo que 
asegure el éxito para los fines que son requeridos, el cual depende entre otros 
factores, del conocimiento de los técnicos de los procesos y técnicas de 
propagación del cultivo de cacao. En el valle ésta actividad ha sido 
obstaculizada por las deficiencias en el suministro de semillas. 

5. Respecto a la técnica del injerto en cacao, el “cuello de botella” en los 
proyectos de cacao en el VRAE, fue el aprovisionamiento de las varas 
yemeras, debidamente seleccionadas; es decir contar con clones altamente 
productivos (índice de semillas), arquitectura baja y tolerantes a plagas y/o 
enfermedades, para realizar los injertos en forma oportuna. 

6. La operación del injerto, implica poseer una planificación y logística que 
aseguren el éxito respectivo y la rentabilidad económica del agricultor 
cacaotero, lo demás es decir la improvisación conduce al fracaso, por no tomar  
principalmente los factores climáticos, estado de las plantas, entre otros 
aspectos técnicos. La actividad de injerto en el VRAE, mayormente se realizó 
en campo definitivo, al no contar con las varas yemeras en el período en que 
los plantones se encontraban en el vivero.  

7. El cacao, como especie umbrófila, requiere de sombra para su normal 
desarrollo y producción, para ello los proyectos de cacao (instalación y 
renovación), consignaron realizar la regulación de sombra, mediante dos tipos 
de sombra: Temporal (especies de rápido crecimiento, como el fréjol de palo, 
yuca, papaya, entre otros) y sombra definitiva (pacae, cacuay, albizzia, entre 
otros). Sin embargo, ésta actividad no presenta un avance significativo en las 
plantaciones de cacao visitadas. 

8. Los proyectos de mantenimiento de cacao para la campaña 2,004, consigna 
además como actividad, generalmente en realizar podas de mantenimiento 
(arqueotipo del cacao) y poda sanitaria, sobre todo en las charlas de 
capacitación teórica y práctica (cuando se contaba con las herramientas del 
caso: serrucho curvo o tijeras de podar en el momento oportuno). 

 
 
4.2  CULTIVO DE CAFÉ. 
 
4.2.1 METAS  PROPUESTAS POR PDAP.  
 
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de café de la variedad Híbrida Catimor, en 
el ámbito del Valle del Río Apurímac y Ene-Vrae, consistió en la ejecución de seis proyectos de 
renovación y/o mantenimiento, los que se están ejecutando en 28 localidades y en beneficio de 
1225 familias. Los proyectos son los siguientes: 
 

o CD-080 : Renovación de 327.75 Ha y mantenimiento de 571 Ha de café en 11 
comunidades de Anco y San Miguel. 

o CD-081 : Renovación de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 
comunidades del distrito de Anco. 

o CD-125 : Apoyo al mantenimiento y post-cosecha de 167 Ha de café en 4 comunidades 
de Ayna y Sivia. 

o CD-129 : Renovación de 84 Ha y mantenimiento de 164 Ha de café en 5 comunidades 
del distrito de Ayna. 

o CD-131 : Apoyo al mantenimiento y post-cosecha de 165 Ha de café en 5 localidades 
de los distritos de Ayna y Sivia. 

o CD-139 : Apoyo al mantenimiento y post-cosecha de 16 Ha de café en la comunidad de 
Casheroveni – Kimbiri.   

 



 

El área total a apoyar es de 1,749.75 Ha,  524.75 Ha en renovación y 1,225 Ha en 
mantenimiento.  
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.    
 

            

PROYECTO Rendimiento Ingreso 

Renovación Mantenimiento Kg / Ha Renovación Mantenimiento Cultivo Año

CD-080 327.75          571.00              600 - 1200 40,356         94,400              2240

CD-081 113.00          142.00              600 - 1200 9,690           17,000              2240

CD-125 167.00              600 - 1200 2,116           3,864                2240

CD-129 84.00            164.00              600 - 1200 42,376              

CD-131 165.00              600 - 1200 31,845              1920 - 3840

CD-139 16.00                600 - 1200 3,200                1920 - 3840

SUB TOTAL 524.75          1,225.00           600 - 1200 52,162         192,685            

TOTAL 1,749.75           244,847            

PROYECTO

CD-080 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA

CD-081 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA

CD-125 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA

CD-129 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA

CD-131 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA

CD-139 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA

TOTAL
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

METAS

METAS

CULTIVOS DE CAFÉ  -  VRAE
RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

Apoyo
Producción Mercado objetivo

Jornales GeneradosHectáreas

 
 
4.2.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
En promedio el 88% de agricultores fueron beneficiados con algún tipo de apoyo por el 
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al 
tipo de actividad del proyecto, que se describe.  
 
De los agricultores que dicen haber recibido apoyo, el 100% de los beneficiarios de los 6 
proyectos afirman haber recibido insumos y herramientas. El 64.5% de agricultores recibió 
apoyo para el mantenimiento del cultivo y el 35.5% para la actividad de renovación.  
 
     Gráfico Nº 01 

            

100

0

0

20

40

60

80

100

%

Recibió insumos y herramientas para su cultivo

Si No  
 

Renovación y/o Mantenimiento. 
De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: bolsas de 
polipropileno, semilla de café, plantones de café y plantones maderables. El proyecto 
CD-81 Renovación de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 comunidades 
del distrito de Anco, solamente recibieron semillas de café y en el proyecto CD-125 
Apoyo al mantenimiento y post-cosecha de 167 Ha de café en 4 comunidades de Ayna 



 

y Sivia solamente recibieron plantones de café. Sobre la oportunidad de entrega, el 
96% dice que no fue oportuna y el 4% dice lo contrario. 

 
Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran; 
machetes, picos y poseadores. En el proyecto CD-081 Renovación de 113 Ha y 
mantenimiento de 142 Ha de café en 3 comunidades del distrito de Anco, sólo se 
registra la entrega de machetes. El 98% de los agricultores manifiesta que se les 
entregó oportunamente y el resto dice que no. 

 
El 91% de los agricultores afirma que se les brindó el servicio de análisis de fertilidad 
de suelos.   

 
 Mantenimiento. 

Los principales insumos recibidos fueron; guano de isla, roca fosfórica y  cal viva. Los 
beneficiarios del proyecto CD-081 Renovación de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha 
de café en 3 comunidades del distrito de Anco, solamente recibieron guano de isla. El 
94% manifiesta que se les entregó oportunamente y el 6% afirma lo contrario. 
 
Entre las principales herramientas recibidas figuran: serrucho de podar, tijera de podar, 
despulpadoras y tolderas de polipropileno. Entre los que no recibieron despulpadoras 
figuran los proyectos CD-080 Renovación de 327.75 Ha y mantenimiento de 571 Ha de 
café en 11 comunidades de Anco y San Miguel, CD-081 Renovación de 113 Ha y 
mantenimiento de 142 Ha de café en 3 comunidades del distrito de Anco,y el proyecto 
CD-129 Renovación de 84 Ha y mantenimiento de 164 Ha de café en 5 comunidades 
del distrito de Ayna. El 92% manifiesta que la entrega de  herramientas fue oportuna y 
el 8% dijo que no fue oportuna.  
 
El 96% de los agricultores afirma que se le brindó el servicio de análisis de fertilidad de 
suelos.     

 
El programa invirtió 138,545 Soles por el pago de 12,072 jornales. En promedio cada agricultor 
recibió el pago de 18 jornales a razón de 11.48 Nuevos Soles por jornal. En el proyecto CD-080 
Renovación de 354 Ha y mantenimiento de 472 Ha de café en 11 comunidades de Anco, cada 
agricultor recibió el pago de 24 jornales y los beneficiarios del proyecto CD-131 Apoyo al 
mantenimiento de 165 Ha de café en 5 localidades de Ayna y Sivia, recibieron el pago de 11 
jornales. 
 
Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 95% considera entre buena y regular la 
calidad y el 5% dice que fue mala. Con respecto a la cantidad, el 77% sostiene que fue poco o 
insuficiente y el 19% sostiene que fue suficiente. El 100% de los beneficiarios del proyecto CD-
081 Renovación de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 localidades de Anco, 
considera insuficiente lo recibido. El 11% de los que respondieron que la cantidad fue 
insuficiente creen que debieron recibir además despulpadoras, el 8% mas machetes, tolderas y 
fertilizantes. Los proyectos CD-125, CD-131, CD-139 y CD-081 actividad mantenimiento no 
recibieron despulpadoras.  
 
El 80% de los agricultores manifestó que había invertido sus propios recursos económicos en 
el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó en: jornales 39%, en herramientas 
16%, en insumos 13% y en transporte 10%. El 100% de los beneficiarios del proyecto CD-081 
Renovación de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 localidades de Anco, afirman 
haber invertido en su cultivo. 
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El 76% de los agricultores invirtió hasta 500 Soles y el 24% invirtió más de 500 Soles. La 
inversión promedio por agricultor fue de 434.20 Nuevos soles. 
 

 ASISTENCIA TECNICA. 
 
El 90% afirma que recibió asistencia técnica durante el último año, el 9% que no recibió y el 
resto no opina. Contrariamente el 67% de los beneficiarios del proyecto CD-081 Renovación de 
113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 localidades de Anco sostienen que no 
recibieron la asistencia técnica. El 56% afirma haber recibido más de 3 visitas de campo del 
técnico del proyecto y el 44% recibió hasta 3 visitas durante el año. En promedio cada 
agricultor recibió 7 visitas durante el año. Los menos visitados fueron los beneficiarios del los 
proyectos CD-080 Renovación de 327 Ha y mantenimiento de 571 Ha de café y CD-081 
Renovación de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 localidades de Anco con 4 y 2 
visitas respectivamente.  
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Los resultados muestran que el 62% recibió charlas de capacitación en su chacra, el 32% en el 
centro poblado y el 6% en parcelas demostrativas. 
 
Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad 
del proyecto. 
 

Renovación y/o Mantenimiento. 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: instalación 
de viveros, abonamiento orgánico y químico,  instalación en campo definitivo, control de 
malezas, instalación y manejo de sombra temporal y permanente. Cuando se les 
preguntó si conocían  estas actividades, el 72% respondió que si las conocía y el 28% 
dijo no conocerlas. El 98% de los agricultores respondió que si aplican estos 
conocimientos en sus cultivos. 
 
Mantenimiento. 
Las principales actividades en las que se brindó asistencia técnica fueron: podas, 
abonamiento orgánico, control de malezas, control de plagas y enfermedades, cosecha 



 

y manejo de sombra temporal y permanente y manejo post cosecha.  El 72% de estos 
agricultores afirma que ya conocía esta actividad y el 28% dijo no conocerlas. El 98% 
afirma que estos conocimientos recibidos los aplica en sus cultivos. 

  
El 73% dice que la asistencia técnica recibida lo ayudó resolver los problemas del cultivo, el 
21% sostiene que no y el resto dice que no tiene problemas o no opina. De los que 
manifestaron que la asistencia técnica no los ayudó, el 23% afirma que se debió a las pocas 
visitas del técnico, el 22% dice por falta de asistencia técnica, el 16% porque son técnicos sin 
experiencia y el 12% porque no le ayudaron ha tratar las enfermedades.  Asimismo, a estas 
personas que respondieron que no, se les preguntó que tipo de asistencia técnica le interesaría 
recibir, el 24% respondió en injertos, el 15% control de plagas y enfermedades, el 11% podas y 
el 10% en fertilización o abonamiento, principalmente. 
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Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el 84% dijo que no 
estarían dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan con recursos 
económicos, el 10% respondió que si pagaría a razón de de 20.51 soles por visita en promedio 
y el 6% no sabe o no opina.   
 

 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 
El 59% indica tener y trabajar una chacra, el 24% trabaja dos chacras y el 17% más de dos 
chacras.  Con relación al área de terreno que trabaja, el 41% afirma trabajar hasta 2 Ha de 
terreno, también 41% de 2 a 5 Ha y el 18% restante más de 5 Ha. El promedio de terreno 
trabajado por cada agricultor es de 3.65 Ha. 
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El promedio de área con el cultivo de café es de 1.85 Ha por agricultor haciendo un total de 
1,397 Ha de café en las localidades donde trabaja el programa. De esta área se encuentra en 
producción 981 Ha, en crecimiento 368 Ha y en otras condiciones 48 Ha.   
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El área total apoyada de café es de 1,051 Ha, en renovación 342 Ha y en mantenimiento 709 
Ha. El promedio asistido por agricultor, 0.85 Ha y 0.98 Ha en renovación y mantenimiento, 
respectivamente. 
 
El área total asistida y cosechada fue de 648 Ha, en promedio cada agricultor cosechó una 
hectárea de café (el proyecto CD-080 cosechó 266 Ha, CD-081 cosechó 16 Ha, CD-125 
cosechó  113 Ha, CD-129 cosechó 112 Ha, CD-131 cosechó 125 Ha y el proyecto CD-139 
cosechó 16 Ha). La cantidad total cosechada 332,572 kilogramos, en promedio cada agricultor 
cosechó 516 kilogramos. El rendimiento obtenido fue de 513 Kg/Ha, el mayor rendimiento 
corresponde al proyecto CD-081 Renovación de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café 
con 653 kg/Ha y con el mas bajo rendimiento el proyecto CD-139 Apoyo al mantenimiento y 
post-cosecha de 16 Ha de café en la comunidad de Casheroveni con 207 Kg/Ha.     
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Prácticamente de comercializó el 100% de la cosecha que equivale a  331,016 kilogramos a un 
precio promedio de 2.73 Soles por kilogramo, el precio varió entre 1 y 4 Soles por kilogramo de 
café. Cada agricultor vendió en promedio 514 kilogramos, obteniendo un ingreso de 1,403.22 
Soles por esta venta.  
 
El 92% de los agricultores respondió que el proyecto no lo apoyó en la comercialización.  El 
93% dice que vendió en forma individual, el resto a través de una asociación. El 100% de los 
que no recibieron apoyo afirman que nadie les apoyó en la comercialización. El 86% vendió a 
un acopiador local independiente. Los proyectos que más apoyo recibieron en la 
comercialización fueron el CD-125 y CD-081, especialmente el proyecto CD-125 es el que 
obtuvo mayor precio promedio por kilogramo, aunque la diferencia con el precio del resto de 
proyectos no es muy significativa, 20 céntimos con relación precio promedio.  
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico Nº 10             Gráfico Nº 11 

93

7

0

20

40

60

80

100

%

Forma de venta

Individualmente A traves de su asociación

8

92

0

20

40

60

80

100

%

Apoyo en la comercialización

Si No  
 
Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el café son: 
contenido de humedad, libre de impurezas, tamaño de grano y  calidad de grano. 
 
El 98% de los agricultores afirma estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 41% de los beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo.  Las principales razones por las que no ha satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 67% de los agricultores afirma 
que el apoyo fue insuficiente, el 15% por falta de asistencia técnica y 6% porque no cumplieron 
con lo ofrecido. 
 
     Gráfico Nº 12 

98

2

0

20

40

60

80

100

%

Interés por continuar con su cultivo

Si No  
 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 66% del total de agricultores beneficiarios afirma que su situación económica permanece 
igual, el 15% dice que se ha incrementado y el otro 15% afirma que ha disminuido y el 3% no 
sabe o no opina.  
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 246.44 Soles. De los cuales el ingreso 
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 176.95 Soles, correspondiendo al 
proyecto CD-139  el menor ingreso (39 Soles) muy por debajo al promedio y al proyecto CD-
080 corresponde los mayores ingresos (284 Soles). 
 
El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia sería 
de 552 Soles. Al 43% le gustaría tener ingresos superiores a 500 Nuevos soles y al 57% 
ingresos hasta 500 Soles. Correspondiendo los mayores ingresos (620  y 623 Soles) a los 
proyecto CD-080 y CD-129, y el menor ingreso (232 Soles) al proyecto CD-139.    
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 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 80% de los agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su localidad, el 3% dice 
que no eliminó y 17% dice que no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado 
por cada agricultor es de 0.34 Ha, pero solamente el 4% de los que eliminaron tienen aun coca. 
El 23% de los que han eliminado sus cultivos de coca indican que volverían a sembrar coca,  
porque sostienen que los productos alternativos no funcionan y la necesidad obliga. Y los que 
no volverían a sembrar, dicen que no lo harían porque este cultivo ocasiona problemas legales. 
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El 66% de los agricultores afirman haber sido informado sobre las obras y/o actividades del 
PDA, el 26% dice que no fue informado y el 8% no sabe o no opina. El 49% fue informado por 
representantes del PDA y el 40% por las autoridades locales, principalmente. 
 
El 47% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
39% cree que cumplirán y el 14% no opina o no sabe. Las principales razones por las cuales 
los beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y ayuda es 
insuficiente. 
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El 50% de agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente para evitar problemas sociales, cumplimiento del convenio y apoyo en cultivos. 
El 29% tiene opinión desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes 
de la coca, por incumplimiento  del convenio y porque los cultivos alternativos no son rentables.  
 

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos como: preparación del terreno, 
selección de semillas o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización.  
 
El 63% experimento cambios en la forma de preparar el terreno, el 60% en seleccionar las 
semillas o plantones, el 61% en la siembra, el 57% en sembrar y el 41% en la forma de 
comercializar. Pero en la forma de comercializar el 37% de los agricultores no experimentó 
ningún cambio. Los proyectos CD-081 y CD-080 son los que presentan los porcentajes más 
altos (76% y 45%) sin experimentar ningún cambio en la forma de comercializar.   
 
El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (63%) y al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad (65%). Los porcentajes más bajos en los puntos 
señalados los presenta el proyecto CD-139. Entre las personas que destacan fuera de la 
comunidad, el 76% están referidas a profesionales del programa y el 20% a profesionales de 
otras instituciones.   
 
El 20% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 66% regularmente 
satisfechos y el 14% poco satisfechos. El 93% del total de los agricultores encuestados  
afirman que si aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto manifiesta 
que no los aplicará o no opina. 
 
4.2.3 CONCLUSIONES. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

16- El 100% de agricultores recibió insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo de 
café. El 94% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de los insumos y 
herramientas recibidos. El 77% de los agricultores considera como poco o insuficiente 
lo recibido. 

 
17-  El programa invirtió 138,545 Soles por el pago de 12,072 jornales. En promedio cada 

agricultor recibió el pago por 18 jornales a razón de 11.48 Nuevos Soles por jornal. 
 

18- El 80% de los agricultores invierte en el cultivo de café a razón de 434.20 Soles  en 
promedio por agricultor.  De este dinero invertido corresponde, el 39% en el pago de 
jornales, el 16% en la compra de herramientas, el 13% en la compra de insumos y 11% 
en trasporte.  



 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
19- El 90% de los agricultores beneficiarios indican haber recibido  asistencia técnica. En 

promedio cada agricultor recibió 7 visitas  de campo del técnico durante el año 2004. 
 

20- El 73% de los agricultores que recibieron asistencia técnica, manifestaron que esta 
capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.  

 
 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

 
21- El área total verificada es de 1,051 Ha, de los cuales 342 Ha en renovación y 709 Ha 

en mantenimiento. El área total de café propuesto por el programa es de 1,749.75 Ha, 
correspondiendo a renovación 524.75 Ha y mantenimiento 1225 Ha. En conclusión se 
viene cumpliendo con el 60% de la meta total programada, 65% de cumplimiento 
referido a renovación y 58% a mantenimiento.  

 
22- El área total asistida y cosechada de café fue de 648 Ha, obteniendo como producción 

un total de 332,572 kilogramos y un rendimiento promedio de 513 kilogramos por 
hectárea. El rendimiento propuesto por el programa para el primer año es de 600 
Kg/Ha. 

 
23- Se comercializó 331,016 kilogramos de café a un precio promedio de 2.73 Nuevos 

soles por kilogramo (variación de precios 1 a 4 Soles por kilogramo). Cada agricultor en 
promedio vendió 514 kilos, generando un ingreso anual por venta de 1,403.22 Soles, 
por debajo al ingreso propuesto por el programa de 1,920.00 Soles. 

 
24- El 92% de los agricultores vendieron su café sin el apoyo del programa, porque lo 

hicieron en forma individual y un porcentaje mínimo en forma asociada. 
 

25- El 98% de los agricultores de café beneficiarios del proyecto en el Vrae muestran 
interés por continuar con este cultivo, a pesar de que el 41% de estos agricultores 
afirman que el proyecto no cubrió sus expectativas o necesidades del cultivo.  

 
     B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 

26- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las 
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad 
de 551.58 Soles, frente al ingreso promedio actual por esta actividad de 176.95 Soles. 

 
27- El 66% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 15% dice 

que la situación ha empeorado y el 15% afirma que ha mejorado. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 

28- El 80% de los agricultores afirman haber eliminado sus cultivos de coca  en su 
localidad, el 3% dijo que no eliminó y un alto porcentaje 17% dice que nunca tuvo coca. 
En promedio que cada agricultor eliminó 0.34 Ha de este cultivo. 

 
29- El 47% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 39% 

cree que cumplirá y el 14% que no sabe que no opina. 
 

30- Sobre el proceso de autoerradicación el 50% apoya al proceso, 29% tiene opinión 
desfavorable a este proceso y un alto porcentaje el 21 no sabe no opina. 

 
 
 
 



 

4.2.4   RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS. 
 

 En el VRAE, se elaboraron proyectos para renovar 524.75 Ha de café en la campaña 
2004, para ello se planificó contar con semilla garantizada proveniente de plantas 
seleccionadas, vigorosas y con características propias de la variedad escogida: Typica 
y Catimor. Sin embargo, el “cuello de botella” en los proyectos de renovación del cultivo 
del café en el valle, fue el proceso de aprovisionamiento de semillas de café en forma 
oportuna, de acuerdo al calendario agrícola; ésta ya había ocurrido, por lo que influyó 
en el retrazo de la producción de los plantones, considerando la permanencia en la 
cama almaciguera y a esto sumamos de 7 a 8 meses en promedio hasta obtener 
plantones en condiciones óptimas para trasladarlas a campo definitivo. 

 
 Asimismo, se consideraron realizar el manejo, cosecha y post-cosecha de 1,225 Ha de 

café. El secado es una de las operaciones importantes del beneficio y cuando es 
realizado en forma deficiente tiene serios perjuicios al agricultor. Se ha repartido 
maquinas despulpadoras; sin embargo se a dejado de lado las medidas de mitigación 
de las aguas-miel proveniente del beneficio del café. Así como, la construcción de 
pozas de captación de aguas-miel. 

 
Se requiere, continuar mejorando la productividad y manejo post cosecha, a fin de 
incrementar significativamente los ingresos de los agricultores. 

 
 Uno de los principales problemas que confronta el cultivo del café en el VRAE es la 

fuerte incidencia del ataque de la broca del café (Hypothenemus hampei); según 
SENASA-VRAE, estima una merma en la productividad de las plantaciones de café en 
30% debido a ésta plaga, causa principal por cierto que hace que la productividad se 
encuentre por debajo del promedio nacional; otras plagas y enfermedades presentes 
son: Ojo de gallo (Mycena citricolor), minador de las hojas (Perileucoptera coffeella) y 
el pie negro (Rosellinea bunodes). 

 
 Los especialistas de café en el valle, consideran que para que un agricultor tenga una 

plantación de café, mínimo deben de tener 3 hectáreas y que se produzca un promedio 
de 15 a 25 qq/ha; sin embargo en gran parte de los agricultores del VRAE sólo 
disponen de cerca de una hectárea con 8 a 10 qq/ha de productividad. 

 
 
 
4.3  CULTIVO DE MANÍ. 
 
4.3.1 METAS  PROPUESTAS POR PDAP.   
 
Las metas propuestas por el programa para el apoyo del cultivo de maní variedades criollas en 
el ámbito del VRAE, consistió en la ejecución del proyecto CD-020 “Instalación de 250.75 Ha 
de maní en 14 comunidades de los distritos de San Miguel y Anco” los que se ejecutan en 14 
comunidades en beneficio de 279 familias.   
 
Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuación se 
muestra el detalle de metas propuestos por el  programa. 
   

     

PROYECTO Hectáreas Rendimiento Volumen venta

Instalación Kg / Ha TM En producción Mercado objetivo

CD-020 250.75          1200 - 1600 163.00 ASISTENCIA TECNICA: siembra, control de malezas, Huamanga, Huancayo, Ica

aporque, abonamiento, control fitosanitario y cosecha. Winter S.A, Coorporación Broncos,

INSUMOS Y HERRAMIENTAS: semillas, costales y y Comercial Winnie.

rafia.

TOTAL 250.75          1200 - 1600 163.00               
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

Apoyo

CULTIVOS DE MANÍ  -  VRAE

METAS

RESUMEN  DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

 



 

 
4.3.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 
El 91% de los agricultores beneficiarios manifiestan haber recibido apoyo en el cultivo de maní; 
mientras que el 9% afirma no haber recibido ningún apoyo en este cultivo.  
 
De este porcentaje de agricultores que recibieron apoyo, el 92% afirma haber recibido de 
APAUV insumos y herramientas para su cultivo. Recibieron semillas, costales, fertilizantes y 
pesticidas. El 76% de los agricultores que recibieron los insumos, afirman que los mismos 
fueron entregados oportunamente y el 24% afirma lo contrario.  
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El programa invirtió 11,851 Soles por el pago de 1,114 jornales. En promedio cada agricultor 
recibió el pago por 10 jornales a razón de 10.64 Soles por jornal. 
 
Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 86% de los agricultores considera entre 
regular y buena, el 12% dice que fue mala y el resto no opina.  
 
Con respecto a la cantidad, el 78% sostiene que fue poco o insuficiente, el 14% sostiene que 
fue suficiente y el resto no opina. A los que respondieron que el apoyo fue insuficiente les 
hubiese gustado recibir más fertilizantes, semillas, pago de jornales y peladora de maní. 
  
El 82% de los agricultores manifestó que había invertido sus propios recursos económicos en 
el cultivo. El principal destino de esta inversión se orientó al  pago de jornales 39%, compra de 
insumos 21%, compra de herramientas 20% y gastos en transporte 13%. 
 
 El 70% de los agricultores invirtió hasta 500 Nuevos Soles y 30% más de 500 Nuevos Soles. 
La inversión promedio por agricultor 429 Soles. 
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 ASISTENCIA TECNICA. 

 
El 73% afirman haber recibido asistencia técnica durante el último año y el 27% afirma lo 
contrario. El 79% afirma haber recibido hasta 3 vistas de campo por el técnico del proyecto y el 
21% recibió más de 3 visitas durante el año. En promedio cada agricultor recibió 3 visitas 
durante el año. 
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Los resultados muestran que el 54% recibió charlas de capacitación en su chacra, el 41% en el 
centro poblado y el 5% en parcela demostrativa.  
 
La asistencia técnica consistió principalmente en control de plagas y enfermedades, 
preparación de terreno, control de malezas, abonamiento, cosecha y post cosecha. El 86% 
manifiesta que ya conocía estas actividades. El 93% de los agricultores respondió que si aplica 
estas técnicas en sus cultivos.  
 
El 55% dice que la asistencia técnica recibida lo ayudó a resolver los problemas del cultivo, el 
39% sostiene que no y el 3% no tienen problemas y otro grupo con igual porcentaje no sabe o 
no opina. De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudó, el 33% afirma que la 
asistencia técnica no fue buena, otro 33% pocas visitas y el 20% falta de apoyo con insumos y 
herramientas. Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntó que tipo 
de asistencia técnica le gustaría recibir; el 37% respondió control de plagas y enfermedades, el 
19% prefiere capacitación en cosecha y postcosecha, el 6% seleccionar semillas, preparación 
del  terreno y manejo del cultivo.  

Gráfico Nº 05 
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Respecto a la consulta por la disposición a pagar la asistencia técnica, el 88% dijo que no 
estarían dispuestos a pagar debido a que no cuentan con recursos económicos, el 16% si 
estaría dispuesto a pagar y 3% no sabe no opina. Entre los que están dispuestos a pagar, el 
50% estaría dispuesto a pagar hasta 10 Nuevos soles y la otra mitad entre 11 a 20 Nuevos 
soles.  
 
 
 



 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
El 51% indica tener y trabajar una chacra, el 34% dos chacras y el 15% mas de 2 chacras. Con 
relación a la superficie de terreno que trabaja, el 81% manifiesta que tienen hasta 5 Ha, el 17% 
de 5 a 15 Ha, y solamente el 2% mas de 15 Ha. 
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El área total destinada al cultivo de maní en las localidades donde trabaja el programa es de 
163.17 Ha, en promedio cada agricultor cultiva  1.00 Ha. El área verificada y asistida por el 
proyecto 125 Ha, en promedio 0.77 Ha por agricultor beneficiario. 
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El área total asistida y cosechada fue de 118 Ha en promedio cada agricultor cosechó 0.77 Ha 
de maní. La cantidad total cosechada fue de 92,261 kilogramos de maní, en promedio cada 
agricultor cosecho 600 kilogramos. El rendimiento obtenido fue de 784 kilogramos por 
hectárea.  
     Gráfico Nº 09 
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Se comercializó 86,688 kilogramos de maní a un precio promedio de 2.26 Soles por kilogramo, 
el precio varió entre 1.50 a 3.20 Nuevos  Soles por kilo. Cada agricultor vendió en promedio 
602 kilogramos, obteniendo un ingreso anual por venta de 1,361 Soles.  
 
El 83% de los agricultores respondió que el proyecto no lo apoyó en la comercialización. El 
88% manifiesta que vendió en forma individual y el 12% a través de una asociación.  El 84% 
vendió al acopiador local independiente y el 16% al acopiador de la asociación. Del grupo que 
recibió apoyo, el 75% afirma que le compraron su cosecha, 13% en asesoramiento y buscando 
mercado. 
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Las principales características que exige el comprador para pagar buen precio por el maní son; 
tamaño de grano, contenido de humedad, libre de impurezas y calidad de grano.    
  
El 92% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que 
el 66% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrió sus expectativas y/o 
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus 
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben al apoyo insuficiente y no cumplen con 
el convenio. 
               Gráfico Nº 12 
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 
El 66% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situación económica permanece 
igual, el 22% considera que se ha mejorado y el 12% que ha empeorado. 
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 232.07 Nuevos soles. De los cuales el 
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 186 Soles. 
 
El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia sería 
de 582 Soles. Al 21% le gustaría tener ingresos hasta de 350 Soles, al 38% ingresos entre 351 
a 500 soles, al 22% entre 501 a 800 Soles y al 19% le gustaría ingresos superiores a 800 
Soles. 
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 TOMA DE CONCIENCIA. 
 
El 69% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad, el 2% no 
eliminó y un porcentaje alto 29% no tenía coca. El área promedio de cultivos de coca eliminado 
por cada agricultor es de 0.40 Ha. El 27% de los agricultores que han eliminado cultivos de 
coca en su localidad indican que volverían  a sembrar porque el cultivo de coca es rentable, 
incumplimiento del convenio y porque la necesidad obliga, el  63% dice que no volverá a 
sembrar coca y el 10% que no sabe o no opina.  
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El 38% de los agricultores afirma no haber sido informado sobre las obras y/o actividades del 
PDA, el 59% si fue informado al respecto y el resto no opina. El 68% de los que fueron 
informados por representantes del PDA y el 32% por las autoridades locales.  
 
El 45% cree que el PDA no está cumpliendo o cumplirá con lo ofrecido en el convenio marco, el 
38% cree que cumplirán y el 17% no sabe o no opina. Las principales razones por las cuales 
los beneficiarios no confía en el programa son; incumplimiento del convenio, dicen que es un 
engaño, no se nota el cambio y porque la ayuda es insuficiente. 
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El 53% de los agricultores tienen opinión favorable hacia el proceso de autoerradicación, 
principalmente por que evita problemas sociales. El 29% tiene opinión desfavorable hacia el 
proceso, por incumplimiento del convenio y porque ya no tiene ingresos provenientes de la 
coca. 
  

 DISPOSICION AL CAMBIO. 
 
En esta sección se pretende conocer la actitud o disposición al cambio por parte del agricultor, 
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos como; preparación del terreno, 
selección de semillas o plantones, siembra, riego, cosecha y comercialización o venta. 
 
El 53% experimentó cambios en la forma de preparar el terreno, el 46% en seleccionar la 
semilla o plantones, el 47% en sembrar, el 52% en cosechar y el 31% en comercializar. Otro 
grupo de agricultores manifiesta que no experimentaron ningún tipo de cambio en estas 
actividades como; el 33% preparación del terreno, 35% selección de semillas o plantones, 31% 
siembra, 90% riego, 33% cosecha y el 60% comercialización o venta 
 
El motivo de estos cambios se deben principalmente a su propia iniciativa 67%, al aporte de 
otras personas fuera de la comunidad 39% y a la enseñanza de los vecinos 22%.  
 
El 11% de los agricultores están muy satisfechos con estos cambios, el 72% regularmente 
satisfechos y el 17% poco satisfechos. El 91% del total de agricultores encuestados afirma que 
si aplicará estos cambios a sus campañas agrícolas futuras y el resto dice lo contrario.   
 
 
4.3.3 CONCLUSIONES. 
 
A- ASPECTO PRODUCTIVO. 
 

 INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS. 
 

1- El 92% de agricultores recibió insumos y herramientas para su cultivo. El 86% de ellos, 
califican entre buena y regular la calidad de insumos y herramientas. El 78% manifiesta 
que este apoyo fue poco o insuficiente. 

 



 

2- En este proyecto el programa invirtió 11,851 Soles por el pago de 1,114 jornales. En 
promedio cada agricultor recibió el pago por 10 jornales a razón de 10.64 Soles por 
jornal. 
 

3- El 82% de los agricultores beneficiarios del proyecto invierte en el cultivo de maní a 
razón de 429 Soles en promedio por agricultor. Del dinero invertido corresponde, 39% 
en el pago de jornales, 21% en la compra de insumos y el 20% en la compra de 
herramientas. 

 
 ASISTENCIA TECNICA. 

 
4- El 73% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En 

promedio cada agricultor recibió 3 visitas de campo  del técnico durante el año 2004. 
 
5- El 55% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta 

capacitación no les ayudó a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. 
 

 SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
 

6- La superficie total verificada es de 128 Ha. El área total de maní propuesto por el 
programa es de 250.75 Ha. Se alcanzó el 51% de la meta propuesta.  

 
7- El área total asistida y cosechada de maní 118 Ha, obteniendo como producción un 

total de 92,261 kilogramos y un rendimiento de 784 Kg/Ha. El rendimiento propuesto 
por el programa entre 1200 y 1600  Kg/Ha. 

 
8- Se comercializó 86,688 kilogramos de maní a un precio promedio de 2.26 Soles por 

kilogramo (variación de precio 1.50 a 3.20 Soles). Cada agricultor en promedio vendió 
602 kilos, generando un ingreso anual por ventas por cada agricultor de  1,361 Soles. 

 
9- El 83% de los agricultores vendieron su maní sin el apoyo del programa, porque la 

venta lo hicieron en forma individual y un porcentaje mínimo en forma asociada. 
 

10- El 66% de los agricultores de maní en el Vrae muestra interés por continuar por este 
cultivo, a pesar de que el 63% de los agricultores dice que el proyecto no cubrió sus 
expectativas o necesidades del cultivo.  

 
 
B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO. 
 

 EXPECTATIVA DE INGRESO. 
 

11- El agricultor en general manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de 
las actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta 
actividad de 582 Soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta 
actividad de 186 Soles. 

 
12- El 66% de los agricultores afirman que sus ingresos permanecen igual, el 22%  que la 

situación ha mejorado y el 12% afirma que la situación ha empeorado. 
 

 TOMA DE CONCIENCIA. 
 

13-  El 69% de los agricultores beneficiarios  afirma haber eliminado cultivos de coca en su 
localidad, el 2% dijo que no eliminó y un alto porcentaje 29% manifiesta que nunca tuvo 
cultivos de coca. En promedio cada agricultor eliminó 0.40 Ha de este cultivo. 

 
14- El 45% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 38% 

cree que si cumplirá y el 17% no sabe no opina. 
 



 

15- Sobre el proceso de autoerradicación el 53% apoya el proceso, el 29% tiene opinión 
desfavorable a este proceso y el 16% no sabe no opina. 

 
 
4.3.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS. 
 

 Las variedades utilizadas en el proyecto de maní, son las variedades Casma y el 
rojo apurimeño, se instalaron en cerca de 250.75 hectáreas en 14 comunidades de 
los distritos de Anco (10) y San Miguel (4) Convenio CD020. Los cultivos se 
llevaron a nivel de familias con aproximadamente 1 hectárea/familia.  

 
 En el VRAE, existen 2 épocas bien marcadas de siembra: una que va de Febrero a 

Marzo y que los agricultores le denominan “Campaña chica” y otra que se 
denomina “campaña grande” que va de Agosto a Setiembre. 

 
Si bien, el proyecto instalación del maní, se suscribió el convenio entre Chemonics 
y APAUV (Asociación de productores agropecuarios Unión del Valle) 
consignándose la fecha de inició el 16 de Setiembre 2,003 fecha de culminación el 
31 de Enero del 2,004 (convenio de donación); sin embargo, la instalación del 
cultivo del maní empezó antes de suscribir el convenio de donación, con el fin de 
respetar el calendario agrícola del maní. 

 
 Se programó comercializar 163,000 kilogramos provenientes de la siembra de las 

250.75 has de maní con compra asegurada y a precio de mercado. Sin embargo, el 
mayor porcentaje de comercialización la realizaron los propios agricultores con 
entes intermediarios. En tal sentido se requiere, fortalecer y consolidar la cadena 
de negocios del cultivo del maní; así como elaborar planes de negocios más 
sostenibles con compra asegurada y mejores precios. 

 
 El maní, se comercializó en su mayor parte en cáscara. Se sugiere, comercializar 

bajo la forma de maní seleccionado por calibre y tostado. En el VRAE la Institución 
PRISMA cuenta con una pequeña planta de procesamiento del maní (distrito de 
Kimbiri), donde existen equipos de calibrado, selección y tostado para el maní; 
capacidad instalada que se encuentra abandonada, la cual fue financiada por 
USAID bajo el marco del PDA. 

 
 El producto presenta buenas posibilidades de mercado regional y nacional, (se 

trata de un cultivo de corto período vegetativo), pero en la actualidad existe una 
demanda que no es atendida por falta de semillas de calidad; así como de otros 
insumos en el momento oportuno. En resumen de una buena planificación. 

 
 



 

VERIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
ECONÓMICA DEL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO 

 
Obras Verificadas, por ámbitos geográficos del PDAP 

 

TIPO DE OBRA Aguaytia Bajo 
Huallaga Juanjui Leoncio 

Prado Tocache Vrae Total 
General 

Infraestructura Económica               
Puente Peatonal y/o Forestal 1 0 0 0 3 0 4 
Puentes Vehiculares y/o Pontones 0 0 0 2 0 0 2 
Rehab. de Carreteras y Caminos 3 1 3 1 5 1 14 
Sub Total Económica 4 1 3 3 8 1 20 
Infraestructura Social Básica               
Construcción – Postas 2 0 0 1 0 0 3 
Construcción de aulas 10 1 3 5 1 3 23 
Construcción de Canal de Irrigación 0 0 0 0 0 1 1 
Construcción de Local de Uso Múltiple 15 0 0 3 0 2 20 
Construcción de Loza Multipropósito 0 0 0 2 0 0 2 
Mejoramiento de Plaza de Armas 0 1 0 0 0 0 1 
Sistema de Agua Potable (SAP) 5 0 0 4 1 3 13 
Construcción de Sist. de Alcantarillado 0 0 0 0 0 4 4 
Sub Total Básica 32 2 3 15 2 13 67 
TOTAL GENERAL 36 3 6 18 10 14 87 

 
 

1. Con relación a la verificación del cumplimiento de los requisitos técnico 
administrativos exigidos para la ejecución de obras de infraestructura 
 
Los resultados de cada indicador se muestran en el siguiente gráfico:  
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Estos resultados indican que: 
 

a. El Ejecutor del Programa debería coordinar la participación de los sectores 
públicos, involucrados según tipo de obra,  en el proceso de ejecución de las 
obras, desde la etapa de aprobación del expediente técnico para culminar en la 
recepción de las obras culminadas y liquidadas conforme a normas y el 
compromiso asumido por éstos para la operación, equipamiento, 
implementación y puesta en marcha de los servicios generados por las obras. 

 
b. En algunos casos los  expedientes no han sido aprobados mediante un 

documento por el sector correspondiente. La mayoría de proyectos no se 
ajustan a la realidad del terreno trayendo como consecuencia el cambio de 
partidas e incluso el cambio de expediente en plena ejecución de obra 
viéndose obligados a paralizarla en algunos casos. No se han considerado 
obras de arte necesarias para la accesibilidad y seguridad. 

  
c. En cuanto al cumplimiento de las regulaciones ambientales, se han verificado 

en las obras la ausencia de estudios de impacto ambiental. Solo el 13% de las 
obras verificadas cuentan con estudios de impacto ambiental y evaluaciones 
ambientales. No se han identificados correctamente los impactos ambientales, 
directos e indirectos, así como las medidas de mitigación, además los 
presupuestos de las medidas de  mitigación no están correctamente definidos, 
otros proyectos cuentan con las fichas de cribado pero sin considerar su 
presupuesto en la obra.  

 
d. Por los resultados obtenidos para el indicador relacionado con la Dirección 

Técnica y Supervisión, la modalidad de ejecución de las Obras por Contrato y 
Convenios, adoptada por el PDAP, no está garantizando un buen nivel técnico 
administrativo, lo cual se traduce en la calidad de las obras, en muy pocos 
casos se nota la presencia de una dirección técnica del ingeniero residente de 
obras. 

  
e. No existe una buena difusión entre la población cercana al radio de influencia 

de las obras, respecto a la inversión ejecutada en cada obra, la modalidad de 
ejecución, los plazos y las instituciones que financian y ejecutan las obras. 
Según los resultados obtenidos en la verificación, el 24% de las obras cuentan 
con cartel de obra. 

 
f. De las obras en ejecución verificadas,  el 34% se encuentran culminadas y de 

ellas el 54% han sido culminadas y entregadas a los sectores 
correspondientes. 

 
 
 

2. Verificar el avance físico por tipo de obra: Se ha medido a través de dos 
indicadores, en 87 obras inspeccionadas.  
 
Avance físico de las obras: 
 
A la fecha de la verificación,  los ingenieros civiles encargados de la tarea de 
verificación, han estimado los avances físicos de las obras utilizando el método de 
observación directa en obra. De acuerdo con los resultados del presente informe, el 
avance físico de las obras de infraestructura económica es del 64% en promedio; y 
algo mayor en las obras de infraestructura social básica con un 76% en 
promedio.(gráfico): 
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Obras concluidas y entregadas al sector correspondiente en estado operativo: 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la verificación, el 43% son obras 
culminadas, de las cuales el 58%  han sido entregadas al sector correspondiente y se 
encuentran operando. Es decir el 43% de las obras culminadas están brindando los 
beneficios directos a la comunidad, de ellas 24% obras corresponden a infraestructura 
económica y 76% obras a infraestructura social básica. 
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3. Verificar el grado de participación de la población beneficiaria en los procesos y 

ejecución de las obras: 
 
Se ha medido con 4 indicadores para verificar la participación de los beneficiarios de 
las obras, en sus diferentes etapas. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 
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Los resultados indican que existe un alto porcentaje de participación de la comunidad 
para la propuesta de las obras a ejecutarse, con aproximadamente el 96%, y la 
participación de la población en la ejecución de estas obras con un 95%, en la 
planificación 43% y la participación en el mantenimiento 58%. 
 
La estrategia del Programa de remunerar la mano de obra no especializada, está 
logrando un buen nivel de participación de la comunidad en la etapa de ejecución de 
las obras, con un 95% y apenas el 43% en la planificación. Los pobladores de la 
comunidad estarían participando en la ejecución de las obras motivados principalmente 
por la expectativa de mejorar su economía familiar, a través del ingreso temporal 
obtenido por el pago de su aporte de mano de obra no calificada en las diferentes 
obras ejecutadas en su comunidad. 
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